

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa§ 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Stredná športová škola
Sídlo	Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Štatutárny orgán	PaedDr. Tatiana Švecová - riaditeľka
IČO	00521965
DIČ	2020927920
Telefón	055 / 6415 166
e-mail	skola@ssske.sk
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK44 8180 0000 0070 0019 0141
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka
- ekonomických	
- realizačných	
- technických	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :	
Obchodné meno:	BaUstav corporation s.r.o
Sídlo:	Hraničná 1, 040 17 Košice
IČO:	52841111
DIČ:	2121160756
IČ pre DPH:	SK2121160756
Zapísaný:	v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel : Sro, Vložka č. : 48063N

Štatutárny zástupca: Peter Kul'baga _ konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Peter Kul'baga
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter Kul'baga
Bankové spoje nie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK73 1100 0000 0029 4808 6434
Tel.: +421 905 308 782
Fax:
E-mail: baustavke@baustavke.sk
Webová stránka: www.baustavke.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK!

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ - v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Rekonštrukcia školského internátu“.

Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).

Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávatelom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Zhotoviteľ si musí stratné na všetky oprávnené položky započítať do jednotkových cien.

Použité jednotky merania:

jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 10 % z ponúkanej ceny diela s DPH, na bankový účet objednávateľa IBAN SK.28 8180 0000 0070 0025 4643 vedeného v Štátnej pokladnici. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 10 pracovných dní od výzvy objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela

a odstránení závad, ktoré bránia uzlvaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
- a) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania - podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Rekonštrukcia školského internátu“, vrátane -výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,
 - b) výkresová časť (ďalej len „PD“)
 - c) Výkaz výmer-Rozpočet.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Rekonštrukcia strechy telocvične“.
- Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte.
- 3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu - pokiaľ

sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza - oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorcom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na navyše práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní" alebo „zákon" alebo „ZoVO").

- 4.5 Zhotoviteľ podpísať túto Zmluvu potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené Stredná športová škola, Košice.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy - stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.
- 5.4 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 5.5 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne omámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods.

1 ZoVO v spojení s§ 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňa, v ktorom má nastat' zmena subdodávateľa neoznami zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený. Subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytie a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela - predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PO a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.,
- 5.12 Zhotoviteľ je povinný dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov.
- 5.13 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania - namontovania a ich zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.14 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba- stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.15 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou - napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch

a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.

Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Andrej Križalkovič

- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.17 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.19 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 5.20 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.21 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.23 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého dochádza k realizácii predmetného diela.

- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.
- 5.25 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK VI Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.2 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej **PD**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
- 6.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.4 Objávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.5 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ bude realizovať práce na objektoch za plnej prevádzky objednávateľa.
- 6.6 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholu a iných nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.9 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie elektrickej energie pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.10 Objávateľ poskytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť meranie odberu bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.11 Objávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.

- 6.12 Zhotoviteľ je povinný vypratáť stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania - na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu úspešným uchádzačom - zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.
- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
321.700,40 € bez DPH, slovom tristo dvadsaťjedentisíc sedemsto EUR, štyridsať centov
64.340,08 € DPH 20%, slovom šesťdesiatštyritisíc tristoštyridsať EUR, osem centov
386.040,48 € s DPH, slovom tristoosemdesiatšesťtisícštyridsať EUR, štyridsaťosem centov
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady+ režijné náklady+ primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR.

- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.
- 8.4 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania. Fakturácia sa bude uskutočňovať na mesačnej báze a lehota splatnosti je max. 30 dní.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa tejto zmluvy.
- 8.6 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
 - stavebný denník,
 - v prípade potreby - ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls na CD/DVD nosiči,
 - Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

- 8.8 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.9 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy.
- 8.10 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.
- 8.11 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu - oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.
- 8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu - oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu - oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.
- 8.15 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.
- 8.16 Zmluvné strany sa dohodli, že úprava ceny diela (zvýšenie / zníženie) je prípustná na základe indexácie vývoja cien zverejneného Štatistickým úradom SR. Uplatniť sa môže raz za mesiac, najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy počas celej lehoty realizácie diela &lebo jeho jednotlivých etáp až do jeho protokolárneho odovzdania za predpokladu dodržania harmonogramu realizácie diela odsúhlaseného objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzným pravidlom uplatnenia valorizácie cien je nasledovné pravidlo:

$$P_n = 0,1 + 0,2 (C_{Pin} / C_{Pio}) + 0,08 (D_n / D_o) + 0,62 (N_{In} / N_{Io})$$

P_n násobiteľ úpravy, ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „n“, hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta

0,1 pevný koeficient 10 % , ktorý reprezentuje časť nákladov nepodliehajúcich úprave

0,2 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú úprave a reprezentuje zmenu osobných nákladov, resp. nákladov na pracovnú silu

0,08 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za pohonné hmoty, ktoré podliehajú úprave

0,62 koeficient, ktorý predstavuje časť nákladov za vykonané práce, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu ostatných nákladov

CPI index spotrebiteľských cien na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015 = 100) - mesačne [sp0017ms] - spotrebiteľské ceny úhrnom. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index spotrebiteľských cien (Úhrn%)

D index priemerných cien pohonných látok v SR - motorová nafta publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - priemerné ceny pohonných látok v SR (motorová nafta)- mesačne [sp0202ms]. Názov tabuľky: priemerné ceny pohonných látok v SR (mesačné) . Sledovaná cena: Priemerná cena pohonných látok v SR - Motorová nafta

NII index čistej inflácie publikovaný Štatistickým úradom SR na jeho internetovej stránke www.statistics.sk - jadrová a čistá inflácia (december 2006=100) - mesačne [sp100lms]. Názov tabuľky: Vývoj jadrovej a čistej inflácie oproti bázičnému obdobiu (december 2006=100). Sledovaný index: Index čistej inflácie

CPin index spotrebiteľských cien oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu CPIo index spotrebiteľských cien oproti bázičnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky

Dn index priemerných cien motorovej nafty oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu Do index priemerných cien motorovej nafty oproti bázičnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

NIIn index čistej inflácie proti oproti bázičnému obdobiu v období „n“, pričom týmto obdobím je kalendárny mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu

NIlo index čistej inflácie proti oproti bázičnému obdobiu za kalendárny mesiac, do ktorého spadá dátum uplynutia lehoty na predkladanie ponuky

n rozhodujúci mesiac, za ktorý si Zmluvná strana uplatňuje indexáciu

o kalendárny mesiac, v ktorom uplynul dátum predkladania ponuky

Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie valorizácie uvedeným postupom bude predmetom dodatku ako zmeny tejto zmluvy v súlade s § 18 ods. I písm. a) ZVO, a to až po ukončení stavebnej časti diela alebo jeho jednotlivej etapy, do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela alebo jeho jednotlivej etapy a najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia posledného indexu vývoja cien za posledný mesiac realizácie diela.

ČLÁNOK IX

Závazky zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

- 9.3 Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancova za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky platných ustanovení zákona o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na ktytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Stredná športová škola, Košice.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 49 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska, pričom:
- 10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD

a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odobzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2 exemplároch:
- a) stavebné denníky,
 - b) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.
- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.

- 12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
- 12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.
- 12.17 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PO, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer - Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy uzatvorenú účinnú poisťovňu poistenia zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľa zhotoviteľa) na sumu minimálne vo výške ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ zároveň pri podpise zmluvy predloží objednávateľovi uzatvorené

účinné stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo.

ČLÁNOK XIV **Kontaktné osoby**

14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:

- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
PaedDr. Tatiana Švecová	riaditeľka	+421 055 6415 138 skola@ssske.sk

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail
Peter Kul'baga	Konateľ spoločnosti	+421 905 308 782 baustavke@baustavke.sk
Andrej Križalkovič	Stavbyvedúci	baustavke@baustavke.sk
Jozef Firča	Majster	+421 908 835 792 baustavke@baustavke.sk

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV **Zmluvné pokuty**

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela - predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 2 000 E UR za každý deň omeškania.

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania.

Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.

- 15.1.4 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.
 - 15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovanepo 10 p racovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace stavenisko.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevyklučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmlu vy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsobech podľa§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.
- 16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmlu vná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
 - a) bezdôvodnéprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,

- d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
 - e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
 - f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom terrrúne,
 - g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
 - b) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.
- 16.11 Za vyššiu mocsa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne

upozorniť objednávateľa a stavebného dozora cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.

- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
 - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.
- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK XX.

Záverečné ustanovenia

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z..
- 20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.
- 20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX- Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
- 20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
- 20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom,

že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.


V Košiciach,

Dňa 28.08.2023

V Košiciach,

dňa 28.08.2023

Za objednávateľa:


PaedDr. Tatiana Štefcová
Riaditeľka

Za zhotoviteľa:


Peter Kul'baga
Konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 - položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2 - vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi
- príloha č. 3 - Podiel subdodávok a subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0002

Stavba: Internát - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto :

Objednávateľ: Stredná športová škola, Trieda SNP 104. Košice

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o., Hraničná 1, 040 17 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.7.2023

ICO:

IČ DPH:

ICO: 52841111

IČ DPH: 2,121E+09

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

321 700,40

	Sadzba dane	Základ dane	
DPH základná	20,00%	0,00	
znižovaná	20,00%	321 700,40	

Výška dane

0,00

64 340,08

Cena s DPH

v

EUR

386 040,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

čiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0002

Stavba: Internát - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

19.07.2023

Objednávateľ: Stredná športová škola. Trieda SNP 104 , Koší ce

Projektant:

Zhotoviteľ: BaUstav corporation s.r.o.. Hraničná 1, 040 17 Košice

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bezDPH[EUR]	Cena s DPH
Náklady z rozpočtov			
015	Internát - Zdravotechnika	321 700,40	386 040,48
		321 700.40	386 040,48



ROZPOČET

Stavba :

Internát - Zdravotechnika

Objekt:

015 - Internát - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 19.07.2023

Objednávateľ:

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

BaUstav corporation s.r.o., Hraničná 1, 040 17 Košice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							321 700,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 386,21
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 299,52_
K	340238212.S		<u>Zamurovanie</u> otvoru s plochou do 1 m2 <u>tehla</u> mi pálenými v stenách hr. <u>nad 100 mm</u>	m2	59,288	72,52	4 299,57
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 922,89
2	K	411388531.S	Zabetónov. otvoru s plochou 0,25-1,00 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnícových a v klenbách	m3	5,347	515,92	2 758,62
3	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,625	62,58	164,27
D	6		Úpravy povrchov, _g_ odľah_ osadenie				8 <u>506,79</u>
4	K	631312141.S	! Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	18,050	212,69	3 839,05
5	K	632232311.S	Doplnenie dlažby z akýchkoľvek tehál na plocho_	m2	90,250	41,06	3 705,67
6	K	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	90,250	10,66	962,07
D	8		Rúrové vedenie				16,10
7	K	891186331.S	<u>Montáž vodovodnej</u> armatúry na potrubí, vtokový <u>kôš</u> v objekte DN 40	ks	2,000	8,05	16,10
D	9		<u>Ostatné</u> konštrukcie a práce-búranie				62 556,65
8	K	953941621.S	Osadenie konzoly v murive betónovom	ks	16,000	13,88	222,08
9	M	552810001700.S	Konzola 80189 mm	ks	16,000	3,54	56,64
10	K	953941721.S	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	ks	16,000	<u>7,66</u>	122,56
11	M	423410001700.S	Objímka pre dve skrutky, oceľová D 80 mm	ks	16,000	4,96	79,36
12	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000!	m3	18,050	188,63	3 404,77
13	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000!	m2	90,250	2,96	267,14
14	K	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,013001	m	290,000	1,65	478,50
15	K	969021111.S	Vybúranie <u>kanalizačného</u> potrubia DN do 100 mm, - 0,037001	m	238,000	7,10	1 689,80
16	K	971042231.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225m2, do 150 mm, -0,007001	ks	73,000	6,96	508,08
17	K	972044651.S	<u>Vybúranie otvoru v klenbách</u> z tvárníc plochy do 4 m2, nad 100 mm. -1,70000!	m3	5,347	132,05	706,07
18	K	974049142.S	<u>Vysekanie rýh</u> v betónových stenách do hĺbky 70 <u>mm</u> a š. do 70 mm, -0,01100t	m	103,000	10,87	1 119,61
19	K	974049143.S	Vysekanie rýh v <u>betónových stenách</u> do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01500t	m	215,000	13,20	2 838,00
20	K	974049154.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,033001	m	232,000	23,54	5 461,28
21	K	974049164.S	<u>Vysekanie rýh</u> v betónových stenách do <u>hĺbky</u> 150 a š. do 150 mm, -0,04900!	m	50,000	30,56	1 528,00
22	K	974049187.S	<u>Vysekanie rýh</u> v betónových stenách do <u>hĺbky</u> 300 mm a š. nad 300 mm, -0,173001	m	107,000	8,263	8841,41
23	K	974049189- R	Príplatok za <u>každých ďalších</u> 10 cm šírky ryhy a 30 cm hĺbky	m	552,000	11,19	6 176,88
24	K	976074121.S	Vybúranie kotvového železa zapusteného do <u>300 mm</u> , v murive z <u>akýchkoľvek tehál</u> , -0,007001	ks	620,000	5	3 180,60
25	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé <u>podlažie</u> na <u>ebopodákladným</u> podlažím		209,793	14,67	3 077,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie		209,793	9,62	2 018,21
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		209,793	19,43	4 076,28
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší km		2 097,930	0,47	986,03
29	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		209,793	14,82	3 109,13
30	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m		2 097,930	1,05	2 202,83
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) osídlenie		209,793	490	10 405,73
	D	99	Presun hmôt HSV				6 084,21
32	K	1998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		4,963	48,62	233,31
33	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-3 m		91,267	64,02	5 842,91
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				237 314,19
	D	721	Zdravotechnika- vnútorná kanalizácia				33 583,64
34	K	721100902.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100, -:Q,00042!	ks	22,00	14,36	315,92
35	K	721100906.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia nad DN 100 do DN 200, -:Q,00082 t	ks	15,000	22,98	344,70
36	K	721110917.S	Oprava odpadového potrubia kameninového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	44,36	44,36
37	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	8,78	8,78	771,10
38	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubialiatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	35,05	771,10
39	K	721140916.S	Oprava odpadového potrubialiatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN125	ks	11,000	41,52	456,72
40	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 100 mm	m	10,000	30,45	304,50
41	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	21,000	31,88	669,48
42	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	200,000	0,54	108,00
43	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	198,000	0,96	388,08
44	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 75	ks	3,000	8,25	24,75
45	M	2865400190005	Cistiaci ku HT DN 75, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,68	11,04
46	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 110	ks	28,000	8,27	231,56
47	M	2865400191005	Čistiaci ku HT DN 110, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	28,000	4,23	118,44
48	K	721174000.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 40 mm	m	98,000	4,98	488,04
49	M	286130037500.S	Rúra O 40mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	98,000	4,05	396,90
50	M	286530066100.S	Koleno 45° PE-HD, DN/O 40/40 mm	ks	98,000	1,69	165,62
51	K	721174003.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 50 mm	m	264,000	4,58	1 209,12
52	M	286130037600.S	Rúra O 50/50 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	264,000	4,36	1 151,04
53	M	1286530066200.S	Koleno 45° PE-HD, DN/O 50/50 mm	ks	264,000	0,6	488,40
54	K	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 75 mm	m	43,000	6	271,76
55	M	286130037900.S	Rúra O 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	43,000	1,6	108,20
56	M	286530066500.S	Koleno 45° PE-HD, DN/O 70/75 mm	ks	43,000	1,6	108,20
57	K	721174015.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvaraného natupo D 110 mm	m	598,000	6,38	3 815,24
58	M	2861300381005	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	598,000	16,58	9 914,84
59	M	286530066700.S	Koleno PE-HD, DN/O 100/110 mm	ks	598,000	7,36	4 401,28
60	K	721194104.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40 mm	ks	97,000	4,52	438,44
	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 50 mm	ks	83,000	4,98	413,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	721194109.S	Zr iadenie prípojky na potrubí <u>vyvedenie</u> a upevnenie <u>odpadovú</u> !! <u>Úly pustiek</u> D 110 mm	ks	94,000	6,32	594,0
63	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	70,000	6,26	438,20
64	K	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,004201	ks	1,000	10,30	10,30
65	K	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 62 H/1 - 110	ks	8,000	19,13	153,04
66	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc- iných typov DN 100	ks	1,000	3,87	3,87
67	M	286630025700	<u>Podlahový vpust HL 310N Primus, (0,5 lls), vertikálny odtok DN 501751110, pevná izolačná príruha, mriežka 137x137 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/iatina/PP/nerez</u> Poznámka k polot ke Podlahový vpust DN50/151110 vertikálny s izolačným tanierom, so zápachovou uzávierkou PRIMUS, skrúteným nastavcom 34- 73mm, liatinovým rámkom 150x150 mma vtokovou mnetkou 137x137mma vodorovné hydroizolácie séne HL 83	ks	1,000	125,69	125,69
68	K	721290111.S	Ostatné - <u>skúška tesnosti</u> kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,000	1,25	38,75
69	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti <u>kanalizácie</u> v objektoch dymom <u>do DN 300</u>	m	1 003,000	1,33	1 333,99
70	K	998721204.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch <u>výšky nad 24 do 36 m</u>	%	392,147	1,05	411,75
	D	722	Zdravotechnika - <u>vnútorný vodovod</u>				66 798,46
71	K	722130213.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004 .0 zvarov . bežných-11 343.00 DN 25	m	10,000	26,87	268,70
72	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	32,55	260,40
73	K	722130215.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004 . 0 zvarov . bežných-11 343.00 DN 40	m	7,000	36,58	256,06
	j /	722130216.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	43,000	49,36	2 122,48
75	K	72213080,-	<u>Demontáž</u> potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,002131	m	686,000	3,25	2 229,50
76	K	722130802 . 5	Demontáž potrubia z ocelových <u>rúrok závitových</u> nad DN 25 do DN 40 , -0 ,00 4971	m	264,000	4,05	1 069,20
77	K	722130803 5	Demontáž <u>potrubia z ocelových</u> rúrok závitových nad DN <u>40 do DN 50</u> , -0,00670!	m	12,000	5,55	66,60
78	K	722130805.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,011021	m	42,000	6,89	289,38
79	K	722130831.S	Demontáž potrubia z <u>ocelových rúrok</u> závitových násteniek, -0,QQQ221	ks	170,000	2,16	367,20
80	K	722131932 5	Op rav a vodovodného potrubia závitového prepojenie <u>oterajšieho</u> potrubia DN 20	ks	11,000	22,35	245,85
81	K	722131933.S	prava vodovodného potrubia <u>závitového prepojenie</u> terajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	29,05	29,05
82	K	722131934.S	prava vodovodného <u>potrubia závitového</u> prepojenie 1QC>1erajšieho potrubia DN 32	ks	18,000	34,23	616,14
83	K	722131935.S	Tôp rava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	2,000	42,86	85,72
84	K	722131936.S	Oprava <u>vodovodného potrubia</u> závitového prepojenie <u>doterajšieho ubia</u> DN 50	ks	2,000	58,45	116,90
85	K	722172330.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 20 mm	m	720,000	6,52	4 694,40
86	M	286130006800	<u>Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, DN 20, materiál: PE 100 RC, WAVIN</u>	m	720,000	3,58	2 577,60
87	K	722172333 . S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 25 mm	m	513,000	8,20	4 206,60
88	M	286130006801	<u>Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR 11, DN 32, materiál: PE 100 RC, WAVIN</u>	m	513,000	3,21	1 646,73
89	K	722172336.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia <u>polyfúznym</u> zváraním PN 16 D <u>32 mm</u>	m	126,000	8,84	1 113,84
90	M	286130006803	<u>Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 132 x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN</u>	m	126,000	3,16	398,16
91	K	722172339.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 40 mm	m	370,000	9,22	3 411,40
92	1	286 1 30006900	<u>Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN</u>	m	370,000	4,93	1 824,10
93	K	722172342.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN <u>16 D 50 mm</u>	m	26,000	10,57	274,82
94	M	286130007000	<u>Rúra jednovrstvová TS+DOQ na pitnú vodu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN</u>	m	26,000	8,40	218,40

PČ:	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95		722172766.S	Montáž prechodu PP-R pl t/kov e vodu N 75	ks	3,000	3,70	11,10
96	M	286540035700	Prechodka PP-RD 7 5x2, 5 kovovy vonkaJš/závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	3	63,45	190,35
97	K	722172769.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 100	ks	16,000	7,62	121,92
98	M	286540035700	Prechodka PP-RD 1 00x 3 " kovový vonkaJš/závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	16 000	87,54	1 400,64
99	K	7221 72781-s	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	1,000	5,50	5,50
100	M	551110000600	Ventil uzatvárací podomietkový Kemper	ks	1,000	77,70	77,70
101	K	722172781.S	Montáž ventilu PP-R pre vodu DN 20	ks	2,000	5,54	11,08
102	M	551110000600	Ventil uzatvárací podomietkový Kemper	ks	2,000	75,69	151,38
103	K	722181110.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 16	m	378,000	1,63	616,14
104	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	128,000		227,84
105	K	722181113.S	Ochrana potrubia plsteným pásmi DN 25	m	69,000	2,03	140,07
106	K	722181114.S	Ochrana potrubia plsteným pásmi DN 32 a DN 40	mm	193,000	2,96	571,28
107	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	20,000	2,96	59,20
108	K	7221 1116	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	43,000	4,65	199,95
109	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	342,000	1,25	427,50
110	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	385,000	1,25	481,25
111	K	722181131.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	67	1,25	83,75
112	K	722181134.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	185,000	2,68	495,80
113	K	722181134.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	13,000	2,68	34,84
114	K	722181812.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 50mm	m	962,000	1,26	1 212,12
115	K	722181817.S	Demontáž plstených pásov z rúr D50 mm - DN 50 mm	m	42,000	5,05	212,10
116	K	722190401.S	Vývedenie a upevnenie výpuťky DN 15	ks	2,000	13,05	26,10
117	K	722190901.S	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	20,000	4,73	94,60
118	K	722211025.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50	ks	2,000	15,40	30,80
119	M	551110025000.8	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 50, dl. 150 mm, tesnenie PTFE	ks	1	915,65	915,65
120	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	90,0	10,35	931,50
121	M	197730076600	Nástenka lisovacia koncová, 112" Fx18, PN 10, T= +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	90,000	1,047	942,30
122	K	722220861.8	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4	ks	157,000	1,43	224,51
123	K	7222 20862.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,001231	ks	33,000	1,70	56,10
124	K	722220863.8	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, -0,001461	ks	2,000	3,60	7,20
125	K	722220866.8	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 3, -0,011181	ks			7,20
126	K	722220983.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 1/2	ks	2,000	2,12	31,90
127	K	722220984.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom do G 3/4	ks	145,000	1,02	147,90
128	K	722220985.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom G 1	ks	5,000	1,00	5,00
129	K	722220986.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom G 5/4	ks	18,000	1,14	20,52
130	K	722220987.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom G 6/4	ks	2,000	1,15	2,30
131	K	722220988.S	Spätná montáž armatúry s jedným závitom G 2	ks	2,000	2,20	4,40
132	K	722222012.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	28,000	4,65	130,20
133	M	551110029580.S	Ventil uzatvárací / šikmý DN15 na pitnú vodu hrdlo x hrdlo, stupavé vreteno	ks	28,000	2,50	70,00
134	K	72222201-4.8	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu	ks	14 500		
135	M	551110029510.S	Uzatvárací šikmý DN 20 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestupavé vreteno	ks	145,000	3	435,00
136	K	722222016.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 25	ks	3,000	7,20	21,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	551110029600	S Ventil <u>uzatvárací</u> !!ikmý DN 25, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo, stúpavé vreteno	ks	3,000	48,35	145,05
138	K	722222018.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	18,000	8,35	150,30
139	M	551110029610	S Ventil <u>uzatvárací</u> !!ikmý DN 32, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo, stúpavé vreteno	ks	18,000	71,55	1 287,90
140	K	722222020.S	Montáž <u>uzatváracieho ventilu</u> šikmého na pitnú vodu DN 40	ks	2,000	10,90	21,80
141	M	551110029620	S Ventil <u>uzatvárací</u> , šikmý DN 40, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo x stúpavé vreteno	ks	2,000	101,56	203,12
42	K	722250010	S Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou ID 33	súb.	18,000	30,02	540,36
143	M	449150004600	S Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 3: _____	ks	18,000	652,20	11 739,60
144	K	22250 015-R	Demontáž hydrantového systému	súb.	18,000	30,02	540,36
45	K	722250040	S Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	2,000	11,56	23,12
146	M	449170000500	S Skriňa nástenného hydrantu Ø 25 bez vybavenia "2_celo" xv x hl 460x460x110mm	ks	2,000	60,15	120,30
147	K	722290226	S Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 823,000	1,69	3 080,87
148	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 823,000	1,24	2 260,52
149	K	998722204.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36m	%	802,492	1,05	842,62
	D	725	Zdravotechnika- zariadenia predmeti				1 662,45
150	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,019331	súb.	73,000	9,86	719,78
151	K	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním		1,000	27	27,52
152	M	642370000300	S Nádržka keramickej s bočným napúšťaním		1,000	115,78	115,78
153	K	725119107.S	Montáž splachovacej nádržky keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	27,52	27,52
154	M	642370000300	S Nádržka keramickej s bočným napúšťaním	ks	1,000	115,78	115,78
	M	7251 19215 8	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	3,000	32,14	96,42
	M	642350000300	S Misa záchodová keramickej voľne stojaca vodorovný odpad	ks	3,000	121,69	365,07
	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	40,25	161,00
	M	642340000600	S Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	4,000	142,36	569,44
	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	76,000	40,25	3 059,00
	M	642340000600	S Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	76,000	142,36	10 819,36
	K	725119308 8	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	12,000	38,25	2 754,00
162	M	6423400005 00	S Misa záchodová keramickej kombinovaná so zvislým odpadom	ks	72,000	202,95	14 612,40
163	K	72511940 0 S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	25,36	76,08
164	M	642360000500	S Misa záchodová keramickej zavesená so splachovacím okruhom	ks	3,000	110,65	331,95
165	K	725129210 8	Montáž pisáru keramickej s automatickým splachovaním	ks	2,000	18,35	36,70
166	M	551790001800	S pre !!peciálne vyhotovenia so spínačmi alebo s potenciometrom	ks	2,000	81,65	163,30
167	M	642510000200	S Pisoár so senzorom keramickej	ks	2,000	523,58	1 047,16
168	K	725210821 8	Demontáž umývadla alebo umývadiel bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	89,000	6,25	556,25
169	K	72521940 1 S	Montáž umývadla keramickej na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	95,000	44,25	4 203,75
170	M	642110004300	S Umývadlo keramickej bežný typ	ks	95,000	122,33	11 621,44
171	K	25219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	95,000	32,1	505,40
172	M	64291000010.S	S Stĺp biely k umývadlu	ks	95,000	70,36	6 684,20
173	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	76,000	3,25	247,00
174	M	554330000300	S Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	76,000	38,56	2 930,56
175	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia oceľovej alebo liatinovej, -0,018801	súb.	7,000	13,41	93,87
176	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej zavesenej bez výtokovej armatúry	ks	8,000	36,55	292,40

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
177 M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická, s plastovou mrežou	ks	8,000	236,25	1 890,0
178 K	725413101 S	Montáž žľabu oceľového alebo liatinového jednoduchého na konzolách 1000 mm pre 2 batérie	ks	75,000	3	2 29 050
	552 40002500.S	t. tab kú eľňový nerezový do priestoru, dl 750 mm,	ks	75,000	87	23 540 25
179		pla stovy sifón DN 50			313	
180 K	?25819201.S	Montáž ventilu nástenného G 112	ks	190,000	6,77	1 286,30
	51 410000500.S	Ventil rohový ROL 80 1/2"	ks	190,000	21,96	4 172,40
182	1<72 5820802.S	Demontáž batérie stojankovej do 1-otvoru, 0 00086t	súb.	3,000	5,03	518,09
183 K	725829201 3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	95,000	1 25	9
184 M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	95,000	82,32	7 8
185 K	725829201 3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	15,000	10 2 5	15 3 7 5
	5514 50000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	7,000	142,58	998,06
187 M	551450000600.S	BaOri d,e,ová <lojanko"" páková	ks	8,000	91,50	7 1 1 00
188 K	725840870 S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -	ks	70,000	6 25	437 50
189 K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	75,000	5,23	392,25
190 M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	75,000	!!!	8 041,50
191 K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do O 32 mm	ks	95,000	7,65	726,75
192 M	551620005300 S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový a bidetový DN32	ks	95,000	58,66	5 572,70
193 K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	7,000	12,89	90,23
194 M	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 112", prftoklodka vody R 1/2" vnútorný závit, spätná kľapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE	ks	7 000	312,42	218694
		Poznámka k položke: Umývačková podomietková zápachová uzávierka DN40/50 s možnosťou pripojenia vody (Stenová časť prftoklodka R 112" vnútorný závit), s výtokovým ventilom 112" s integrovanou spätnou kľapkou a privzdušňovačom, kolienkom pre pnpoy, nie hadice 314" HL19.C, montážnou platňou, šalovacím domčekom s možnosťou skrátenia. stavebnou zátkou a nerezovou krytkou 100x180mm, minimálna hĺbka zabudovania 75 mm				
195 K	25869302 3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	76,000	12,19	979,64
196 M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	76,000	74,03	5 626,28
197 M	59016000170.S	Dvierka revízne s reevnými pántami šxl 300x300 mm do sadrokartónových systémov	ks	2 000	34,78	69,56
198 M	590160001600 8	o vler ka revz e s reevnými pántami šxl 150x300 mm, do sadrokartónových systémov	ks	14,000	28,20	394,8
199 K	99 8725204 3	P sun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch vysky nad 24 do 36 m	%	4 0 713	0,38	543,67
	o 763	Konštrukcie - die v št vby				1 g,00
200 K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dvierok, pokloпов	ks	14,000	22,00	308,00
201 K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dvierok, pokloпов	ks	2,000	22 0 0	44,00
	o 767	Konštrukcie doplnkové kovové				4 917,64
202 K	767995103 5	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20kg	kg	300,000	6	1 815,00
203 M	535810002400.S	Konzola s obj.Hlfto	ks	6,000	40,20	241,20
204 M	5810002409.S	Podstropný záve bi.Hlftv- 3 potrubie	ks	10,000	40,65	406,50
205 M	535810002500.S	Skoby pre 1 ruru	ks	335,000	2,95	988,25
206 M	535810002502.S	Skoby pre 3-ruru	ks	340,000	4,13	1 404,20
207 K	998767204 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	49,991	1,25	62,49

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ

Stavba :
Objednávateľ :
Zhotoviteľ :

Stredná športová škola / Rekonštrukcia školského internátu
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
BaUstav corporation s.r.o, Hraničná 1, 040 17 Košice

týždeň	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
práce										
Búracie práce Ostatné konštrukčné práce										
Práce PSV Vodoinštalátorské práce		11-								
Zdravotechnika Vnútorný vodovod Kompletáž zariadení predmetov										
Doplňkové konštrukcie Montáž revízných dvierok										
Vypratanie staveniska Upratanie stavby Protokoly Odovzdanie stavby										

Podiel subdodávok a subdodávateľov

Predmet zákazky : Rekonštrukcia školského internátu

21969-WYP

Vestník č. 129/2023 - 03.07.2023

Miesto zákazky : Stredná športová škola, Trieda SNP 10 4, 040 11 Košice

Uchádzač: **BaUstav corporation, s.r.o**

Hraničná 1, 040 01 Košice

IČO : 52 841111

DIČ : 212 116 0756

IČ DPH : SK212 116 0756

V zastúpení p. Peter Kul'baga _ konateľ spoločnosti

P.č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania , IČO)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,)	Popis služieb vykonávaných subdodávateľom (odkaz položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu poskytnutých služieb	Podiel plnenia zmluvy vo finan . vyjadrení v EUR bez DPH
1.	PEhAES, a.s. Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice IČO : oo 155 764	Ing. Dávid Straka výrobno-technický riaditeľ Široké 600, 082 37 Široké Nar. 20.01.1987	EMAS Technické a odborné kvality Finančné a ekonomické postavenie Stavbyvedúci	10%	32.170,04 EUR bez DPH

V Košiciach, dňa 16.08.2023

Hraničná 1, 040 01 Košice
IČO : 52841111 IČ / DPH : SK 2121160756

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/ nych zástupcu/ ov