

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I Zmluvné strany

Názov:	Obec Čierne
Sídlo:	Čierne č. 189
Korešpondenčná adresa:	Obecný úrad Čierne č. 189, 023 13 Čierne
Štatutárny orgán:	Ing. Peter Staňo, starosta obce
IČO:	00313980
Banka - IBAN:	SK85 5600 0000 0003 8729 5017
S.W.I.F.T. Code:	KOMASK2V
Osoby oprávnené konať v:	
-zmluvných veciach:	Ing. Peter Staňo, Ing. Jozef Kubica
-realizačných veciach:	Ing. Peter Staňo, Ing. Jozef Kubica, Ing. Ivana Jurgová
Tel:	+421 414373222,
E-mail:	obeccierne@stonline.sk
(ďalej ako „stavebník“ alebo len ako „objednávateľ“)	

OBECNÝ ÚRAD 023 13 ČIERNE 189	
Dátum:	6.9.2023
Podacie číslo:	769
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

a

Zhotoviteľ:

Názov:	MPorte s.r.o.
Sídlo:	Stará Bystrica 167, Stará Bystrica 023 04
Korešpondenčná adresa:	Stará Bystrica 167, Stará Bystrica 023 04
Štatutárny orgán:	Miroslav Marek, konateľ spoločnosti
IČO:	50 500 775
Banka - IBAN:	SK39 0900 0000 0051 1872 2669
S.W.I.F.T. Code:	GIBASKBX
Osoby oprávnené konať v:	
-zmluvných veciach:	Miroslav Marek
-realizačných veciach:	Matej Baričiak
Tel:	+421 902 508 342
E-mail:	info@mporte.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.07.2021 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela - Novostavba telocvične pri ZŠ Čierne Ústredie (ďalej len „Dielo“). Predmetom tohto dodatku je zmena termínu vykonania diela v súvislosti s nevyhovujúcim podkladom pod športovú podlahou (zvýšená vlhkosť), uvedená skutočnosť bola spísaná v stavebnom denníku.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť tento Dodatok č. 3, na základe ktorého sa menia vybrané ustanovenia Zmluvy (ďalej len „Dodatok č.3“). V súvislosti s nevyhovujúcim podkladom pod športovou podlahou (zvýšená vlhkosť) došlo k posunutiu termínu vykonania diela do 31.08.2023.

Článok II
Predmet Dodatku č. 2

Týmto dodatkom sa ZMLUVA O DIELO (ďalej len „Zmluva“) mení a dopĺňa nasledovne:

Článok III. ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:


1. **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v termíne: do 31.08.2023.**
 - Odovzdávanie staveniska – do 14 dní od účinnosti zmluvy zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.

Článok III
Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
2. V prípade že niektoré ustanovenie Dodatku č. 3 sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.
3. Oprávnení zástupcovia Zmluvných strán vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho slobodne a vážne podpisujú.
4. Tento dodatok č. 3 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ. Dodatok č. 3 tvorí nedeliteľnú prílohu Zmluvy o dielo zo dňa 30.07.2021.
5. Ostatné články k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2021 zostávajú bezo zmien.

Objednávatel':

V Čiernom, dňa: 20.6.2023



.....
Obec čierne

Ing. Peter Staňo - starosta obce



Zhotoviteľ':

V Starej Bystrici, dňa: 20.6.2023


.....
MPorte s.r.o.
Stará Bystrica 187
023 04

MPorte s.r.o.

Matej Baričiak - konateľ