

DODATOK č. 1 k zmluve č.33/2023
o dodávke projektových prác
na akciu „Obnova Múzea v obci Farná“

Uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :	Obec Farná
Sídlo :	Farná 462, 935 66 Farná
Zastúpený:	Vlasta Csomorová, starostka obce
IČO :	00306941
DIČ :	2021023554
Bankové spojenie	VÚB a.s.
IBAN :	SK0802000000000025425152
Tel. kontakt:	+421 905 441 142
Email :	csomorova@farna.sk
webová stránka :	www.farna.sk

*(ďalej len **Objednávateľ**)*

Zhotoviteľ:	: Ing. Zsolt PAPP
Sídlo	: Sládkovičova 2, 93401, Levice
IČO	: 37 862 995
DIČ	: 1033315580
IČ DPH	: SK 1033315580
Zapísaný	: v živnostenskom registri- vedený v registri Okresný úrad Levice ; Číslo živnostenského registra 420-18136
Zastúpený	: Ing. Zsolt Papp
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN	: SK1409000000000221595378

*(ďalej len "**Zhotoviteľ**")*

Preambula

Predmetom zmluvy č. 33/2023 je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Obnova Múzea v obci Farná“, vypracovaná pre získanie financovania z programu Plán obnovy podľa požiadaviek objednávateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že výzva programu Plán obnovy bola predčasne ukončená, zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu dodania projektovej dokumentácie.

Dôvodom predĺženia termínu je potreba aktualizácie rozpočtu a samotnej projektovej dokumentácie v čase vyhlásenia ďalšieho kola programu Plán obnovy, respektíve inej výzvy, vhodnej pre realizáciu projektu „Obnova Múzea v obci Farná“.

Podľa dohody zmluvných strán zmluva sa upraví v jednom bode, nasledovne:

Článok V - TERMÍNY A LEHOTA DODANIA:

- 5.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť odovzdaním diela v plnom rozsahu podľa článku II.

Plánovaná doba dodania zákazky :

Realizačný projekt - **do 3 kalendárnych mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

a nahrádza ho text:

- 5.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť odovzdaním diela v plnom rozsahu podľa článku II.

Plánovaná doba dodania zákazky :

Realizačný projekt - **do 7 kalendárnych mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:

V Leviciach dňa 7.9.2023

Farná, dňa 8.9.2023

.....
Ing. Papp Zsolt

.....
Vlasta Csomorová
starostka obce Farná