

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
na predmet zákazky s názvom

„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hincovce“, vrátane výkonu autorského dozoru“

uzavretý v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi účastníkmi :

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

Kontakt:

Obec Hincovce

Hincovce 28, 053 63 Hincovce

Anna Filipová, starostka obce

Anna Filipová, starostka obce

00 329 126

2021338825

obec.hincovce@gmail.com, 0908 987 114

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov :

Sídlo:

Oprávnený konateľ:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

Stavoprojekt, s.r.o.

Jarkova 31, 080 01 Prešov

Ing. Vojtech Kačala- konateľ

Ing. Vojtech Kačala- konateľ

31 705 286

2020523494

SK2020523494

Prima banka Slovensko, a.s.

SK66 5600 0000 0088 0844 6001

v Obchodnom registri OS Prešov, v odd. Sro, vložka č.
2239/P

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.06.2023 Zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.06.2023 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav a realizácie stavby: **„Vypracovanie projektovej**

dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hincovce“, vrátane výkonu autorského dozoru.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave – čase a cene plnenia.
3. V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) v súbehu s písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl. IV bod 1.3 Čas plnenia, čl.V bod 1.2 Zmluvy- Cena diela, ktorý znejú nasledovne:

Článok IV.

Zmena v čl. IV bod 1.3. Zmluvy o dielo - Čas plnenia v znení:

Začiatok prác: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Ukončenie prác: Vypracovanie projektovej dokumentácie:

- pre stavebné povolenie /DSP/ **do 3 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- pre realizáciu stavby /DRS/ **do 1 mesiaca** po zverejnení výzvy a vyzvaní objednávateľom

Článok V.

Zmena v čl. V bod 1.2 Zmluvy dielo – Cena diela v znení:

Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zákazky je:

Cena bez DPH	23 500,- EUR
DPH 20%	4 700,- EUR

Cena spolu s DPH 28 200,- EUR

Vypracovanie projektovej dokumentácie – projektová činnosť

Celková cena bez DPH	19 500,- EUR	z toho DSP	13 650,- EUR
		DRS	5 850,- EUR
DPH 20%			3 900,- EUR

Cena spolu s DPH. 23 400,- EUR

Autorský dohľad (AD)

Cena bez DPH	4 000,- EUR
DPH 20%	800,- EUR



Cena spolu s DPH. 4 800,- EUR

Fakturácia bude vykonaná po odovzdaní jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie

Článok XII. Záverečné ustanovenia


1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli týmto dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení povinnou osobou.
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Hincovciach, dňa *8.9.2023*



Objednávateľ
Anna Filipová,
starostka obce, Obec Hincovce

V Prešove, dňa 6.9.2023



Zhotoviteľ
Ing. Vojtech Kačala
konateľ

STAVOPROJEKT s.r.o.
Jarková č. 31, 080 01 Prešov
IČO: 31 705 286 **3**
IČ DPH: SK2020523494