

HARMONOGRAM PRÁC



Stavba: Chodník Očovská cesta vo Zvolenskej Slatine

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracoval: Ing. Michal Hrnčár

Dátum: 24.08.2023

P.č.	Názov SO	Mesiace		
		1	2	3
A	Prevzatie staveniska			
B	Stavebné práce			
B1	Prípravné práce (výruby, demontáže, búracie práce)			
B2	Zemné práce			
B3	Konštrukcia chodníka			
B4	Dokončovacie práce			
C	Odvodnenie cesty a kanalizačné potrubie			
C1	Prípravné práce (výruby, demontáže, búracie práce)			
C2	Zemné práce			
C3	Montáž potrubia a uličných vpustí			
C4	Dokončovacie práce			
D	Dočasné dopravné značenie			
E	Odovzdanie staveniska			

V Banskej Bystrici, 08.09.2023

Ing. Michal Hrnčár, konateľ