

Príloha č. 2 - Časový harmonogram vytvorenia diela a splatnosť celkovej ceny predmetu zmluvy

k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb na vývoj, inštaláciu, integráciu, konfiguráciu a podporu a údržbu systému pre elektronickú výmenu údajov v rámci sociálneho zabezpečenia EESSI

Termín	Výstupy etapy
Etapa diela 1	
D+0	Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb na vývoj, inštaláciu, integráciu, konfiguráciu a podporu a údržbu systému pre elektronickú výmenu údajov v rámci sociálneho zabezpečenia EESSI(ďalej len „Zmluva o dielo a poskytovaní služieb“)
	Požiadavka na doplňujúce informácie k zadaniu (zhotoviteľ)
	Predloženie dokumentácie: Riadenie zmien, opráv a rozvoja EESSI (Change management), Riadenie verzií EESSI (Release management) (zhotoviteľ), Detailný časový harmonogram
	Začatie analýzy riešenia (zhotoviteľ)
	Vypracovanie a odovzdanie DFS (detailná funkčná špecifikácia), HLD (High Level Design), LLD (Low Level Design)
	Akceptácia DFŠ
	Ukážka funkčného modelu (zhotoviteľ) – vyžaduje sa ukážka implementácie 1x málopočetného BUC a 1x vysokopočetného BUC – ukončenie etapy diela 1
	1. úhrada vo výške 16% z celkovej ceny predmetu zmluvy (objednávateľ)
Etapa diela 2	
	Nasadenie komunikačnej časti EESSI NG (RINA BMI WS) vrátane webových služieb pre zdravotné poisťovne
	nasadenie modulu RINA full stack vrátane Recovery procesov a LTC procesov – ukončenie etapy diela 2
	2. úhrada vo výške 16% z celkovej ceny predmetu zmluvy (objednávateľ)
Etapa diela 3	
	Nasadenie testovacej verzie EESSI NA + zaškolenie obsluhy (zhotoviteľ)
	Nasadenie podporných služieb NAS
	Testovanie funkčnosti
	Nasadenie do prostredia ACC a PROD (zhotoviteľ)
D+214	Integračné a funkčné testy celého EESSI, testy zhody pre vybrané BUC (zhotoviteľ, objednávateľ, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, 3.strany)
	Testovanie EESSI ako celku
	Začiatok pilotnej prevádzky celého EESSI – ukončenie etapy diela 3
	3. úhrada vo výške 24% z celkovej ceny predmetu zmluvy (objednávateľ)
Etapa diela 4	
D+244	Bežná prevádzka EESSI
D+274	Záverečná akceptácia EESSI – ukončenie etapy diela 4
	4. úhrada vo výške 24% z celkovej ceny predmetu zmluvy (objednávateľ)
Poskytovanie služieb poskytovaných pri prevádzke EESSI	
	5.-12. úhrada kvartálne počas 24 mesiacov trvania záručnej doby – 8 úhrad x 2,5% z celkovej ceny predmetu zmluvy (objednávateľ)

Legenda:

- Stĺpec „Termín“ vyplňa uchádzač relevantným časovým údajom D+xxx, pričom xxx je počet kalendárnych dní trvania danej etapy diela od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo a poskytovaní služieb.
- Riadky v rámci jednotlivých etáp diela môžu byť v prípade potreby uchádzačom doplnené.