

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác z 18. októbra 2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok č. 1)

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Krajská prokuratúra Prešov

Masarykova 16, 080 01 Prešov

JUDr. Pavol Matija, krajský prokurátor

17069807

2020958247

██

██

051/772 24 06, 051/772 25 07, 051/772 25 78

051/773 41 96

██

██

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Banková spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

36 168 335

2020016889

SK2020016889

██

██

██

██

+421 52 431 80 00

arprog@arprog.sk

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18. októbra 2022 Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), registračné číslo 58/2022 na predmet zákazky „Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Poprad“ (ďalej len Zmluva o dielo).

Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa uskutočniť stavebné práce na predmete zákazky „Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Poprad“ (ďalej len „Dielo“), v rozsahu výkazu výmer stavby, na základe projektovej dokumentácie a cenovej ponuky – rozpočtu predloženej zhotoviteľom, ktorá je prílohou č. 2 Zmluvy o dielo. Objednávateľ sa zaviazal zhotoviteľovi zaplatiť cenu za vykonané dielo. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 19. októbra 2022.

V zmysle čl. V. ods. 6, písm. a) Zmluvy o dielo v cene nie sú zahrnuté náklady na práce nepredvídané, navyše práce neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky, ktoré boli predložené objednávatelom pre vypracovanie ceny.

V zmysle čl. V. ods. 7 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli riešiť zmenou Zmluvy o dielo v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo zhotoviteľ vyhotovil zápis obsahujúci sumár odôvodnených a nepredvídaných navyše prác a menej prác, ktoré nebude nutné realizovať vôbec, alebo v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer stavby. Predmetné zmeny boli predmetom rokovania so zhotoviteľom. Zmeny, ktoré boli riadne ocenené zhotoviteľom a odsúhlasené objednávatelom majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny diela.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s článkom XIV. bod 8 Zmluvy o dielo a § 18 ods. 1 písm. b) a c) Zákona o verejnom obstarávaní dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena ceny diela.

Článok III. Naviac práce a menej práce

1. Zhotoviteľ prerokoval ceny prác s objednávateľom a podľa vzájomnej dohody vypracoval rozpočet pre naviac práce ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1. Rozpočet menej prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 2.

Hodnota naviac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 219 010, 27 EUR, slovom dvestodevätnásťtisíc desať eur a dvadsaťsedem centov.

Sadzba DPH 20%: 43 802,05 EUR, slovom štyridsaťtisíc osemstodva eur a päť centov.

Cena vrátane DPH: 262 812,32 EUR, slovom dvestošesťdesiatdvatisíc osemstodvanásť eur a tridsaťdva centov.

2. Hodnota menej prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 168 015,47 EUR, slovom stošesťdesiatosemtisíc pätnásť eur a štyridsaťsedem centov.

Sadzba DPH 20%: 33 603,09 EUR, slovom tridsaťtisíc šesťstoti eur a deväť centov.

Cena vrátane DPH: 201 618,56 EUR, slovom dvestojedentisíc šesťstoosemnásť eur a päťdesiatšesť centov.

3. Rozdiel medzi hodnotou naviac prác a menej prác predstavuje sumu s DPH 61 193,76 EUR, slovom šesťdesiatjedentisíc stodeväťdesiattri eur a sedemdesiatšesť centov.

Článok IV. Cena diela

1. Zmluvné strany s odkazom na čl. III. tohto Dodatku č. 1 sa dohodli, že čl. V. bod 1 Zmluvy o dielo znie:
2. Cena diela v rozsahu plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podmienkach a je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Cena diela bez DPH: 1 283 692,79 EUR, slovom jeden milión dvestoosemdesiatitisíc šesťstodeväťdesiatdva eur a sedemdesiatdeväť centov.
Sadzba DPH 20%: 256 738,56 EUR, slovom dvestopäťdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťosem eur a päťdesiatšesť centov.
Cena diela celkom, vrátane DPH: 1 540 431,35 EUR, slovom jeden milión päťstoštyridsaťtisíc štyristotridsaťjeden eur a tridsaťpäť centov.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Tento Dodatok č. 1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú zhotoviteľovi a tri (3) rovnopisy zostanú objednávateľovi.

V Prešove, dňa [REDACTED]

Objednávateľ

JUDr. Pavol Matija
krajský prokurátor

V Poprade, dňa [REDACTED]

Zhotoviteľ

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva