

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/2022(zaregistrovaná pod číslom 270/2022)

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Verejný obstarávateľ | : | Mestská časť Bratislava-Rača |
| sídlo | : | Kubačova 21, 831 06 Bratislava |
| IČO | : | 00 304 557 |
| štatutár: | : | Mgr. Michal Drotován, starosta |
| DIČ | : | 2020879212 |
| IČ DPH | : | nie je platiteľom DPH |
| bankové spojenie | : | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| číslo účtu (IBAN) | : | SK07 0900 0000 0051 7080 1575 |
| kontaktná osoba | : | Ing. Miroslav Miklovič |
| Tel. č.: | : | |

(ďalej len „objednávateľ“)

a

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 2. Obchodné meno | : | YUMA PRO s.r.o. |
| sídlo/miesto podnikania | : | Bodrocká 19, 821 07 Bratislava |
| IČO | : | 54462975 |
| DIČ | : | 2121686226 |
| zastúpený | : | Ing. Juraj Mazánek, konateľ |
| zápis | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 159298/B |
| bankové spojenie | : | |
| číslo účtu (IBAN) | : | |
| kontaktná osoba | : | Ing. Juraj Mazánek |
| Tel. č.: | : | |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2022 Zmluvu o dielo č.2/2022, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a rekonštrukciu v rozsahu realizačného projektu (DRP) „Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Detvianska v MČ Bratislava-Rača“ vrátane podrobného položkového rozpočtu a výkazu výmer (ďalej len „zmluva“). Podkladom pre uzavretie tohto dodatku v súlade s článkom 10 bod 3 zmluvy je cenová ponuka na práce navyše zo dňa 30.8.2023, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Vzhľadom na legislatívne opatrenia vlády prijaté v roku 2023 rozhodol objednávateľ o zmene financovania rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice Detvianska, formou dotácie z Plánu obnovy a z príslušnej výzvy. Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov zo dňa 30.06.2022 v znení Oznámenia č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy zo dňa 20. 07. 2023. Počas vykonania diela teda došlo k potrebe vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené a vznikli na základe požiadaviek spojených s čerpaním finančných zdrojov z Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy 02I02-29-V01. Za týmto účelom, aby objednávateľ splnil podmienky pre získanie predmetnej dotácie, musí prehodnotiť a mierne upraviť rozsah diela, ktoré chce na základe projektovej dokumentácie realizovať a z toho dôvodu sa uzatvára tento dodatok, aby sa projektová dokumentácia zosúladiť s podmienkami stanovenými vo výzve.

Zmluvné strany sa dohodli na úprave celkovej ceny diela za naviac práce, v súlade s čl.10 bod 3 zmluvy a § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce v úprave dokumentácie pre dodržanie požiadaviek bezbariérovosti budov (EHB) – zahrnutím výťahu do RP tak, ako je to uvedené nižšie.

Celková cena úpravy naviac prác tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu **7 680,- eur s DPH slovom sedemtisícšesťstoosemdesiat eur s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela** pôvodne uvedená v čl. 6 bode 2 zmluvy.

Čl. I. Predmet dodatku

1. V Čl. 6 bod 2 Cena plnenia, platobné podmienky a zmluvné pokuty sa znenie bodu 2 nahrádza novým znením nasledovne:

„2. *Cena za vypracovanie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy predstavuje celkovú čiastku:*
22360 ,-€ cena bez DPH
4472,- € DPH
26832,- € celková cena s DPH“

2. Celková hodnota naviac prác predstavuje:

cena bez DPH	:	6 400,- EUR
DPH 20 %	:	1 280,- EUR
cena vrátane DPH	:	7 680,- EUR

3. Cenová ponuka naviac prác podľa tohto dodatku č. 1 je prílohou č. 1 tohto dodatku.
4. Cena naviac prác bude uhradená na základe osobitnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, v lehote podľa čl. 6 bod 3 zmluvy.

Čl. II.
Závěrečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce v uvedené v preambule v termíne do 22.9.2023.
2. Týmto dodatkom č. 1 nedotknuté ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
4. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku je cenová ponuka zo dňa 30.8.2023.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa: 19.9.2023

V Bratislave dňa: 11.09.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

YUMA PRO s.r.o.
Ing. Juraj Mazánek, konateľ

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice Detvianska v MČ Bratislava-Rača – vypracovanie projektovej dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením v rozsahu realizačného projektu“

Identifikačné údaje

Obchodné meno: **YUMA PRO s.r.o.**

Sídlo: **Bodrocká 5158/19, 821 07 Bratislava**

IČO: **54462975**

Kontaktná osoba: **Ing. Juraj Mazánek**

e-mail:

t.č.:

P.č.	Položka	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH / Cena celkom v EUR
1.	Projektová dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením v rozsahu RP - výťah	6400,-€	1280,-€	7 680 ,-€

som platcom DPH – poznámka (bola podaná žiadosť na platcovstvo DPH)
(*nehodiace sa prečiarknite)

Vyhlasujem, že cenová ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa podľa zadania vo výzve na predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

Časový harmonogram spracovania projektu :

Začiatok spracovania 01.09.2023

Koniec spracovania 15.10.2023

V Bratislave dňa 30.08.2023

.....
podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača