

DOHODA
o ukončení Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. 2/2023

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Obec Veľký Lapáš

951 ,4 Veľký Lapáš č. 488

IČO: 00308145

starostka obce: Ing. Katarína Babalová

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK92 5600 0000 0008 0523 2001

DIČ: 2021252728

POSKYTOVATEĽ:

Arnold MIKLE

Kostolná ul. 613/28, 951 05 Veľký Cetín

IČO: 50348949

DIČ: 1086199565

sa dohodli na ukončení Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. 2/2023 uzatvorenej dňa 03.03.2023 nasledovne:

Článok I
Preambula

1. Účastníci tejto dohody uzatvorili dňa 03.03.2023 Zmluvu o výkone stavebného dozoru č. 2/2023, predmetom ktorej bol záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre verejného obstarávateľa výkon stavebného dozoru v rámci zákazky „Denný stacionár Veľký Lapáš“, ktorý bol špecifikovaný v Článku 2. tejto Zmluvy o výkone stavebného dozoru.
2. Uvedená Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 2/2023 bola uzavretá v dôsledku poskytnutia nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-Z-302021BTM4-211-78. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP bola realizácia projektu: Denný stacionár Veľký Lapáš. S ohľadom na skutočnosť, že Obec Veľký Lapáš nie je schopná realizovať projekt tak, ako sa na realizáciu aktivít projektu zaviazala v zmluve o poskytnutí NFP z časových dôvodov potreby ukončiť všetky aktivity do 31.12.2023, podala Obec Veľký Lapáš výpoveď zo Zmluvy o poskytnutí NFP dňa 14.06.2023 v súlade s ustanovením článku 9 bod 5 Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Nakoľko poskytnutie služby stavebného dozoru tak, ako je definované v Zmluve o poskytnutí služby stavebného dozoru č. 2/2023, je naviazané výlučne na realizáciu projektu: Denný stacionár Veľký Lapáš, ktorý však aktuálne obec nie je schopná realizovať, došlo k takej podstatnej zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, že pre Obec Veľký Lapáš sa zmaril účel zmluvy, pre ktorý bola Zmluva o výkone stavebného dozoru č. 2/2023 pôvodne uzatvorená.

4. Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedený NFP mal byť použitý aj na odmenu za výkon stavebného dozoru stanovenej v Článku 5. Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. 2/2023, po ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-Z-302021BTM4-211-78 Verejný obstarávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na plnenie v zmysle Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. 2/2023.

Článok II Ukončenie zmluvy

1. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku I tejto dohody sa účastníci tejto dohody rozhodli ku dňu podpisu tejto dohody ukončiť Zmluvu o výkone stavebného dozoru č. 2/2023 zo dňa 03.03.2023.
2. Účastníci tejto dohody potvrdzujú, že nie sú povinní navzájom si poskytnúť po ukončení Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. 2/2023 žiadne vzájomné plnenia.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť v deň nasledujúci po dátume jej zverejnenia.
2. Dohoda sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.
3. Účastníci dohody jej podpisom potvrdzujú, že sa s jej obsahom oboznámili, plne s ním súhlasia, vyjadruje ich skutočnú, vážnu a ničím nerušenú vôľu, a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

Vo Veľkom Lapáši dňa 21. 9. 2023

.....
Obec Veľký Lapáš

.....
Arnold MIKLE