

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Č. 600/2022

uzatvorený v zmysle § 536 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

V mene spoločnosti

koná:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

a

Mesto Malacky

Bernolákova 5188/1A , 901 01 Malacky

00304913

2021049393

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. primátor

PRIMA banka Slovensko, a.s.

3200105003/5600

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55785/L

V mene spoločnosti koná:

DRYADA garden, s.r.o.

Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé

46475869

2023393130

SK2023393130

Zuzana Šimurdová, konateľka

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1

Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo a poskytovaní služieb č. 600/2022 zhotoviteľa: DRYADA garden, s.r.o. s účinnosťou od 24.11.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.03.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2023 (ďalej aj len „Zmluva“), na realizácie prác a poskytnutie služby, ktoré zahŕňa realizáciu závlahového systému, sadových úprav a vyžadované služby výkonu činnosti výsadby a údržby na diele, ktoré zahŕňa projekt „Obnova Mierového a Kláštorneho námestia v Malackách II. časť sadové úpravy a závlaha“ (spolu ďalej len „Dielo“).
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej aj ako len „Dodatok č. 3“) a to z dôvodu písárskej chyby v čl. 1 ods. 2 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 600/2022, ktorý bol uzavretý dňa 30.03.2023 a nadobudol účinnosť dňa 31.03.2023.
3. Predmetom Dodatku č. 3 je oprava písárskej chyby v znení čl. 1 ods. 2 veta druhá Dodatku č. 1 k vyššie špecifikovanej Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. 600/2022 a to takto:

Pôvodné znenie Čl. 1 ods. 2 veta druhá Dodatku č. 1 k Zmluve :

„Tento Dodatok č. 1 sa **uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/ 2015 Z.z.** o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „

Čl. 1 ods. 2 veta druhá Dodatku č. 1 k Zmluve sa týmto Dodatkom č. 3 mení a znie takto:

„Tento Dodatok č. 1 sa **uzatvára v súlade s § 18 ods.1 písm. b) zákona č. 343/ 2015 Z.z.** o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. „

**Čl. II
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 3 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

V Malackách dňa: 25 /

Objednávateľ:

.....
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor

V Oravskom Veselom dňa: 21 SEP. 2023

Zhotoviteľ:

.....
Zuzana Šimurdová, konateľka

MFC

IČ