

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/12/2021

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok č.1")

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Kontakt:

E-mail:

Obec Turcovce

Turovce 35

067 23 Baškovce

Cyril Vasiľ, starosta obce

00 323 667

2021173847

Prima banka Slovensko, a.s.

SK23 5600 0000 0089 0304 3008

057 / 788 03 92, 0918 360 941

outurovce@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Kontakt:

E-mail:

Zapísaný:

Obecný podnik Turcovce s.r.o.

Turovce 35

067 23 Baškovce

Cyril Vasiľ, konateľ spoločnosti

54192757

2121594409

SK2121594409

Prima banka Slovensko, a.s.

SK23 5600 0000 0089 8390 6001

057 / 788 03 92, 0918 360 941

outurovce@gmail.com

OS Prešov oddiel: Sro, vložka: č. 43090/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

PREAMBULA

V doterajšom priebehu realizácie stavby „**Turcovce – Vodovod**“, sa v súlade s projektovým zámerom a potrebou zlepšenia technických parametrov rozvodnej siete obce vyskytli objektívne navyše práce, ktoré sú potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Predmetom Dodatku č.1 sú navyše práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej a rozpočtovej dokumentácie a nie sú súčasťou základnej Zmluvy o dielo. (SO 403 – Rozvodná sieť Turcovce – odbočky na vodovodné prípojky).

Projekt je financovaný z Environmentálneho fondu na základe oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2021, zo dňa 29.12.2021, s názvom „**Turcovce – Vodovod**“.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č.1, je uplatnenie postupu verejného obstarávateľa („objednávateľa“) podľa § 1, ods. 4, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na výber zhotoviteľa tejto základnej zmluvy, použil postup priameho zadania - vnútorného obstarávania (**in-house**) zákazka.

Odôvodnenie uvedeného postupu a jeho výhody :

1. Legálny nástroj priameho zadania zákazky – výnimka zo ZVO.
2. Väčší dôraz na hospodárnosť výdavkov – zákazka nie je realizovaná na komerčnej báze.
3. Využitie potenciálu a zdrojov vlastného subjektu a jeho súčasná ekonomická podpora z fondov EÚ a následný rozvoj tohto subjektu.
4. Podstatné skrátenie času na zadanie zákazky oproti procesu VO, úspora času a peňazí.

Uplatnenie uvedeného zadania podporuje aj judikatúra ESD vo veciach: Vec C-107/98, Teckal, Vec C-480/06 Hamburg, Vec C-26/03 Stadt Halle, Vec C-458/03 Parking Brixen, Vec C-340/04, Carbotermo z ktorej vyplýva že „*právne predpisy EÚ neobmedzujú slobodu verejného obstarávateľa využívať pri výkone zverených úloh vo verejnom záujme vlastné administratívne, technické a iné zdroje, ani ho nenúti aby sa obracal na vonkajšie subjekty, ktoré nie sú súčasťou vlastnej štruktúry*“.

Článok I.

PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah navyše prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.1.
2. V článku I. zmluvy v bode 1.2 rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe – Krycí list rozpočtu, rozpočet s výkazom výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 .

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela špecifikovaný v prílohách tohto Dodatku č.1 zhotoviť a dodať podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.
4. V Článku VI. Zmluvy sa bod 2) Cena diela mení takto:

Cena spolu za celý predmet zmluvy bez DPH	756 225,31 €
DPH 20%	151 245,06 €
Celková zmluvná cena za dielo s DPH	907 470,37 €

Slovom: deväťstosedemtisícštyristosedemdesiat € 76 centov

Článok II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 tvorí Príloha.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.

Príloha - Krycí list rozpočtu s rozpočtom s výkazom výmer

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Turcovciach, dňa 26.09.2023

V Turcovciach, dňa 26.09.2023

.....
Cyril Vasil'
konateľ spoločnosti

.....
Cyril Vasil'
starosta obce