

## **DODATOK č. 1** **k Zmluve o dielo zo dňa 13.01.2023**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „*dodatok*“)

---

### **Článok I.** **Zmluvné strany**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1.1 Objednávateľ:</b>            | <b>Obec Slanec</b>  |
| Sídlo:                              | Hlavná 55/114, 044 17 Slanec  |
| Zastúpený:                          | Ing. Jozef Bela, starosta obce  |
| IČO:                                | 00 324 728  |
| Bankové spojenie:                   | Prima banka Slovensko, a.s.   |
| IBAN:                               | SK60 5600 0000 0004 0501 3002   |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie  |   |
| vo veciach technických:             | Ing. Jozef Bela   |
| vo veciach zmluvných:               | Ing. Jozef Bela   |
| (ďalej len „ <i>objednávateľ</i> “) |   |
| <b>1.2 Zhotoviteľ:</b>              | <b>Klima - Therm Prešov, s.r.o.</b>                                     |
| Sídlo:                              | Buclovany 49, 086 43 Buclovany  |
| Zapísaný v:                         | obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28818/P |
| Zastúpená:                          | Ing. Martin Bindas, konateľ   |
| Osoba oprávnená rokovať             |   |
| vo veciach zmluvných:               | Ing. Martin Bindas  |
| vo veciach technických:             | Ing. Martin Bindas  |
| IČO:                                | 47 424 532  |
| DIČ:                                | 2023873269  |
| IČ DPH:                             | SK2023873269  |
| Bankové spojenie:                   | ČSOB  |
| Číslo účtu:                         | 4018900232/7500   |
| IBAN:                               | SK61 7500 0000 0040 1890 0232   |

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(ďalej spolu len „*zmluvné strany*“)

### **Článok II.** **Predmet dodatku**

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 13.01.2023 (ďalej len „*zmluva*“) v súlade s článkom XI. bod 4. zmluvy v spojení s § 18 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, predmetom ktorého je **vzájomná dohoda zmluvných strán o zmene ceny diela v súvislosti s potrebou realizácie naviac prác vo výške 12.497,42 EUR bez DPH / 14.996,90 EUR s DPH.**

- 2.2 V súvislosti s bodom 2.1 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia článku II. bod 1. zmluvy, pričom sa zo zmluvy vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením:

## **II.**

### **Cena za dielo a platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Spolu bez DPH</b> | <b>708.328,42 eur</b>   |
| <b>DPH 20%</b>       | <b>141.665,68 eur</b>   |
| <b>Spolu</b>         | <b>849.994,10 eur</b>   |
| <b>Slovom</b>        | <b>Osemstoštyridsať deväť tisícdeväť stodevät' desiatštyri eur a desať centov</b> |

a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu **849.994,10 €**. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť. Neplatiteľ DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplnía.

- 2.3 Vzhľadom na bod 2.1 a 2.2 tohto článku dodatku sa dopĺňa Príloha č. 1 zmluvy: Ocenený výkaz výmer, a to o rozpočet navyše prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo forme MS Excel), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.4 Zmluvné strany sa zároveň dohodli na doplnení Prílohy č. 4 zmluvy: Zoznam subdodávateľov o presný výpočet podielu plnenia zo zákazky pre jednotlivých subdodávateľov, a to na základe odporúčania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci doručenej Správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania. Predmetom subdodávok sú montážne práce, a teda podiel plnenia zákazky pre jednotlivých subdodávateľov bol počítaný z ceny montážnych prác.
- 2.5 Vzhľadom na bod 2.4 tohto článku dodatku sa dopĺňa Príloha č. 4 zmluvy: Zoznam subdodávateľov, pričom nová príloha tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku, vrátane rozpočtu montážnych prác na účely preukázania výpočtu podielu plnenia zo zákazky pre jednotlivých subdodávateľov.

## **Článok III.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a **účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.**
- 3.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

**Príloha č. 1:** Rozpočet naviac prác v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo forme MS Excel)

**Príloha č. 2:** Zoznam subdodávateľov, vrátane rozpočtu montážnych prác

V Buclovanoch, dňa 27.09.2023

V Slanci, dňa 27.09.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
**Ing. Martin Bindas**

konateľ, Klima - Therm Prešov, s.r.o.

.....  
**Ing. Jozef Bela**

starosta obce, Obec Slanec