

**Dodatok č. 1**

k zmluve na realizáciu stavebných prác  
v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov  
(ďalej v texte len **dodatok**)  
uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami:

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Šarišské Bohdanovce**  
Sídlo: Šarišské Bohdanovce 87, 082 05  
Štatutárny orgán: Patrik Halčišák, starosta  
IČO : 00 327 786  
DIČ: 2021296673  
Telefón: 0905 736 149  
E-mail: starosta@sarisskebohdanovce.sk  
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **E.T.K, s.r.o.**  
Sídlo: Okružná č. 9, 045 01 Moldava nad Bodvou  
Štatutárny orgán: Ing. Tibor Kozmann, konateľ  
IČO: 36 175 340  
DIČ: 2021353004  
Registrácia: OR Mestský súd Košice, Oddiel Sro, vložka č. 9518/V  
Telefón: 0907 919 462  
E-mail: etk@upcmail.sk  
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

**II. Predmet dodatku**

V súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o realizácií stavebných prác uzatvorenej dňa 14.09.2023 /ďalej len **Zmluva**/, a to v tomto znení:

**Zmluvné strany týmto dodatkom čl. VI. ods. 1 Zmluvy, nahradzujú týmto znením:**

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t.j. cena stavebných prác a práce strojového vybavenia potrebného na vykonanie diela) je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán na 28.698,00 EUR bez DPH ( 34.437,60 EUR s DPH) a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

**III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých 1 (jeden) je pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení, porozumeli im a na znak súhlasu ho podpisujú.

4. V ostatnom týmto dodatkom neupraveným, v celom rozsahu ostáva v platnosti Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 14.09.2023.

V Šarišských Bohdanovciach, dňa 28.9.2023

Prílohy:

Príloha č.1: Špecifikácia stavebných prác

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

---

Obec Šarišské Bohdanovce  
zast.: Patrik Halčíšák,  
starosta obce

---

E.T.K, s.r.o.  
zast.: Ing. Tibor Kozmann,  
konateľ