

DODATOK č. 1
k
RÁMCOVEJ DOHODE č. 85/2023

uzatvorenej podľa § 83 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi stranami dohody:

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Mesto Trnava
Sídlo:	Hlavná 1, 917 71 Trnava, Slovenská republika
IČO:	00313114
DIČ:	2021175728
Bankové spojenie:	VÚB Trnava
Číslo účtu:	
Zastúpený:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach Zmluvy:	JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Kontaktná osoba a poverený zamestnanec:	Mgr. Rastislav Dobrovodský
Telefón:	033/3236105
Email:	rastislav.dobrovodsky@trnava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
Miesto podnikania:	Ulica Zavorská 9290/10J, 917 01 Trnava, Slovenská republika
IČO:	34139184
DIČ:	2020408027
IČ DPH:	SK2020408027
Bankové spojenie:	TATRA banka, a.s.
Číslo účtu:	
Telefón:	00421530599
Email:	info@dopravneznacenesro.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „strany dohody“)

Preambula

Strany dohody uzatvorili dňa 10.02.2023 rámcovú dohodu číslo 85/2023 na opravy, obnovu a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových cestách vo vlastníctve a správe Mesta Trnava (ďalej len „rámcová dohoda“). Z dôvodu väčšieho rozsahu prác, ktoré sú predmetom rámcovej dohody, ako objednávateľ pôvodne predpokladal, vznikla potreba navýšenia celkového maximálneho finančného rámca pre plnenie predmetu dohody stanoveného v bode 11.1, čl. 11, rámcovej dohody. Rozsah predmetných prác je odôvodnený nutnosťou zabezpečenia obnovy jestvujúceho dopravného značenia.

Strany rámcovej dohody v súlade s bodom 12.2, čl. 12, rámcovej dohody a v súlade s ustanovením § 18, odsek 3, písmeno a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov uzatvárajú tento dodatok č. 1 k rámcovej dohode, ktorým menia rámcovú dohodu v rozsahu uvedenom v čl. I tohto dodatku č. 1 k rámcovej dohode.

Čl. I **Predmet dodatku**

1. V čl. 11, sa bod 11.1 rámcovej dohody mení v plnom rozsahu nasledovne:

*„11.1 Táto zmluva sa uzatvára s platnosťou na dobu určitú 12 mesiacov alebo do vyčerpania finančného limitu **213 670,84 EUR** bez DPH za sumárne poskytnuté plnenie podľa tejto zmluvy, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.“*

Čl. II **Záverečné ustanovenia dodatku č. 1**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody neupravené týmto dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dve (2) vyhotovenia pre každú stranu dohody.
4. Strany dohody vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

V..... dňa

V Trnave dňa

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

.....
Ing. Juraj Kostolanský
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta