

**DODATOK č. 1**  
**DkZ 1/173/2023**  
**K Zmluve o dielo č. ZoD 133/4/2023 zo dňa 02.02.2023**  
**(ďalej aj len „Dodatok č. 1“)**

---

**ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

**Mesto Ilava**

Adresa: Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava

IČO: 00317331

DIČ: 2020610911

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Ilava

IBAN: SK .....

Zastúpený v zmluvných veciach: Ing. Viktor Wiedermann, primátor

Zastúpený v technických veciach: Ing. Pavol Čiernik

Kontakt: 0918 457 656, pavol.ciernik@ilava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**T-architecture s.r.o.**

Adresa: Keblianska 466/83, 020 01 Streženice

IČO: 52965074

DIČ: 2121224325

Bankové spojenie: VÚB

IBAN: S

Zastúpený v zmluvných veciach: Ing. Tomáš Hulák

Zastúpený v technických veciach: Ing. Tomáš Hulák

Kontakt: +420 915 838 489, email: info@tarch.sk

(ďalej „zhotoviteľ“)

**ČI. 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.02.2023 Zmluvu o dielo č. ZoD 133/4/2023 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo "**Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Ilave**", špecifikované v prílohách k Zmluve o dielo, za podmienok stanovených Zmluvou o dielo.
2. Dňa 20.09.2023 bol doručený list od Zhotoviteľa so žiadosťou o predĺženie lehoty na odovzdanie projektovej dokumentácii s navrhovaný termínom odovzdania 29.09.2023.
3. Na základe uvedených skutočností došlo k zmene termínu diela v zmysle Článok II. bod 1. Zmluvy o dielo č. ZoD 133/4/2023 zo dňa 02.02.2023.

Pôvodné znenie:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu najneskôr do 60 dní od účinnosti zmluvy.*

Nové znenie:

*Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu najneskôr do 29.09.2023.*

4. Ostatné časti Zmluvy o dielo ZoD 133/4/2023 zo dňa 02.02.2023 ostávajú nezmenené.

## ČI. 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na úradnej tabuli objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Ilave, dňa: 28 -09- 2023

Objednávateľ:



Ing. Viktor Wiedermann  
Primátor



V Streženiciach, dňa 25 -09- 2023

Zhotoviteľ:



FAKONTECH S.R.O.  
Keblianska 466/83, 02001 Streženice  
IČO: 52 965 074 / DIČ: 2121224325

Ing. Tomáš Hulák  
konateľ