

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo VO č. B01/2023
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Odstúpenie zmluvy o dielo VO č. B01/2023

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Zoltán Rosa
Majzonovo námestie č. 2
940 01 Nové Zámky
IČO: 17596858
IČ DPH:SK1020357470
IBAN: SK73 1111 0000 0068 9631 7007
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

Obec Bajč
946 54 Bajč č. 130
Štatutárny zástupca: Ing. František Bachorec
IČO: 00306363
DIČ: 2021013159
IBAN: SK80 5600 0000 0038 0790 9024
Peňažný ústav: Prima banka, a.s.
(ďalej len „objednávateľ“)

Článok I.

1. Medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bola v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 12.09.2023 uzatvorená **Zmluva o dielo VO č. B01/2023** (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom má byť realizácia projektu Revitalizácia parku Bajč. Zmluva nadobudla platnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení na www.crz.gov.sk teda 13.09.2023.

Článok II.

Odôvodnenie odstúpenia

1. Objednávateľ od Zmluvy odstupuje z dôvodov uvedených v článku VII. ods.1 Zmluvy o dielo.
2. Dôvodom odstúpenia zmluvy je: Zamietnutie čerpania pridelenej dotácie v rámci Programu obnovy dediny 2023 Slovenskou agentúrou životného prostredia z dôvodu nesplnenia podmienky pre poskytnutie dotácie
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie.

V Bajči, dňa 29.09.2023

Zhotoviteľ:

.....
Zoltán Rosa
majiteľ

Objednávateľ:

.....
Ing. František Bachorec
starosta obce