

**Dodatok č. 2**  
**k**  
**ZMLUVE NA DODÁVKU, MONTÁŽ A ODBORNÉ**  
**ZAPOJENIE AKTÍVNYCH**  
**PRVKOV PRE FMFI UK a PRIF UK**  
**č. Z/2023/208/II/RUK/OPV\_RUK**

**(ďalej len „Dodatok“)**

**Univerzita Komenského v Bratislave**  
**a skupina dodávateľov**  
**TopSoft BSB s.r.o. a ALEF Distribution SK, s. r. o.**

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1  
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.  
IČO: 00 397 865  
DIČ: 202 08453 32  
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

### Dodávateľ:

#### Dodávateľ č. 1 (líder skupiny dodávateľov Alef – Top Soft):

Obchodné meno: TopSoft BSB s.r.o.  
Sídlo: nám. gen. M. R. Štefánika 336, 906 13 Brezová pod Bradlom  
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Borovský – konateľ spoločnosti  
PaedDr. Ján Borovský – konateľ spoločnosti  
PaedDr. Mgr. Rudolf Samuel Snopek – konateľ spoločnosti  
IČO: 36301001  
DIČ: 2020189204  
IČ DPH: SK2020189204  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18763/R

#### Dodávateľ č. 2 (člen skupiny dodávateľov Alef – Top Soft):

Obchodné meno: ALEF Distribution SK, s. r. o.  
Sídlo: Galvaniho 17/C, Bratislava 821 04  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Čársky, konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslava Kolníková, prokurista spoločnosti  
IČO: 35 703 466  
DIČ: 2020341158  
IČ DPH: SK 2020341158  
Zapísaný obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro , Vložka číslo: 12187/B

(ďalej ako „**Dodávateľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve na dodávku, montáž a odborné zapojenie aktívnych prvkov pre FMFI UK a PRIF UK č. Z/2023/208/II/RUK/OPV\_RUK zo dňa 02.02.2023 v znení Dodatku č. 1 (ďalej aj „Zmluva“).

## 2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Dodávateľom dňa 02.02.2023 Zmluvu na dodávku, montáž a odborné zapojenie aktívnych prvkov pre FMFI UK a PRIF UK č. Z/2023/208/II/RUK/OPV\_RUK v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Následne Objednávateľ uzatvoril s Dodávateľom dňa 26.04.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je ACCORD - Rekonštrukcia IKT sietí a pripojenia. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj Príloha č. 1 – Cenový návrh.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že počas realizácie Zmluvy nastali skutočnosti, ktoré vyvolali potrebu zrealizovať dodávku, montáž a odborné zapojenie väčšieho množstva aktívnych prvkov ako bolo pôvodne plánované. Táto potreba vyplynula až po uzatvorení Zmluvy a nebolo ju možné zo strany Zmluvných strán predvídať pred jej uzatvorením. Zmluvné strany sa vzhľadom na túto skutočnosť dohodli, že Dodávateľ zrealizuje dodávku, montáž a odborné zapojenie väčšieho množstva aktívnych prvkov v druhu, množstve a cene špecifikovanej v Prílohe č. 1 tohto Dodatku. Dôvodom potreby zrealizovania tejto dodávky, montáže a odborného zapojenia aktívnych prvkov je zväčšenie rozsahu rekonštrukcie pasívnych prvkov a kabeláží v inej časti projektu ACCORD pre lokalitu PRIFUK a potreby posilnenia pokrytia v novej budove pre lokalitu PŠT.
- 2.4. Na základe skutočností uvedených v bode 2.3. tohto Článku a Prílohy č. 1 tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom tohto Dodatku je úprava Prílohy č. 1 – Cenový návrh Zmluvy a s tým súvisiacej zmene ceny diela, ktorá je uvedená v bode 4.2 Článku 4 Zmluvy.

## 3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na zrealizovaní dodávky, montáže a odborného zapojenia väčšieho množstva aktívnych prvkov ako bolo pôvodne plánované v rozsahu špecifikovanom v tomto Dodatku. Vzhľadom na túto skutočnosť sa zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 1 – Cenový návrh Zmluvy sa mení tak, že sa nahrádza novou Prílohou č. 1 – Cenový návrh k 26.9.2023, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku sa mení Článok 4 bod 4.2 Zmluvy nasledovne:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

<i>Cena za Predmet zmluvy bez DPH</i>	<i>4 125 486,85 Eur</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>825 097,37 Eur</i>
<i>Celková cena diela s DPH:</i>	<i>4 950 584,21 Eur</i>

- 3.3. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Dodávateľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku dodávku, montáž a odborné zapojenie aktívnych prvkov špecifikovaných v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

#### **4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
- a) Príloha č. 1 – Cenový návrh k 26.9.2023.
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

-----  
Objednávateľ:

prof. JUDr. Marek Števcák, DrSc., rektor UK  
v zastúpení prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

-----  
Dodávateľ:

Ing. Rastislav Borovský,  
Líder skupiny dodávateľov Alef – Top  
Soft