

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO Č. 250422
Ev. č. Zhotoviteľa: Z1/2022/0025/14

uzatvorená dňa 25.4.2022 podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Záborské**
Sídlo: **Obecný úrad Záborské 39, 082 53 Záborské**
IČO: **00 328 014**
DIČ: **2021296739**
V zastúpení: **Kristína Maliňáková, starostka obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Kristína Maliňáková, starostka obce**
vo veciach technických: **Kristína Maliňáková, starostka obce**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK82 0200 0000 0000 2102 1572**
Telefón: **051 / 779 83 38**
E-mail: **obeczaborske@gmail.com**
Web: **www.obeczaborske.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Doprastav, a.s.**
Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**
IČO: **31 333 320**
DIČ: **2020372497**
IČ DPH: **SK7120000206**
V zastúpení: **v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.**
Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov
Bc. Miroslav Žáčik, zástupca riaditeľa závodu Prešov
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných : **Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov**
vo veciach technických: **Ing. Miloš Tomčo, vedúci strediska VS3**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK66 0200 0000 0000 0050 3062**
Telefón: **+421 907 881 893**
E-mail: **presov@doprastav.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka**
č. 581/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.04.2022 ZoD k zákazke s názvom: „Záborské, miestne komunikácie a chodníky“.
2. V súlade s Článkom 3. bod 3 a 4 ZoD sa zmluvné strany dohodli na uplatňovaní inflačného nárastu cien na tých položkách rozpočtu, ktoré neboli k 01.06.2023 zrealizované.

Čl. 1. Predmet dodatku

1. Podľa Článku 3. bod 3 a 4 ZoD sa zmluvné strany vzájomne dohodli na uplatňovaní inflačného nárastu cien vychádzajúceho z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky a uplatnenie sa vzťahuje na tie objemy prác, ktoré neboli k 01.06.2023 zrealizované a fakturované.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenia poskytnuté a fakturované v období od 1.6.2023 do 31.12.2023 má Zhotoviteľ nárok na fakturáciu úpravy cien o Index navýšenia vo výške 9,5% z každej mesačnej fakturácie, ktorá bude vystavená v uvádzanom období. Predmetná indexácia sa bude vypočítavať z fakturovanej čiastky a bude uvádzaná jednou položkou na vystavenej faktúre. Index navýšenia za obdobie od 1.6.2023 do dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 bude taktiež dopočítaný a vyfakturovaný v najbližšom fakturačnom mesiaci zo strany Zhotoviteľa.

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené týmto Dodatkom č. 1, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Práva a povinnosti tohto Dodatku č. 1 predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
príloha č. 1 – Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Ing. Martin Valko
príloha č. 2 – Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva zo dňa 1.8.2022 Bc. Miroslav Žáčik
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží po jeho podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

V Záborskom, dňa:

V Prešove, dňa:

Za objednávateľa:
Obec Záborské

Za zhotoviteľa:
Doprastav, a.s.

Kristína Maliňáková
starostka obce

Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

Bc. Miroslav Žáčik
zástupca riaditeľa závodu Prešov
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 1.8.2022

