

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Centr. č. 322/2023

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľom:	Mesto Nová Dubnica
Sídlo:	Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
Zastúpený:	Ing. Peter Marušinec, primátor
IČO:	00317586
DIČ:	2020610955
Tel:	042/4433524 kl.151

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľom:

Sídlo:	CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.
Zastúpený:	SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	52133176
DIČ:	2120905435
Číslo zápisu:	37586/R
Tel:	0905331759

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. PREDMET DODATKU

- 2.1 Týmto dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo Centr. č. 322/2023 (ďalej len „dodatok“) sa na dielo s názvom „**Oprava živičných povrchov rok 2023 v meste Nová Dubnica**“ navyšuje rozpočet na stavebné práce.
- 2.2 V rámci realizácie diela sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela a nedali sa v čase zadávania zákazky predpokladať. Naviac práce sú definované v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

3. TERMÍN PLNENIA

3.1 Vzhľadom na potrebu vykonania naviac prác sa mení aj lehota dodania prác, ktorá bola špecifikovaná v článku III. bode 3.1 Zmluvy o dielo Centr. č. 322/2023. Nová lehota na dodanie prác je do 20.10.2023.

4. CENA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku IV bod 4.1 Zmluvy o dielo Centr. č. 322/2023, nakoľko sa navyšuje rozsah prác. Navýšenie pôvodnej ceny je o 4 118,74€ bez DPH, teda celková cena sa mení nasledovne

Cena bez DPH	63 688,43 €
Výška DPH	12 737,69 €
Cena s DPH	76 426,12 € (slovom sedemdesiatšesťtisíc štyristodvadsaťšesť eur a dvanásť centov).

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Centr. č. 322/2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ objednávateľom.

5.3 Tento Dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z ktorých objednávateľ obdrží dve rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

V Novej Dubnici, dňa **09. OKT. 2023**


Za objednávateľa:



Ing. Peter Marušinec
primátor mesta



Za zhotoviteľa:



Ing. Miloslav Bajza
konateľ

„Oprava živičných povrchov rok 2023 v meste Nová Dubnica“ - Práce naviac

Názov položky	jednotka	množstvo	jednotková cena	cena spolu
Chodník ulica Pod Dubovcom (práce naviac)				1 492,44
Odkopávky	m3	1,6		
Nakladanie, odvoz vybraných materiálov a uloženie na sládku	t	3		
Podklad zo štrkodrvy hr. 15 cm	m2	4		
Podklad z CBGM hr. 20 cm	m2	4		
Vyčistenie jestvujúceho povrchu	m2	23		
Rezanie asf.krytu	m	4		
Vybúranie liateho asfaltu	m2	23		
Nakladanie, odvoz vybraných materiálov a uloženie na sládku	t	2,3		
Spojovací postrek 0,50 kg/m2	m2	23		
Lokálne vyrovnanie nerovností asfaltovou zmesou	t	1,5		
Položenie obrusnej vrstvy AC 8.0 50/70 hr. 50 mm	m2	23		
Présun hmôt	t	13,8		
Chodník SNP za BD 70-74 (práce naviac)				2 626,30
Oprava povrchu pri vjazde				1 159,05
Vybúranie betónu hr. 10 cm	m3	1		
Vyčistenie jestvujúceho povrchu	m2	24		
Spojovací postrek 0,50 kg/m2	m2	24		
Lokálne vyrovnanie nerovností asfaltovou zmesou	t	1,5		
Položenie obrusnej vrstvy AC 8.0 50/70 hr. 50 mm	m2	24		
Nakladanie, odvoz vybraných materiálov a uloženie na sládku	t	2,5		
Présun hmôt	t	8,5		
Odvodnenie pri BD 70				1 467,25
Vybúranie asf.krytu hr.7 cm	m2	5		
Vybúranie betónu hr.20 cm	m2	5		
Nakladanie, odvoz vybraných materiálov a uloženie na sládku	t	3,75		
Zníženie ul.vpuste	kpl.	1		
Spojovací postrek 0,50 kg/m2	m2	5		
Podklad z betónu hr. 15 cm	m2	5		
Položenie obrusnej vrstvy AC 8.0 50/70 hr. 50 mm	m2	5		
Présun hmôt	t	7,5		
Spolu celkom				4 118,74

DPH 20 %

823,75

CELKOM vrátane DPH

4 942,49

CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.

017

IC