

ZMENOVÝ LIST

Elektronický názov dokumentu:

Objednávateľ Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6, 814 99 IČO: 00 397 865, DIČ: 202 08453 32		Číslo zmenového listu: ZL 15
		Dátum vydania: 24.7.2023
Zhotoviteľ DevelopNet, s.r.o. Záhumenská 4/F 841 06 Bratislava		Projekt: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)
Obchodný súbor: Stavebný objekt	pavilón CH2, CH1, B2, B1, G	Číslo zmluvy: Z/2022/801//RUK/OPV
Predmet zmeny: Doplnenie nových položiek pre montáž silnoprúdovej kabeláže pre svietidla na hlavnej chodbe v pavilóne CH2, CH1, B2, B1 a G		
<i>Položka, popis:</i>		<i>Dôvod zmeny:</i>
Doplnenie nových položiek pre montáž silnoprúdovej kabeláže pre svietidla na hlavnej chodbe v pavilóne CH2, CH1, B2, B1 a G		V pôvodnej PD bol na chodbách pre svietidla použitý vo svetlíkoch OBO GRIP plechový držiak káblov, z dôvodu absencie svetlíkov na hlavnej chodbe na všetkých poschodiach medzi pavilónmi tieto OBO GRIPY investor požaduje zameniť za plastový bezhalogénový žlab 40x40. Navrhovanú zmenu odsúhlasil projektant. Navrhované zmeny sú zapísane v stavebnom denníku zo dňa 8.9.2023.
<i>Prílohy:</i> Rozpočet		Cena zmeny: 6 547,20 € bez DPH
<i>Dopady do harmonogramu :</i> nie		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Ing. Rastislav Borovský, Ing. Rastislav Onder		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA: prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA/ TDI MUDr. Ivan Medžo		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Ing. Peter Bezák
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: pavilón CH2, CH1, B2, B1, G

Stavba: **Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 18.9.2023

Objednávateľ: IČO:
Univerzita Komenského v Bratislave IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
DevelopNet, s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
Bezák SK s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 547,20**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	6 547,20	1 309,44

Cena s DPH	v	EUR	7 856,64
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: pavilón CH2, CH1, B2, B1, G

Stavba: **Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)**

Miesto: Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Bezák SK s.r.o.

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov **6 547,20** **7 856,64**

1 ZL 15 6 547,20 7 856,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:
313021X329, ACCORD)

Objekt:

1 - ZL 15

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Zhotoviteľ:

DevelopNet, s.r.o.

Projektant:

Bezák SK s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18.09.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 547,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 547,20	20,00%	1 309,44

Cena s DPH

v EUR

7 856,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+:
313021X329, ACCORD)

Objekt:

1 - ZL 15

Miesto:

Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant: Bezák SK s.r.o.

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 547,20

HSV - Práce a dodávky HSV	5 451,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 451,60
M - Práce a dodávky M	1 095,60
21-M - Elektromontáže	1 095,60

ROZPOČET

Stavba: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation" (ITMS2014+: 313021X329, ACCORD)

Objekt: 1 - ZL 15

Miesto: Dátum: 18.09.2023

Objednávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave Projektant: Bezák SK s.r.o.

Zhotoviteľ: DevelopNet, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 547,20**

HSV Práce a dodávky HSV 5 451,60

9 Ostatné konštrukcie 5 451,60

			Lišta PVC 40x40 LHD HF HD 1ks=2m bezhalogénová	m	660	9,66 €	6 375,60
			Držiak káblov (15 x 3x1,5), vr. Uchytenia	ks	660	- 0,25 €	-165,00
			Pevná rúrka HFIRM 16, bezhalogénová, vrátane úchyto v a príslušenstva	m	660	- 1,15 €	-759,00

M Práce a dodávky M 1 095,60

			Montáž lišty PVC 40x40 LHD HF HD 1ks=2m bezhalogénová	m	660	3,15 €	2 079,00
			Montáž držiakov káblov (15 x 3x1,5), vr. Uchytenia	ks	660	- 0,35 €	-231,00
			Montáž pevnej rúrky HFIRM 16, bezhalogénová, vrátane úchyto v a príslušenstva	m	660	- 1,14 €	-752,40