

## Dodatok č. 1

### k zmluve o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

#### I. Zmluvné strany

##### 1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Smižany**  
Sídlo: **Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany**  
IČO: **00691721**  
DIČ: **2020715554**  
IČ DPH: **SK2020715554**  
Štatutárny orgán: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK17 5600 0000 0034 1263 7001**  
Tel.: **053/4431483**  
E-mail: **[smizany@smizany.sk](mailto:smizany@smizany.sk)**

(ďalej v texte len „Objednávateľ“)

##### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **SERIO s.r.o.**  
Sídlo: **Nad Medzou B-16, Sp. Nová Ves, 052 01**  
IČO: **46696822**  
DIČ: **2023546272**  
IČ DPH: **SK2023546272**  
Štatutárny orgán: **Ing. Peter Hanula - konateľ**  
Osoby oprávnené na konanie vo veciach  
technických: **Ing. Peter Spusta**  
Bankové spojenie: **SLSP a.s.**  
IBAN: **SK79 0900 0000 0050 2914 9530**  
Tel.: **+421 53 442 11 61**  
E-mail: **[spusta.peter@serio.sk](mailto:spusta.peter@serio.sk)**  
Zapísaná v: **Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 30105/V**

(ďalej v texte len „Zhotoviteľ“)

#### PREAMBULA

Dňa 22.9.2023 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo, na základe uskutočneného verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je „Meranie a regulácia, časť elektro, meranie a regulácia pre stavbu Zariadenie pre seniorov, Smižany“.

V nadväznosti na Čl. X. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého sú práce navyše týkajúce sa dodávky a montáže hlavného napájacieho kábla pre rozvádzač MaR v kotolni budovy Zariadenia pre seniorov.

## II. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany z dôvodov uvedených v Preambule dohodli práce navyiac podľa bodu 2.2. tohto Dodatku č. 1.
- 2.2. Cena celkom stavebného diela podľa Dodatku č. 1:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20% (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 22.9.2023	11 529,52	2 305,90	13 835,42
Kábel 5x70 mm <sup>2</sup> , 16 m - dodávka	1 118,08	223,62	1 341,70
Montáž kábla	250,00	50,00	300,00
<b>Cena celkom</b>	<b>12 897,60</b>	<b>2 579,52</b>	<b>15 477,12</b>

## III. Ostatné ustanovenia

- 3.1. Zhotoviteľ a objednávateľ budú denne konzultovať postup realizácie diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení kolízií so zabudovanými inštrukciami.

## IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) obdrží objednávateľ a jednu (1) zhotoviteľ.
- 4.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a porozumeli jej obsahu, čo vyjadrujú nižšie uvedenými podpismi.

Za objednávateľa: **Obec Smižany**

V Smižanoch, dňa: 10.10.2023

Mgr. Miroslava Szitová, PhD.  
starostka obce

Za zhotoviteľa: **SERIO s.r.o.**

V Spišskej Novej Vsi, dňa: **12 OKT. 2023**

Ing. Peter Hanula  
konateľ spoločnosti