

**Dodatok č. 4**
k Zmluve o dielo

CZD č.ZML/1182/2010

č. X313-16/09 zo dňa 17.02.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na **Majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno a D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, k.ú. Považský Chlmec**

Článok 1
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT (BIC):
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775

ďalej len „objednávateľ“

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Geodet – Real, s.r.o.**
Sídlo: Prievozská 1318/14, 821 09 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Jabloňová 850/77 Žilina - Bánová
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 131114/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Knapec st, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných, technických a cenových:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód :
IČO: 36 427 705
DIČ: 2021952988
IČ DPH SK 2021952988
Tel./fax:

E-mail:

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Dňa 17.02.2009 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo číslo objednávateľa 3130X/17/08, predmetom ktorej je majetkovoprávne usporiadanie stavby diaľnice D3 Žilina Strážov – Brodno a D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v katastrálnom území Považský Chlmec. Nakoľko v danom katastrálnom území dodnes neboli ukončené práce a naďalej prebieha majetkovoprávne usporiadanie a to najmä uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena a na základe nových skutočností aj majetkovoprávne usporiadanie trvalého záberu, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.4 v nasledovnom znení:

Čl. II. Predmet dodatku č.4

V Čl. 4 Čas plnenia sa ustanovenia zmluvy o dielo v bode 4.1. a v bode 4.2. nahrádzajú znením:

4.1 Zhotoviteľ vykoná kompletné majetkovoprávne usporiadanie s odkazom na predmet zmluvy podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom na základe vyhotovených geometrických plánov (uzatvorenie kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena, uzatvorenie zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa najneskôr do ukončenia kompletného majetkovoprávneho usporiadania predmetného záberu podľa pokynov a v termíne priebežne určenom/požadovanom objednávateľom. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registrátorne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom, resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa.

4.2 V prípade, ak zhotoviteľ nesplní záväzok uvedený vo bode 4.1 tohto článku v termíne určenom/požadovanom objednávateľom, môže mu objednávateľ poskytnúť dodatočnú lehotu na jeho splnenie. Ak nesplní záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Čl. III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č.4 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa a dve pre objednávateľa.
3. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa: **04 FEB. 2020**

Zhotoviteľ:

Dusan Knapec s.r.o.
konateľ

V Bratislave, dňa: **24. FEB. 2020**

Objednávateľ:

Ing. Ján Ďurišín
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš M.D.
podpredseda predstavenstva