

# Zmluva o Dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a s poukazom na § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Zmluva“)

evidenčné č. Objednávateľa: 121-4100/114ZNH/2023  
evidenčné č. Zhotoviteľa: M 329/10/23  
Názov diela: **PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK**

Názov projektovanej stavby: **Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK**  
(ďalej ako „Stavba“)

## Článok I

### Identifikačné údaje zmluvných strán

#### 1.1 Objednávateľ: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**

Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  
- zmluvných: Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície  
- ekonomických: Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku  
- technických: Ing. Jozef Feckanin, vedúci odd. technickej prípravy stavieb  
- realizačných: Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb  
- majetkovoprávných: Ing. Marcela Hurtuková, vedúca odd. pre majetkové vzťahy  
IČO: 37936 859  
DIČ: 2021775294  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení  
Telefonický kontakt: 051/7563700  
Emailový kontakt: [sucpsk@sucpsk.sk](mailto:sucpsk@sucpsk.sk)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

#### 1.2 Zhotoviteľ: **Prodosing, s. r. o.**

Sídlo: Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice  
Štatutárny orgán: Janka Dreveňáková, konateľka  
Mária Kušvarová, konateľka  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
- zmluvných: Janka Dreveňáková, konateľka  
Mária Kušvarová, konateľka  
- ekonomických: Janka Dreveňáková, konateľka  
Mária Kušvarová, konateľka  
- technických: Ing. Ľuboš Mašlej, Autorizovaný stavebný inžinier

IČO: 36 465 992  
IČ DPH: SK2020007715  
DIČ: 2020007715  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzená  
Telefonický kontakt: 0905 563 242  
Emailový kontakt: kusvarova@prodosing.sk  
Zápis v príslušnom registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel:Sro  
Vložka č.12107/P  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

## Článok II

### Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa:

#### Etapa 1:

- vykonať a následne protokolárne odovzdať Dielo – **projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)** (ďalej len „Dielo/PD“), vrátane výkonu inžinierskej činnosti v rozsahu zabezpečenia vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí organizácií a správcov inžinierskych sietí dotknutej projektovanej stavby s povinnosťou ich následného zapracovania do PD tak, aby bolo možné stavbu zrealizovať a následne uviesť do riadneho užívania,

#### Etapa 2:

- vykonať činnosti **autorského dozoru na základe výzvy Objednávateľa, a to počas realizácie stavby**, vrátane riadneho plnenia úloh a podmienok stanovených v zmysle súťažných podkladov a prílohy č.1 v zmysle Zmluvy vrátane objasnenia technických nejasností a zmien vyplývajúcich z PD, zúčastňovať sa na kontrolných dňoch stavby a preberacích konaniach a vypracovania záverečnej správy (**ďalej aj ako „AD“**) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vyhotovenie diela. V súlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky Zmluvy v dohodnutom čase, v stanovenej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet Zmluvy plne korešponduje s ponukou Zhotoviteľa predloženou v procese verejného obstarávania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Čl. III bod 3.1 je špecifikovaný nasledovne:

- kompletne vyhotovenie PD v tlačenej forme, podpísané a opečiatkované – 8 sád, v sade č. 1 až č. 4 s výkazom výmer vrátane rozpočtu Diela, sada č. 5 až č. 8 iba s výkazom výmer,
- kompletne vyhotovenie PD v digitálnom tvare na CD – systematicky usporiadané súbory kompletnej PD vo formáte \*.dwg, \*.pdf, \*.xls, \*.doc, \*.txt. a časť PD v rozsahu vytyčovacích schém a zjednodušenej dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie vo formáte \*.dgn a \*.dwg, prípadne na vyžiadanie Objednávateľa vo formáte \*.dgn a \*.dwg aj kompletná PD na CD/DVD nosiči,
- rozsah a forma PD musí obsahovať náležitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre projektovanie a navrhovanie pozemných komunikácií vydaným MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR Sekcia cestnej infraštruktúry.

2.3 V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo verejnej správy, prípadne správcovia sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia ich požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť PD, a ak Dielo nebude schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy, je ho Zhotoviteľ povinný Dielo prepracovať alebo doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene určenej v Článku III bod 3.1 Zmluvy.

- 2.4** Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD, vykonávať inžiniersku činnosť a výkon autorského dozoru osobne. Zhotoviteľ môže poveriť na tieto činnosti tretiu osobu - subdodávateľa len po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa.
- 2.5** Zhotoviteľ je povinný k uplatňovaniu subdodávateľov dodržať príslušné ustanovenia ZVO. Subdodávateľa, uvedení v Zmluve musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o subdodávateľoch v Zmluve, v rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t.j. obchodné meno, sídlo a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až písm. g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodržanie postupu v zmysle tohto článku považuje Objednávateľ za porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút.
- 2.6** V prípade zámeru uplatniť nového subdodávateľa alebo v prípade uplatnenia zmeny pôvodného subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný min. päť (5) pracovných dní vopred predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa a uviesť presný rozsah a popis časti plnenia, ktorý bude subdodávateľom realizovaný. Zhotoviteľ je povinný za nového subdodávateľa dodržať všetky podmienky podľa predchádzajúceho bodu. Zhotoviteľ nie je oprávnený, bez písomného súhlasu Objednávateľa, previesť svoje práva a záväzky podľa Zmluvy na nového subdodávateľa. Nedodržanie postupu v zmysle tohto článku, považuje Objednávateľ za porušenie zmluvných podmienok s následným uplatnením zmluvných pokút.
- 2.7** Údaje o subdodávateľoch známych v čase uzatvorenia Zmluvy: ne
- 2.8** Po splnení podmienok podľa bodu 2.5 a 2.6 tohto Článku a po schválení oznámených nových subdodávateľov Objednávateľom, nie je potrebné pristupovať k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.
- V prípade, že Zhotoviteľ bude nútený realizovať viacero častí predmetu Zmluvy v rovnakom čase, prehlasuje, že má vytvorené dostatočné personálne a technické kapacity na jeho súbežné realizovanie.
- 2.9** V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr služieb, ktoré pre neho realizujú subdodávateľa, a zároveň subdodávateľa požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za poskytnuté služby, objednávatel poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy (*ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy*), v ktorej môže namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Zhotoviteľ náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi v zmysle Zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas.
- 2.10** Zhotoviteľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú výnimky zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora.
- 2.11** Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ dodržiaval pri spracovávaní projektovej dokumentácie nasledovné technické normy, všeobecné technické požiadavky, technicko-kvalitatívne podmienky a všeobecne záväzné právne predpisy SR:
- technické podmienky (TP), a to najmä TP 019 Dokumentácia stavieb ciest (TP 12/2021), TP 007 Projektovanie okružných križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách, TP 027 Navrhovanie

zosilnenia betónových mostov, TKP časť 0 a iné TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR;

- pre zemné práce najmä STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;
- pre vozovky najmä STN EN 13108-1:2007,
- pre mostné konštrukcie najmä STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),
- pre vodorovné dopravné značenie najmä STN 01 8020:2018-03;
- pre nakladanie s odpadom musia byť práce vykonávané v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a vyhláškou č. 344/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- vrátane všetkých aktuálne platných STN, EN a súčasne v zmysle aktuálne platnej legislatívy na území Slovenskej republiky;
- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 311/2000 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a súvisiace predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia.

### Článok III Zmluvná cena

**3.1** Cena za Dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Zhotoviteľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

**3.2**

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 01 Rekonštrukcia mosta č. M2540			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>31 017,00</b>	<b>6 203,40</b>	<b>37 220,40</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 02 Rekonštrukcia križovatky			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>11 683,07</b>	<b>2 336,61</b>	<b>14 019,68</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchrané a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 03 Cestné zálivy			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>4 182,80</b>	<b>836,56</b>	<b>5 019,35</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchrané a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 04 Spevnené plochy			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>3 101,70</b>	<b>620,34</b>	<b>3 722,04</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchrané a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 05 Prechod pre chodcov s osvetlením			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>3 101,70</b>	<b>620,34</b>	<b>3 722,04</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchrané a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b> SO - 06 Rekonštrukcia cesty III/3533 v km 21,320 – 23,500			
Etapa 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti	<b>8 883,42</b>	<b>1 776,68</b>	<b>10 660,10</b>

Predmet zmluvy	Cena bez DPH (v €)	DPH vo výške 20 % (v €)	Cena vrátane DPH (v €)
<b>PD – Záchrané a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK</b>			
Etapa 2: Výkon činnosti autorského dozoru	<b>1 808,64</b>	<b>361,73</b>	<b>2 170,37</b>

Cena celkom vrátane DPH: **76 533 eur,98/100 centov.**

Cena celkom vrátane DPH slovom: **Sedemdesiatšesťtisíc päťstotridsaťtri eur, 98/100 centov.**

- 3.3 Špecifikácia ceny za kompletný Predmet Zmluvy je stanovená podľa príloh Zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
- 3.4 Špecifikácia cien uvedená v prílohách Zmluvy je stanovená ako cena pevná a záväzná.
- 3.5 Cena za Predmet Zmluvy vrátane DPH je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady potrebné k jeho vykonaniu, vrátane všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím a uskutočnením kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
- 3.6 Zmluvu je možné meniť len písomne, a to prístupím k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v súlade so zmluvnými podmienkami a s prihliadnutím na § 18 ZVO.
- 3.7 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch:

#### **Dopad na hodnotu**

- a) pri rozšírení rozsahu Diela, s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO,
- b) pri zúžení rozsahu Diela,

#### **Dopad na lehotu**

- c) pri rozšírení rozsahu služieb požadovaných Objednávatelom,
  - d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konaním/nekonaním Zhotoviteľ, resp. niekto, za koho v zmysle podmienok Zmluvy zodpovedá,
  - e) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas spracovávania PD oproti súťažným podkladom, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny,
  - f) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia,
  - g) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas realizácie PD.
- 3.8 Okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je možné pristúpiť k zmene Zmluvy aj v prípadoch, predpokladaných § 18 ods. 1 písm. b) až písm. e) ZVO.
- 3.9 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu Zmluvy, alebo akákoľvek iná zmena Zmluvy, sa posudzujú ako zmeny Zmluvy z hľadiska vyjadrenia **ich absolútnej hodnoty**, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt poskytnutých služieb v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce služby boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými službami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

## **Článok IV**

### **Lehota a miesto vykonávania diela**

- 4.1 Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vrátane výkonu inžinierskej činnosti je :

pre SO 01 do **60 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo,  
pre SO 02 - 05 do **120 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo,  
pre SO 06 do **180 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo.

Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na výkon autorského dozoru sa predpokladá na **180 kalendárnych dní** a začína plynúť dňom písomnej výzvy Objednávatel'a k začatiu výkonu činnosti autorského dozoru a končí riadnym ukončením stavebného diela, pre ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonávať autorský dozor, avšak najneskôr do **1 095 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané Dielo v zmysle Etapy 1 – spracovanú PD – v mieste sídla Objednávateľa, v rozsahu uvedenom v Článku II bod 2.2 Zmluvy, zástupcovi Objednávateľa oprávneného rokovať v technických veciach.
- 4.3 Dňom odovzdania PD sa začína preberacie konanie, ktorého účelom je zistiť skutočnosti, či Dielo spĺňa kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v súťažných podkladoch. Lehota preberacieho konania Diela je v trvaní maximálne tridsať (30) kalendárnych dní.
- 4.4 Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD počas preberacieho konania, ak PD má vady, ktoré sú zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky v súlade so Zmluvou.
- 4.5 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ deklaruje, že PD nemá v deň podpísania protokolu zjavné vady. Ak deň preberacieho konania začne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto článku, má sa za to, že Zhotoviteľ je v omeškaní a Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvné pokuty v zmysle Článku VIII Zmluvy.
- 4.6 Pri spracovaní PD je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 až § 4 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.7 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v PD musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní Stavby podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.8 Protokol, v zmysle predchádzajúcich ustanovení tohto článku, je oprávnená na strane Objednávateľa, podpísať osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných alebo technických.
- 4.9 Zmluvné strany sa dohodli **na možnosti prerušenia lehoty realizácie diela** podľa čl. IV bod 4.1 Zmluvy, rešpektujúc pritom iba zákonný dôvod predpokladaný v § 374 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pre účely Zmluvy to znamená, že ak existuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by táto povinná osoba prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a zároveň, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Uvedené neplatí, ak povinná osoba bola s plnením záväzku v omeškaní a prekážka vznikla následne. Účinky vylučujúce zodpovednosť, vrátane prerušenia lehoty realizácie diela sú obmedzené iba na dobu trvania prekážky, s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 4.10 Povinná strana, podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, je povinná bezodkladne (najneskôr **však päť (5) pracovných dní**) druhej strane písomne oznámiť a objektívne zdôvodniť všetky skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že existuje prekážka, ktorá znemožňuje dielo vykonať riadnym spôsobom. Povinná strana je zároveň povinná v rovnakej lehote podľa prvej vety oznámiť odpadnutie tejto prekážky.
- 4.11 Povinnosti Zmluvných strán, po dobu trvania okolností podľa bodu 4.9 tohto článku, dočasne spočívajú a pokračujú po odpadnutí tejto prekážky, t. j. dňom oznámenia druhej Zmluvnej strane. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia lehoty realizácie diela.
- 4.12 Pre tento účel je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní, Objednávateľa písomne informovať o vzniku prekážky a predpokladanej dobe trvania, inak sa na vznik prekážky neprihliada, a teda čas ukončenia Diela ostáva nezmenený a Zhotoviteľ je povinný zmluvnú lehotu dodržať. Táto zmena podlieha postupu podľa Článku XII bod 12.4 Zmluvy.

#### 4.13 Projektové práce budú realizované:

- SO 01 Rekonštrukcia mosta č. M2540 – na ceste III/3533 v km 23,520-23,545
- SO 02 Rekonštrukcia križovatky - na ceste III/3533 v km 21,320-23,500
- SO 03 Cestné záclivy - v úseku cesty III/3533 v km 21,320-23,500
- SO 04 Spevnené plochy – v úseku cesty III/3533 v km 21,320-23,500
- SO 05 Prechod pre chodcov s osvetlením - v úseku cesty III/3533 v km 21,320-23,500
- SO 06 Rekonštrukcia cesty III/3533 v km 21,320 – 23,500
  - vrátane priepustov P15239 v km 23,404
  - P15241 v km 23,278
  - P81764 v km 23,197
  - P15240 v km 22,986
  - P81763 v km 22,783
  - P81762 v km 22,632
  - P15248 v km 22,439
  - P15247 v km 22,334
  - P81761 v km 21,565

## Článok V Platobné podmienky

- 5.1 Dielo bude financované z finančných zdrojov Objednávateľa poskytnutých z rozpočtu zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj.
- 5.2 Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po jeho splnení a následnom protokolárnom odovzdaní v rozsahu uvedenom v Článku II bod 2.2 Zmluvy. Na účely fakturácie sa za deň splnenia záväzku Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy považuje deň podpísania protokolu Zmluvnými stranami.  
Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradená po ukončení realizácie stavby na základe vypracovanej záverečnej správy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktorú je povinný preukázateľne doručiť osobe oprávnenej za Objednávateľa konať vo veciach realizačných.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi a za deň úhrady ceny sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.

## Článok VI Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, podľa platných noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom.
- 6.2 Objednávateľ je povinný zvolať pracovné stretnutie s určenými zástupcami Objednávateľa k odsúhlaseniu skladby oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému riešeniu PD, ktoré sa uskutoční v termíne do **15 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť koncept rozpracovanej PD Objednávateľovi **každých 30 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy za účelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný zvolať pracovné stretnutie do **30 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy za účelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakaždým, keď zistí dôvody, ktoré



by mohli viesť k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. príčina oneskorenia spôsobená dotknutými orgánmi, úradmi, správcov inžinierskych sietí a pod.).

- 6.5** Zhotoviteľ je povinný predložiť koncept kompletnej PD vrátane rozpočtu s výkazom výmer Objednávateľovi a zástupcom Objednávateľa príslušnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskôr **14 kalendárnych dní** pred ukončením lehoty vykonávania diela v zmysle Čl. IV.
- 6.6** Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na stavebných konaniach, prípadne iných rokovaní súvisiacich so Stavbou, poskytovať náležitú odbornú súčinnosť Objednávateľovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia protokolárneho odovzdania PD, ak ho Objednávateľ k tomu vyzve.
- 6.7** Zhotoviteľ sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zaväzuje k výkonu inžinierskej činnosti počas doby spracovávania PD a v Etape 2 k výkonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizácie stavebného diela, najmä z dôvodu objasnenia technických nejasností a zmien vyplývajúcich z PD, a to počas kontrolných dní a preberacieho konania a ostatných úkonov špecifikovaných v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.8** Výkon činnosti autorského dozoru preukáže Zhotoviteľ na základe predloženej a schválenej technickej a cenovej špecifikácie pre výkon AD na realizáciu Stavby osobou oprávnenou za Objednávateľa konať vo veciach realizačných. Zhotoviteľ sa v rámci Etapy 2 zaväzuje:
- kontrolovať súlad zhotovovanej Stavby s PD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD;
  - sledovať postup stavebných prác z technického a technologického hľadiska, kontrolovať dodržiavanie technických noriem a podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa na realizáciu Stavby;
  - posudzovať návrhy zhotoviteľa Stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej PD z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby realizácie a ďalších podmienok súvisiacich s predmetom Stavby;
  - zúčastňovať sa na protokolárnom odovzdaní staveniska, na kontrolných dňoch, na výzvu Objednávateľa na preberaní jednotlivých konštrukčných prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na protokolárnom odovzdaní Stavby do užívania Objednávateľovi;
  - zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám;
  - vypracovať záverečnú správu autorského dozoru o priebehu Stavby.
- 6.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bezodkladne na požiadanie Objednávateľa, mu poskytne ďalšiu súčinnosť a konzultácie spojené s vypracovaním PD v rámci stavebného konania za účelom zadováženia súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, pokiaľ nie je uvedené v Zmluve inak.
- 6.10** Technické a kvalitatívne podmienky PD musia zodpovedať platným slovenským technickým normám, normám platným pre jednotlivé práce a musia byť v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, ktorými sa prevzali európske normy.
- 6.11** Objednávateľ je povinný predložiť vo vzájomne dohodnutých termínoch Zhotoviteľovi potrebné údaje a podklady na vykonanie Diela tak, aby nedošlo ku omeškaniu s lehotou plnenia v zmysle Článku IV bod 4.1 Zmluvy.
- 6.12** Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa mu dodá doplňujúce podklady potrebné k spracovaniu PD a zabezpečí spolupôsobenie v požadovanom rozsahu.
- 6.13** Zhotoviteľ je povinný prerokovať technické riešenie v priebehu spracovania PD s dotknutými orgánmi a organizáciami vrátane správcov inžinierskych sietí a ostatných budúcich vlastníkov alebo správcov stavebných objektov Stavby s následným zapracovaním opodstatnených požiadaviek a pripomienok tak, aby Stavba bola zrealizovaná na základe PD, ktorá je predmetom Zmluvy, t. j. realizovateľná, skolaudovateľná, resp. užívania schopná.

- 6.14** Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení spolupracovať so zhotoviteľom predmetnej stavby pri vypracovaní kontrolno - skúšobného plánu predmetnej stavby ako verejnej práce.
- 6.15** Zhotoviteľ – projektant je povinný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, v spolupráci so zhotoviteľom predmetnej stavby samostatne, spracovať plán užívania predmetnej stavby ako verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. Zhotoviteľ je povinný predložiť plán užívania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči pri odovzdaní predmetnej stavby, ako verejnej práce, do užívania.

## **Článok VII**

### **Záručné podmienky a zodpovednosť za vady**

- 7.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD bude vyhotovená podľa podmienok Zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
- 7.2** Zhotoviteľ zodpovedá za vady, chyby a nedostatky pri spracovaní PD (ďalej len „vady a nedostatky“) v súlade s ustanovením § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.3** Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdaní PD zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie Stavby podľa PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo môže byť spôsobené napr. neúplnosťou PD, nesúlalom výkresovej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
- 7.4** Pre stanovenie záručnej doby vzťahujúcej sa na kvalitu použitého materiálu uvedeného v PD platia všeobecne záväzné právne predpisy SR. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania PD Objednávateľovi uvedenom v protokole a trvá až do uplynutia päť (5) ročnej záručnej doby na zrealizovanú Stavbu.
- 7.5** Protokol musí obsahovať príslušné náležitosti v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
- 7.6** Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na nich neupozornil Objednávateľa a ten na ich použitie písomne trval.
- 7.7** Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení väd a nedostatkov Diela uplatniť písomne reklamáciu a dohodnúť so Zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie.
- 7.8** Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na ich bezplatné odstránenie a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady a nedostatky Diela odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej s Objednávateľom. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe tieto vady odstrániť v lehote 30 kalendárnych dní od písomnej reklamácie Objednávateľa.
- 7.10** Objednávateľ je oprávnený neprevziať PD, ktorá nie je vykonaná podľa podmienok určených v Zmluve.
- 7.11** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady a nedostatky, za vznik ktorých nenesie zodpovednosť, ale ktorých odstránenie neznesie odklad.

- 7.12** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok a zákonných požiadaviek vzťahujúcich sa na predmet Zmluvy.

## Článok VIII

### Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 8.1** V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu predmetu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky príslušného predmetu Zmluvy za každý deň nesplnenia záväzku uhradiť faktúru riadne a včas.
- 8.2** V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v sadzbe zákonných úrokov z omeškania, určenej pre príslušné obdobie vo väzbe na § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, s odkazom na výšku úrokov z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z.
- 8.3** V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním PD v zmluvne dohodnutom termíne podľa Článku IV bod 4.1 Zmluvy, je oprávnený vyfakturovať Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajúcej PD, s ktorej odovzdaním je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý i začatý deň nesplnenia záväzku príslušného predmetu zmluvy, a to až do dosiahnutia 20 % z ceny predmetu Zmluvy.
- 8.4** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním väd a/alebo odstrániť vadu PD v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v zmysle čl. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti v každom jednotlivom prípade.
- 8.5** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle Článku VI bod 6.8, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 8.6** V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa poskytnúť riadne a včas Objednávateľovi odbornú súčinnosť v zmysle Článku VI bod 6.6, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-€ za každý, aj začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 8.7** Pohľadávky podľa tohto článku sú splatné v lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy na ich úhradu.
- 8.8** Uplatňovaním pohľadávok v zmysle tohto článku, jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40,- €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
- 8.9** Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedostatky zistené v záručnej dobe v lehote vzájomne dohodnutej v súlade s Článkom VII bod 7.9, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z príslušného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za každý, i začatý deň omeškania, maximálne do výšky 25% z ceny Diela.
- 8.10** Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích nákladov PD príslušného predmetu zmluvy (celková cena dohodnutá v čl. III bod. 3.1 Zmluvy) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne 5 % v dôsledku väd a nedostatkov. Vadami a nedostatkami nie sú práce vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami, ktoré sa pri obhliadke Stavby nedali zistiť. V takom prípade Zmluvné strany prehodnotia skutkový stav a spoločne navrhnu úpravu technického riešenia, ktorá nepredvídané skutočnosti odstráni. Zhotoviteľ tieto úpravy PD zrealizuje bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.
- 8.11** Zhotoviteľ PD je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou realizovať stavebné práce nezahrnuté v pôvodnom výkaze výmer z dôvodu preukázateľných väd a nedostatkov v PD.

- 8.12 Ak Zhotoviteľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
- 8.13 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od Zmluvy na strane Objednávateľa, bez zavinenia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete Zmluvy, na základe vzájomne odsúhlaseného záznamu o vykonaní čiastkových prác - rozpracovanosti.
- 8.14 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením vznikla, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 8.15 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle Zmluvy nezavaruje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin vzniku škôd a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.
- 8.16 Odstúpením Objednávateľa od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhrady škody voči Zhotoviteľovi.
- 8.17 V prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľom v zmysle ustanovení Zmluvy, vzťahujúcich sa na subdodávateľov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 500 € za každé porušenie povinností.
- 8.18 V prípade porušenia povinností týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, má Objednávateľ nárok uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5.000 € a zároveň má nárok od Zhotoviteľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený orgán verejnej moci uloží pokutu Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.
- 8.19 V prípade neplnenia povinností vyplývajúcich pre autorský dozor z bodu 2.1, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane. Tým nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody od Zhotoviteľa, spôsobenú porušením povinností autorského dozoru.

## Článok IX

### Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu

- 9.1 Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi:
- splnením záväzkov obidvoch Zmluvných strán, t. j.:
    - pre Etapu 1 riadnym dokončením a protokolárnym odovzdaním PD zo strany Zhotoviteľa, ako aj prevzatím PD a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa,
    - pre Etapu 2 do riadneho ukončenia Stavby, pre ktorú bude Zhotoviteľ vykonávať autorský dozor;
  - písomnou dohodou;
  - odstúpením od Zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť výlučne písomne, a to z nasledovných dôvodov:
- z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
  - z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
  - ak Objednávateľ podstatným spôsobom poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, ktorým sa rozumie omeškanie s úhradou platby po dobu viac ako tridsať ( 30) kalendárnych dní.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy výlučne písomne, popri dôvodoch a iných dojednaniach uvedených v Zmluve, aj z týchto dôvodov:
- z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.);
  - z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19);
  - ak Zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností;
  - ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Objednávateľovi;

- e) ak Zhotoviteľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu zo Zmluvy, tretej osobe, v rozpore so Zmluvou;
- f) ak sa na majetok Zhotoviteľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
- g) ak bol na majetok Zhotoviteľa samotným Zhotoviteľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Zhotoviteľa;
- h) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Zhotoviteľa a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti;
- i) ak Zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je Zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy;
- j) ak Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie;
- k) ak bol na Zhotoviteľa vyhlásený bankrot alebo sa stal platobne neschopným a Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu tohto dôvodu nevyvráti;
- l) ak sa Zhotoviteľ bez dôležitých dôvodov opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom dni podľa Zmluvy;
- m) ak Zhotoviteľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku po dobu viac ako 30 dní;
- n) ak postup alebo priebežný výsledok realizácie diela vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu, Zhotoviteľ bol na to písomne upozornený Objednávateľom a napriek tomuto upozorneniu vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednávateľom, neodstránil;
- o) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti so zhotovovaním diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy;

**9.4** V prípade spôsobu zániku Zmluvy **na základe písomnej dohody** Zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých na základe Zmluvy, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností podľa Zmluvy.

**9.5** **Odstúpenie od Zmluvy** musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane (tzv. účinky „ex nunc“).

## **Článok X**

### **Osobitné ustanovenia**

- 10.1** Zhotoviteľ je vlastníkom Diela a znáša nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 10.2** Na účely Zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.3** Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným, pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zmluvná strana, ktorá sa na takéto okolnosti bude chcieť odvolať, bude mať právo odstúpiť od Zmluvy.
- 10.4** Zhotoviteľ je povinný k vykonaniu Diela pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a riadiť sa východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov Zmluvných strán, prípadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej alebo verejnej správy. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť Dielo tretím osobám bez písomného súhlasu Objednávateľa.

- 10.5** Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri realizácii Zmluvy, považovať za dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu, a to po dobu jedného (1) roka od ukončenia účinnosti Zmluvy.

## **Článok XI**

### **Licenčné podmienky**

- 11.1** Zhotoviteľ vyhlasuje, že PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa považuje za autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k autorskému dielu alebo jeho časti vyhotovenému podľa Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 11.2** Zhotoviteľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným autorským dielom a plnením podľa Zmluvy.
- 11.3** Zhotoviteľ poskytuje pre použitie autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú, a to v rozsahu majetkových práv autora.
- 11.4** Zhotoviteľ súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicencie na použitie autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám.
- 11.5** Cena za licenciu na používanie autorského diela podľa Zmluvy je zahrnutá v cene za Dielo.
- 11.6** Ak v rámci plnenia podľa Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.
- 11.7** Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa prípadne budú podieľať na vyhotovení PD v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných, či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa Zmluvy.

## **Článok XII**

### **Záverečné ustanovenia**

- 12.1** Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené v Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 12.2** Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa Zmluvy na inú osobu.
- 12.3** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny v údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od vzniku zmeny. Ak tak neurobí, Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 12.4** Zmluvu je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami oboch Zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu zmluvných vzťahov. Číslovanie zmien Zmluvy zabezpečí Objednávateľ. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k

zmene identifikačných údajov Zhotoviteľa za predpokladu, že Zhotoviteľ dodrží podmienky uvedené v bode 12.3 tohto článku.

- 12.5** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných jej ustanovení. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorá sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 12.6** Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v Článku I Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenie dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
- 12.7** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR – [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk).
- 12.8** Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:
- Príloha č. 1:** Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)
- Príloha č. 2:** Technická a cenová špecifikácia na výkon činnosti AD pre realizáciu Stavby
- 12.9** Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých päť (5) rovnopisov je určených pre Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý z týchto siedmich rovnopisov má platnosť originálu.
- 12.10** Zmluvné strany, po oboznámení sa s obsahom Zmluvy, vyhlasujú, že súhlasia s jej znením a potvrdzujú, že bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 16.10.2023

V Ľuboticiach, 09.10.2023

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

v.r.

v.r.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Marcel Horváth**  
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

\_\_\_\_\_  
**Janka Dreveňáková**  
konateľka spoločnosti

Zmluva nadobúda platnosť dňa:                   \_\_16.10.2023\_\_

Zmluva nadobúda účinnosť dňa:                   \_\_17.10.2023\_\_

Zmluva bola zverejnená dňa:                   \_\_16.10.2023\_\_

Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Názov projektu:** PD - Záchranne a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov projektovanej stavby:** Záchranne a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov stavebného objektu:** SO - 01 Rekonštrukcia mosta č. M2540

**Zobjednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Fotoviteľ:** Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti	HIP sadzba €/h 39,07 bez DPH	ZoP sadzba €/h 34,41 bez DPH	Projektant sadzba €/h 29,91 bez DPH	Celkom bez DPH v €
A Sprievodná správa	6,00	6,00	6,00	620,34
B Technická správa	5,00	5,00	5,00	516,95
C1 Rozpočet	7,00	7,00	7,00	723,73
C2 Výkaz výmer	7,00	7,00	7,00	723,73
D Písomnosti a výkresy objektov	245,00	245,00	245,00	25330,55
E Dokladová časť	8,00	8,00	8,00	827,12
F Prieskumy a štúdie	6,00	6,00	6,00	620,34
G1 Dokumentácia meračských prác	6,00	6,00	6,00	620,34
G2 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	6,00	6,00	6,00	620,34
H Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	4,00	4,00	4,00	413,56
Cena celkom bez DPH				31017,00
DPH 20%				6203,40
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>				<b>37220,40</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti



V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023



Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Názov projektu:** PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Názov projektovanej stavby: Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Názov stavebného objektu: SO - 02 Rekonštrukcia križovatky

**Objednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Zhotoviteľ:** Prodosing, sr.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti	HIP sadzba €/h bez DPH	ZoP sadzba €/h bez DPH	Projektant sadzba €/h 29,91 bez DPH	Celkom bez DPH v €
A Sprievodná správa	4,00	4,00	4,00	413,56
B Technická správa	2,00	2,00	2,00	206,78
C1 Rozpočet	2,00	2,00	2,00	206,78
C2 Výkaz výmer	2,00	2,00	2,00	206,78
D Písomnosti a výkresy objektov	90,00	90,00	90,00	9305,10
E Dokladová časť	4,00	4,00	4,00	413,56
F Prieskumy a štúdie	2,00	2,00	2,00	206,78
G1 Dokumentácia meračských prác	4,00	4,00	4,00	413,56
G2 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	2,00	2,00	2,00	206,78
H Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	1,00	1,00	1,00	103,39
Cena celkom bez DPH				11683,07
DPH 20%				2336,61
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>				<b>14019,68</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti



Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Názov projektu:** PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov projektovanej stavby:** Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov stavebného objektu:** SO - 03 Cestné zálievy

**Objednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Zhotoviteľ:** Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti	HIP sadzba €/h bez DPH	ZoP sadzba €/h bez DPH	Projektant sadzba €/h bez DPH	Celkom bez DPH v €
A Sprievodná správa	1,00	1,00	29,91	103,39
B Technická správa	1,00	1,00		103,39
C1 Rozpočet	1,00	1,00	1,00	103,39
C2 Výkaz výmer	1,00	1,00	1,00	103,39
D Písomnosti a výkresy objektov	31,00	30,00	31,00	3170,68
E Dokladová časť	1,00	1,00	1,00	103,39
F Prieskumy a štúdie	1,50	1,50	1,50	155,09
G1 Dokumentácia meračských prác	1,00	1,00	1,00	103,39
G2 Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie	1,00	1,00	2,00	133,30
H Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	1,00	1,00	1,00	103,39
Cena celkom bez DPH				4182,80
DPH 20%				836,56
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>				<b>5019,35</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

Janka Drevenáková, konateľka spoločnosti

V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023

Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Vázov projektu:** PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov projektovanej stavby:** Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov stavebného objektu:** SO - 04 Spevnené plochy

**Objednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Zhotoviteľ:** Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti	HIP sadzba €/h bez DPH	ZoP sadzba €/h bez DPH	Projektant sadzba €/h 29,91 bez DPH	Celkom bez DPH v €
A Sprievodná správa	2,00	2,00	2,00	206,78
B Technická správa	1,00	1,00	1,00	103,39
C1 Rozpočet	1,00	1,00	1,00	103,39
C2 Výkaz výmer	1,00	1,00	1,00	103,39
D Pisomnosti a výkresy objektov	20,00	20,00	20,00	2067,80
E Dokladová časť	1,00	1,00	1,00	103,39
F Prieskumy a štúdie	1,00	1,00	1,00	103,39
G1 Dokumentácia meračských prác	1,00	1,00	1,00	103,39
G2 Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie	1,00	1,00	1,00	103,39
H Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	1,00	1,00	1,00	103,39
Cena celkom bez DPH				3101,70
DPH 20%				620,34
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>				<b>3722,04</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti



V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023

Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Účel projektu:** PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Účel projektovanej stavby:** Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Účel stavebného objektu:** SO - 05 Prechod pre chodcov s osvetlením

**Objednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Fotoviteľ:** Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti	HIP sadzba €/h 39,07 bez DPH	ZoP sadzba €/h 34,41 bez DPH	Projektant sadzba €/h 29,91 bez DPH	Celkom bez DPH v €
A Sprievodná správa	2,00	2,00	2,00	206,78
B Technická správa	1,00	1,00	1,00	103,39
C1 Rozpočet	1,00	1,00	1,00	103,39
C2 Výkaz výmer	1,00	1,00	1,00	103,39
D Písomnosti a výkresy objektov	20,00	20,00	20,00	2067,80
E Dokladová časť	1,00	1,00	1,00	103,39
F Prieskumy a štúdie	1,00	1,00	1,00	103,39
G1 Dokumentácia meračských prác	1,00	1,00	1,00	103,39
G2 Dokumentácia pre majetkovú výstavbu	1,00	1,00	1,00	103,39
H Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	1,00	1,00	1,00	103,39
Cena celkom bez DPH				3101,70
DPH 20%				620,34
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>				<b>3722,04</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023

Príloha č. 1 :

**Technická a cenová špecifikácia pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPRS)**

**Názov projektu:** PD - Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov projektovanej stavby:** Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

**Názov stavebného objektu:** SO - 06 Rekonštrukcia cesty III/3533 v km 21,320 – 23,500

**Objednávateľ:** Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

**Zhotoviteľ:** Prodosing, s.r.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

IČO:36 465 992

Popis činnosti		HIP sadzba €/h 39,07 bez DPH	ZoP sadzba €/h 34,41 bez DPH	Projektant sadzba €/h 29,91 bez DPH	Celkom bez DPH v €
A	Spravidná správa	2,00	2,00	2,00	206,78
B	Technická správa	2,00	2,00	2,00	206,78
C1	Rozpočet	2,00	2,00	2,00	206,78
C2	Výkaz výmer	2,00	2,00	2,00	206,78
D	Písomnosti a výkresy objektov	65,00	65,00	65,00	6720,35
E	Dokladová časť	2,00	2,00	2,00	206,78
F	Prieskumy a štúdie	2,50	2,50	2,50	258,48
G1	Dokumentácia meračských prác	6,00	6,00	4,00	560,52
G2	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	2,00	2,00	2,00	206,78
H	Zjednodušený harmonogram a plán organizácie výstavby	1,00	1,00	1,00	103,39
Cena celkom bez DPH					8883,42
DPH 20%					1776,68
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>					<b>10660,10</b>

Počet profesií v tabuľke nie je pre uchádzača záväzný.

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti

V Ľuboticiach, dňa 09.10.2023

Príloha č. 2 :

**Technická a cenová špecifikácia na výkon činnosti AD pre realizáciu stavby**

**Názov projektu:**

Názov projektovanej stavby:

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

PD - Záchranne a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Záchranne a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní následkov povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Prodosing, sr.o. Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice IČO:36 465 992

	Popis dielčej činnosti - účasť	Predpokladaný počet výkonových hodín	Jednotková cena bez DPH (eur)	Cena celkom bez DPH (eur)
1.	Odvzdanie staveniska	8,00		150,72
2.	Preberanie stavby	8,00		150,72
3.	Účasť na kontrolných dňoch stavby	48,00	18,84	904,32
4.	Doriešenie technických problémov a vypracovanie stanovísk k zmenovým konaniam	16,00		301,44
5.	Vypracovanie stanoviska AD ku DSRS	8,00		150,72
6.	Vypracovanie Záverečnej správy AD o priebehu stavby	8,00		150,72
	Cena celkom bez DPH			1808,64
	DPH 20%			361,73
	<b>Cena celkom vrátane DPH</b>			<b>2170,37</b>

V Ľuboticiach, dňa 09.10. 2023

Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti