

Dodatok č.1
k zmluve o dielo
zo dňa 15.8.2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:


Názov organizácie: **Obec Radnovce**
Sídlo organizácie: Radnovce 81, 980 42 Radnovce
IČO: 00318981
DIČ: 2021230354
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK79 5600 0000 0021 2837 8001
Zastúpenie: Aladár Bari
Tel.: 047/559 21 98
e-mail: obec.radnovce@centrum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: **Expresstav spol. s.r.o.**
Sídlo: Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený: Mgr. Igor Paľovský
IČO: 36745871
DIČ: 2022331289
IČ DPH: SK2022331289
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK55 7500 0000 0040 1143 1146



Tel.: 0911 802 401

e-mail: ipalovsky@expresstav.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: SRO, vložka číslo: 12740/S.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivó aj ako „zmluvná strana“.

Čl. I

Preambula

1.1

Dňa 15.8.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi objednávateľom Obec Radnovce, Radnovce 81, 980 42 Radnovce a zhotoviteľom Expresstav spol. s.r.o., Sobôtka 34, 979 01 Rimavská Sobota na predmet zákazky „Výstavba materskej školy“.

Čl. II


Predmet dodatku

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na doplnení a zmene zmluvy takto:

2.1

Dohodou zmluvných strán sa cena diela zvyšuje o rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Na základe tejto skutočnosti sa Čl. 5, bod 5.1 zmluvy mení a znie nasledovne:

5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov (prípade podľa ekvivalentných príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla zhotoviteľa – príslušný predpis špecifikuje uchádzač) ako cena pevná (vrátane najmä DPH, clo poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, obstarávanie zariadenia Staveniska všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:



- Celková cena v EUR bez DPH za komplexnú dodávku predmetu zákazky:
1 041 769,10
- Sadzba DPH v %: 20%
- Výška DPH v EUR za komplexnú dodávku predmetu zákazky: 208 353,82
- Celková cena v EUR vrátane DPH za komplexnú dodávku predmetu zákazky:
1 250 122,92

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

3.1

Dotatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

3.2

Dotatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

3.3

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha: Rozpočet projektu


V Radnovciach, dňa 25.8.2023

V Rimavskej Sobote, dňa 25.8.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


 Aladár Bari - starosta

EXPRESSTAV s.r.o.
 SOBÓTKA 34
 979 01 RIM. SOBOTA
 IČO: 36 745 871
 IČ DPH: 2022331289

 Mgr. Igor Paľovský - konateľ

