

Dodatok č. 1 k ZoD č. 2/2023 – VO

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 nasl. zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Skačany**
Námestie SNP 451, 958 53 Skačany
Zastúpený: Ing. Juraj Kližan, starosta obce
IČO: 00311057
DIČ: 2020418895
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SK34 7500 0000 0040 0846 3518
Telefón: 0915 721 095
E-mail: starosta@skacany.sk

Zhotoviteľ:
Zastúpený: Róbert Švec
IČO: 52090990
DIČ: 2120886856
IČ DPH: SK2120886856
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK81 0900 0000 0051 5326 3613
Zapísaný v OR: Trenčín
Telefón: +421908767071
E-mail: rsinstalsro@gmail.com

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu predĺženia termínu ukončenia prác, ktoré vznikli na strane objednávateľa a to konkrétne z dôvodu čakania na zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí.

Na základe uvedených skutočností je vykonaná nasledovná úprava:

Čl. 3 Lehota plnenia

V Bode 3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy sa mení z dvoch na tri mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 2/2023 – VO. Všetky ostatné články ZoD č. 2/2023-VO zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

V Skačanoch, dňa

V Skačanoch, dňa

.....

objednávateľ

Ing. Juraj Kližan, starosta obce

.....

zhotoviteľ

Róbert Švec, RŠ INŠTAL s. r. o.