

Mesto Nová Dubnica  
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Predmet zákazky:  
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a  
hygienických štandardov v Mestskej knižnici v  
Novej Dubnici“

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej ako "dodatok")

### Čl. I – Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Nová Dubnica**  
Sídlo: Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Marušinec, primátor  
IČO: 00 317 586  
DIČ: 20 2061 0955  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ] s.  
číslo účtu v tvare IBAN: [REDAKOVANÉ]  
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

Názov: : SPARK-EX, s.r.o.  
sídlo : Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava  
IČO : 43919189  
DIČ : 2022521952  
bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]  
číslo účtu : [REDAKOVANÉ]  
zastúpený : Robert Jakus - konateľ

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných : Robert Jakus  
b) technických : Andrej Barninec  
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Ing. Libor Petrovič  
číslo telefónu : 0948 376 492  
e-mail : libor.petrovic@gmail.com  
zapísaný : OR SR Trenčín, odd. Sro, v.č. 19629/R  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### ČL. II. - PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.04.2023 Zmluvu o dielo (č. 139/2023) (ďalej v texte ako „zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie diela s názvom „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici“.
2. Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán v súlade s čl. XVII bod 2 zmluvy a v súlade s čl. III bod 6. sa dohodli zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a), b), c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodov dopĺňujúcich prác a menej prác (ďalej ako „dopĺňujúce práce a menej práce“). Dopĺňujúce a menej práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

### Čl. III – Úvodné ustanovenia

1. K zmene zmluvy dochádza na základe:
  - 1.1. Zmeny rozsahu Diela o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnemu obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
  - 1.2. Zmeny rozsahu Diela o stavebné práce, ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
  - 1.3. Zmeny rozsahu Diela, niektorých stavebných prác, ktoré sa vôbec nebudú realizovať v zmysle zmluvy (menej práce), nakoľko ich realizácia nie je z technického hľadiska možná, resp. je ekonomicky nevýhodná.
2. Hodnota vykonaných doplnujúcich a menej prác v zmysle bodu 1 tohto článku tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku.
3. Týmto Dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

### Čl. IV – Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. bod 1 v článku III Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:  
„Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	185 834,57 EUR (stoosemdesiatpäťtisíc osemstotridsaťštyri eur a päťdesiatšedem centov)
DPH 20%	37 166,91 EUR (tridsaťsedemtisíc stošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatjeden centov)
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>223 001,48 EUR</b> (dvestodvadsaťtisíc jedna eur a štyridsaťosem centov)

### Čl. V – Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle čl. IV. bod 9. Zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela (t. j. ceny, ktorá je rozdielom menej prác a doplnujúcich prác) týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej ceny diela (t. j. (i) ceny diela v zmysle Zmluvy a (ii) ceny, ktorá je rozdielom menej prác a doplnujúcich prác ) v zmysle tohto dodatku. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplatiť finančnú zábezpeku vo výške **382,52 EUR** (slovom: tristoosemdesiatdva eur a päťdesiatdva centov) najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa účinnosti tohto dodatku rovnakým spôsobom ako uhradil zábezpeku prvý krát.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v CRZ.
3. Ustanovenia zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

Mesto Nová Dubnica  
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Predmet zákazky:  
„Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a  
hygienických štandardov v Mestskej knižnici v  
Novej Dubnici“

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok uzatvorili dobrovoľne, ich prejavy vôle sú slobodné, určité, zrozumiteľné a nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s obsahom dodatku ho vlastnoručne podpísali.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č.1– súpis doplňujúcich a menej prác.


26. OKT. 2023

V Novej Dubnici, dňa .....

Za Obľadnávateľa



Ing. Peter Marušinec, primátor



26. OKT. 2023

V Ilave, dňa .....

Za Zhotoviteľa



Robert Jakus, konateľ

# REKAPITULÁCIA MENEJ PRÁC


Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Menej práce z rozpočtov	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
A1 - A1- Zvýšenie kvality...	11 448,33	13 738,00
A1 - SČHP - Schodisková plo...	18 393,40	22 072,08
A3 - A3- Neoprávnené výdavky	382,17	458,60
<b>Spolu</b>	<b>30 223,90</b>	<b>36 268,69</b>



**SPARK-EX, s.r.o.**  
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava  
IČO: 43919189, IČ DPH: SK20225219F  
Zapísaná na OS v TN-v.č. 1967/

## ROZPOČET - MENEJ PRÁCE

**Stavba:** Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

**Objekt:** A1 - A1- Zvýšenie kvality...

**Časť:**

**Objednávateľ:** Mesto Nová Dubnica

**Zhotoviteľ:** SPARK-EX, s.r.o.

**Miesto:** Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						
39	766652112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	15,66	15,66
40	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	21,40	21,40
41	611610003300.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné s preskleným pásmom	ks	1,000	174,71	174,71
42	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	45,52	45,52
43	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	163,79	163,79
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>						
48	775551311.S	Oprava drevenej a laminátovej podlahy parketovej lepením - 30% z celkovej plochy	m2	65,219	19,91	1 318,42
49	611980002170.S	Parkety veľkoptočné drevené, hrúbka 14 mm	m2	67,543	78,62	5 310,23
50	775591901.S	Ostatné opravy na nášlapnej ploche brúsenie podláh strojné s náterom lakom	m2	220,730	10,11	2 231,58
<b>776 Podlahy povlakové</b>						
57	776620020.S	Lepenie PVC heterogénnych alebo homogénnych v dielcoch, štvorcach na steny	m2	72,000	9,85	709,20
68	284110003200.S	Obklad stenový PVC homogénny, hrúbka do 2 mm	m2	74,160	17,71	1 313,37
<b>D3 Svietidlá</b>						
79	Poi15	Svietidlo P1, 600x600mm, LED, 3100lm, 80Ra	ks	1,000	138,13	138,13
<b>D8 Silové káble - bezhalogénové bez funkčnosti, B2ca, s1,d1,a1.</b>						
100	Poi35	CHKE-R-J 3x1,5	m	4,000	1,58	6,32

SPOLU

11 448,33

## ROZPOČET - MENEJ PRÁCE

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: A1 - SCHP - Schodisková plo...

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
<b>M.06 Časť F - Schodisková plošina</b>						
1	F01.0	osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku po šikmej dráhe schodov, táto invalidná plošina prekonáva schodiská s dráhou s variabilným sklonom	ks	1,000	18 393,40	18 393,40

## ROZPOČET - MENEJ PRÁCE

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici  
Objekt: A3 - A3- Neoprávnené výdavky  
Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica  
Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.  
Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
<b>766</b>		<b>Konštrukcie stolárske</b>				
48	6156200001R2.S	Chladnička	ks	1,000	382,17	382,17

# REKAPITULÁCIA DOPLŇUJÚCICH PRÁČ


Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Doplňujúce práce	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Kompletná obnova parketovej podlahy	28 022,49	33 626,99
Úprava rozvodov k radiátorom	1 455,00	1 746,00
Maľby stien	3 788,47	4 546,16
Kamerový systém	1 608,20	1 929,84
Doplnenie vypínačov	439,12	526,94
Renovácia terazzových parapetov	2 186,01	2 623,21
Odvetranie WC	375,00	450,00
<b>Spolu</b>	<b>37 874,29</b>	<b>45 449,15</b>



SPARK-EX, s.r.o.  
Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava  
IČO: 43919189, IČ DPH: SK2022521957  
Zapísaná na OS v TN-vl.č. 19629





# ROZPOČET

**Stavba:** Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

**Objekt:** Kompletná obnova parketovej podlahy

**Časť:**

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
<b>1.01 Rekonštrukcia parketovej podlahy</b>						<b>28 022,49</b>
1	101001001	Rozobratie starých parkiet	m2	220,730	2,76	609,21
2	101001002	Čistenie a triedenie parkiet	m2	220,730	5,88	1 297,89
3	101001003	Prebrúsenie podlahy strojovo pred nivelizáciou	m2	220,730	4,56	1 006,53
4	101001004	Vysávanie	m2	220,730	1,44	317,85
5	101001005	Penetrácia pod nivelačnú vrstvu	m2	220,730	1,80	397,31
6	101001006	Zhotovenie nivelačnej vrstvy	m2	220,730	6,60	1 456,82
7	101001007	Prebrúsenie nivelačnej vrstvy a vysatie podkladu	m2	220,730	3,60	794,63
8	101001008	Penetrácia pod lepidlo	m2	220,730	1,44	317,85
9	101001009	Lepenie podlahy do vzoru stromček	m2	220,730	18,00	3 973,14
10	101001010	Detailné brúsenie parkiet	m2	220,730	9,00	1 986,57
11	101001011	Tmelenie špár	m2	220,730	3,72	821,12
12	101001012	Lakovanie parkiet 3x	m2	220,730	7,20	1 589,26
13	101001013	Lištovanie podlahy	m2	200,000	3,00	600,00
14	102001001	Penetračný náter	m2	220,730	1,78	392,90
15	102001002	Samonivelizačná hmota standard 30 PP	m2	220,730	4,02	887,33
16	102001003	Penetračný náter pod lepidlo BONA D501	m2	220,730	2,57	567,28
17	102001004	Lepidlo BONA R 848 T	m2	220,730	12,96	2 860,66
18	102001005	BONA lak základný Intens	m2	220,730	3,86	852,02
19	102001006	BONA lak vrchný Mega	m2	441,460	10,08	4 449,92
20	102001007	Lišta obvodová	m2	200,000	5,76	1 152,00
21	102001008	Parketky na doplnenie	m2	10,000	5,88	58,80
22	102001009	Brusivo	m2	220,730	1,08	238,39
23	102001010	Tmel Mix Fill Plus	m2	220,730	6,32	1 395,01

**Celkom bez DPH**

**DPH 20%**

**Spolu s DPH**

**28 022,49**

**5 604,50**

**33 626,99**

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Úprava rozvodov k radiátorom

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

**1.01 Úprava rozvodov k radiátorom 1 455,00**

1	101001001	Búracie a sekacie práce na jesvujúcich rozvodoch	hod	22,000	22,00	484,00
2	101001002	Vysekanie rýh pre nové rozvody k radiátorom	hod	18,000	22,00	396,00
3	101002001	Nové naviac rozvody k radiátorom	kpl.	1,000	350,00	350,00
4	101003001	Zahádzanie a vyspravenie stien a podláh po vybúraní rýh	kpl.	1,000	225,00	225,00

**Celkom bez DPH 1 455,00**

**DPH 20% 291,00**

**Spolu s DPH 1 746,00**

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Maľby stien

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV**

**3 788,47**

**784 Maľby**

**3 788,47**

1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	839,527	1,17	982,25
2	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	279,190	0,91	254,06
3	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	839,527	3,04	2 552,16

**Celkom bez DPH**

**3 788,47**

**DPH 20%**

**757,69**

**Spolu s DPH**

**4 546,16**

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Kamerový systém

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Dátum: 16. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

## PTV-01 Kamerový systém PTV

**1 608,20**

1	PTV-01	D+M DS-2CD2443G0-IW(2.8mm) 4MPx IP vnut.kamera, mikrof, audio4MPx rozlíšenie 2688 x 1520 @ 30fps	ks	4,000	165,00	660,00
2	PTV-02	Non-PoE	ks	1,000	82,00	82,00
3	PTV-03	160/80Mbps, 8MP, 1xSATA 8TB	ks	1,000	200,00	200,00
4	PTV-04	D+M HDD2TBPurple 2TB HDD Western Digital	ks	1,000	93,00	93,00
5	PTV-05	VA, 16:9,	ks	1,000	260,00	260,00
6	PTV-06	D+M datový kábel Kábel FTP Cat.5E LSOH	m	220,000	0,89	195,80
7	PTV-07	D+M inštal. Krabica pod omietku	ks	6,000	7,90	47,40
8	PTV-08	Spotrebný inštal. Material RJ konektory.....HDMI kábel	kpl.	1,000	30,00	30,00
9	PTV-09	Programovanie PTV a NVR	kpl.	1,000	40,00	40,00

**Celkom bez DPH**

**1 608,20**

**DPH 20%**

**321,64**

**Spolu s DPH**

**1 929,84**

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Doplnenie vypínačov

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

## Doplnenie vypínačov pre ovládanie 1.01 osvetlenia

**439,12**

1	Pol1	Vysekanie káblovej drážky do šírky 5cm bez začistenia	m	64,000	3,77	241,28
2	Pol2	Vysekanie otvoru a osadenie prístrojovej krabice	ks	6,000	1,89	11,34
3	Pol19	Spínač č.6 pod omietku alebo do dutej steny vrátane prístrojovej krabice, 10A/250V, IP20	ks	6,000	9,49	56,94
4	Pol35	CHKE-R-J 3x1,5	m	82,000	1,58	129,56

**Celkom bez DPH**

**439,12**

**DPH 20%**

**87,82**

**Spolu s DPH**

**526,94**

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Renovácia terazzových parapetov

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

**1.01 Renovácia terazzových parapetov 2 186,01**

1	101001001	Renovácia terazzových parapetov - očistenie, brúsenie/leštenie povrchu, vyspravenie nerovností, náter/lakovanie	m	34,050	64,20	2 186,01
---	-----------	---	---	--------	-------	----------

<b>Celkom bez DPH</b>	<b>2 186,01</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>437,20</b>
<b>Spolu s DPH</b>	<b>2 623,21</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici

Objekt: Odvetranie WC

Časť:

Objednávateľ: Mesto Nová Dubnica

Zhotoviteľ: SPARK-EX, s.r.o.

Miesto: Nová Dubnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7

## 1.1 Odvetranie WC

**375,00**

1	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	2,000	25,00	50,00
2	429110000100.S	Ventilátor malý, axiálny, tichý, s dobehom, max. prietok do 119 m <sup>3</sup> /h	ks	2,000	57,00	114,00
3	769021000.S	Montáž potrubia do DN 100	m	3,300	10,00	33,00
4	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	3,300	10,00	33,00
5	769021901.S	Vybúranie otvoru cez obvodovú stenu, spätné zahádzanie vr. osadenia mriežky	kpl.	1,000	145,00	145,00

**Celkom bez DPH**

**375,00**

**DPH 20%**

**75,00**

**Spolu s DPH**

**450,00**