

Dodatok č.1 (OK/...../2023)
k Zmluve o dielo č. OK/0520/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Mesto Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor mesta
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
Bankové spojenie: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy: Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
Tel: 035 6921 762, 0903 426 626
e-mail: info@novezamky.sk
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických: Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: Brantner Nové Zámky s.r.o.
sídlo: Viničná 23, 940 64 Nové Zámky
štatutárny orgán: Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent, konatelia spoločnosti
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Martin Bizoň, riaditeľ obchodu a prevádzky
vo veciach technických: Ing. Tomáš Leško, vedúci strediska
IČO: 31 440 291
IČ DPH: SK2020413857
DIČ: 2020413857
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2484 4761
Telefón, fax: 035/64 26 436
e-mail: brantnernz@brantner.com
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“)

II.
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 25.04.2023 Zmluvu o dielo č. OK/0520/2023, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - CYKLOTRASA O2 - 3.

ETAPA KOMÁRŇANSKÁ - NÁBREŽNÁ - S. H. VAJANSKÉHO - GÚGSKA V MESTE NOVÉ ZÁMKY a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela (ďalej len ako „Zmluva“).

1.2 Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu stavebných prác na diele.

1.3 Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu, že po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných prác nezahrnutých v pôvodnej Zmluve, ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Doplnujúce stavebné práce tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku.

III.

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať nasledovné práce nad rámec pôvodne dohodnutých prác, ktoré sú súčasťou predmetu plnenia zhotovovaného diela podľa čl. II. zmluvy (Príloha č. 1)

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku sa ruší pôvodné znenie Čl. IV bod 4.1 zmluvy a nahrádza sa novým znením nasledovne:

„Cena bez DPH:	174 856,86 EUR
DPH 20 %:	34 971,37 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	209 828,23 EUR“

IV.

Záverečné ustanovenia

1. V ostatných častiach ostáva Zmluva nezmenená.
2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach s právnou silou originálu, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tohto dodatku o povinne zverejňovanú zmluvu. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho jednotlivým ustanoveniam porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu tento dodatok vlastnoručne podpisujú. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, tento právny úkon uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Nové Zámky, dňa

Nové Zámky, dňa

.....
Mesto Nové Zámky
v zast.: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.

.....
Brantner Nové Zámky s.r.o.
v zast.: Ing. Tibor Papp a JUDr. Jaromír Valent