

Časový harmonogram rekonštrukcie

termín ukončenia diela do 5 kalendárnych týždňov
každý stĺpec znamená 1 pracovný týždeň - 7 dní

6. - 10.11. 13. - 17.11. 20. - 24.11 27.11. - 1.12. 4. - 8.12.

Popis prac / týžden	1.	2.	3.	4.	5.
vypratanie staveniska					
Odstánerie PVC					
Brúsenie a čistenie plochy					
Penetrácia					
inštalácia PVC podláh					
upratanie staveniska					
odovzdanie staveniska					