

45/2023

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 44/2023

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
medzi zmluvnými stranami:

<b>I. Technické služby mesta Nová Baňa</b>	
sídlo:	Dlhá lúka č.18, 968 01 Nová Baňa
V zastúpení:	Ing. Lucia Beťková, MBA, riaditeľka TS
Email:	<a href="mailto:tsnb.riaditel@gmail.com">tsnb.riaditel@gmail.com</a>
IČO:	00185221
DIČ:	2021111345
IČ DPH:	SK2021111345
na strane jednej účastník I zmluvy (ďalej len ako „ <b>Objednávateľ</b> “)	

a

<b>II. VIA SERVIS, s.r.o.</b>	
sídlo:	Voznica 1, 966 81 Žarnovica
V zastúpení:	Cyril Slosiar
Email:	<a href="mailto:viaservis@zcnet.sk">viaservis@zcnet.sk</a>
IČO:	31574971
DIČ:	2020478603
IČ DPH:	SK2020478603
na strane druhej účastník II zmluvy (ďalej len ako „ <b>Zhotoviteľ</b> “) a spolu s Objednávateľom (ďalej aj spoločne ako „ <b>Zmluvné strany</b> “)	

### Článok I. PREAMBULA

- Zmluvné strany** sa dohodli na základe čl. IX. bod 9.3 Zmluvy o dielo č. 44/2023 uzatvorenej dňa 31.10.2023 na **uzatvorení tohto Dodatku č. 1** („ďalej len **Dodatok č. 1**“) na základe obhliadky doteraz vykonaných prác a v nadväznosti na celkový rozsah prác na možnosti čiastkovej fakturácie na základe ukončených etáp.

### Článok II. PREDMET DODATKU Č.1

- Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ustanovenie v čl. III. Bod 3.1, a to vystavenie čiastkovej faktúry po ukončení t.j. odovzdaní a prevzatí jednotlivých etáp Diela. Etapy diela sa definujú podľa dohody Zmluvných strán.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 44/2023 zostávajú v platnosti nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
4. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 3 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
5. Strany a ich zástupcovia uzavreli tento Dodatok č.1 slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novej Bani, dňa 7.11. 2023

V Novej Bani, dňa 7.11. 2023

Účastník I:

Účastník II:

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**Technické služby mesta Nová Baňa**

v zastúpení: Ing. Lucia Beťková, MBA  
riaditeľka TS

v zastúpení: Cyril Slosiar  
konateľ spoločnosti