

**DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO č. 62/2020/AXNV
uzavretá**

podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej ako „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Zastúpený:	Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ
Sídlo:	Výstavná 4, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10007/N
IČO:	36 855 642
IČ DPH:	SK2022506651
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:	SK85 1111 0000 0066 0731 7028
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Borsuk
▪ vo veciach technických:	Roman Penzeš
(ďalej len „Objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	AQUAFOL NR s.r.o.
Zastúpený:	Miroslav Bako, konateľ
Sídlo:	Pražská 11, 949 01 Nitra
Zápis:	OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 23228/N
IČO:	44 421 796
DIČ:	2022693167
IČ DPH:	SK2022693167
Bankové spojenie:	
IBAN:	
Osoby oprávnené rokovať:	
▪ vo veciach zmluvných:	Miroslav Bako
▪ vo veciach technických:	Jaroslav Bako
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dňa 04.03.2020 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 62/2020/AXNV, ktorej predmetom je vykonanie diela na stavbe: „Zvýšenie hydroizolačných vlastností strešného pláštia na pavilóne C a na hlavnom vstupe v rozsahu uvedenom vo výkazoch výmer: „*Strecha Hlavný vstup.xls*“ a „*Strešná krytina pavilón C.xls*“, a ktorá bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23.03.2020 pod CRZ ID: #4506045 (ďalej len ako „Zmluva“).
- 2.2. Po uzatvorení Zmluvy na základe vykonania ťahovej skúšky realizovanej dňa 10.03.2020 bolo zistené, že:
- sústava plochej strechy je jednoplášťová, nosnú strešnú konštrukciu tvoria trapézový plech, železobetónové dosky (škrupiny) s hrúbkou 40 mm;
 - na tejto konštrukcii je zabudovaná tepelnoizolačná vrstva, ktorú tvorí penové sklo s hrúbkou 60 mm;

- povrch tepelnej izolácie je upravený cementovým poterom s hrúbkou 30 mm. Povlaková krytina je z oxidovaných pásov hrúbky 20 mm;
- cementový poter v hrúbke 30 mm je značne zvetraný v dôsledku pôsobenia času, vzduchu, poveternostných vplyvov, stratil pôvodnú podobu a pri demontáži asfaltových pásov sa rozpadáva.

Nakoľko v prípade odstránenia asfaltových pásov by mohlo dôjsť k porušeniu (rozpadávaniu) cementového poteru, čo by vyvolalo ďalšie investičné náklady na opravu poteru, zmluvné strany sa dohodli ponechať existujúcu izoláciu strechy, ktorá by slúžila aj ako parozábrana.

- 2.3. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok, ktorým upravujú (znižujú) Cenu Diela dojednanú v Zmluve ako dôsledok toho, že nie je potrebné na Diela vykonať práce uvedené v Cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 27.02.2020 v rozsahu „Ostatné konštrukcie a práce – búranie“.
- 2.4. Tento Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

III. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa ruší celé znenie bodu 4.1. Zmluvy a nahrádza sa novým úplným znením nasledovne:

- 4.1. *Cena riadne a včas vykonaného celého Diela (ďalej len „Cena Diela“) je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, najvyššie prípustná (maximálna) a predstavuje sumu:*

Pôvodná Cena Diela:	168.902,91 € bez DPH
Cena prác, ktoré sa nebudú v zmysle tohto Dodatku vykonávať:	35.714,28 € bez DPH
Cena Diela celkom:	133.188,63 € bez DPH
Slovom:	stotridsaťtritisíc stoosemdesiatosem EUR a šesťdesiattri eurocentov bez DPH

DPH Zhotoviteľ nebude fakturovať t.j. uvádzať v ním vystavených faktúrach, nakoľko v prípade DPH došlo k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác zo zhotoviteľa (ako dodávateľa diela) na objednávateľa (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto zmluvy a v súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. j/ Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.

V prípade, ak by v zmysle platných právnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotoviteľ pri uplatňovaní svojej odplaty resp. ich časti uplatniť i DPH, bude DPH uplatnená v zákonom stanovenej výške v čase zdaniteľného plnenia a za Cenu diela sa považuje cena zvýšená o príslušnú DPH.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenie Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto Dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka, tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že tento Dodatok bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.4. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

- 4.5. Osoby, ktoré podpisujú tento Dodatok ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety ukázalo ako nepravdivé.

V Nitre, dňa

V Nitre, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik
Ing. Branislav Borsuk, riaditeľ

.....
AQUAFOL NR s.r.o.
Miroslav Bako, konateľ