

**DODATOK č. 2**  
**k ZMLUVE O DIELO č.: 1542307 v znení Dodatku č. 1**  
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

**Názov:** Mesto Piešťany  
**Sídlo:** Nám. SNP č. 1475/3, 921 45 Piešťany  
**Štát:** Slovenská republika  
**Zastúpený:** Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta  
**IČO:** 00612031  
**DIČ:** 2020537893  
**Bankové spojenie:** Všeobecná úverová banka, a. s.  
**IBAN:** SK87 0200 0000 0000 3402 8212  
**BIC – kód banky:** SUBASKBX  
**Zástupca objednávateľa vo veciach**  
**a/ technických:** Ing. Barbora Zelová, Ing. Pavol Zlámala, Ing. Miroslav Kadlíček  
**b/ zmluvných:** Mgr. Monika Mackovjaková  
**Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:** Ingrid Ličková

(ďalej ako „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ:**

**Názov:** ARGUS – DS, s.r.o.  
**Sídlo:** Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín  
**Zápis:** Okresný súd Trenčín  
20625/R  
**IČO:** 44 343 311  
**DIČ:** 2022674412  
**IČ DPH:** SK2022674412  
**Bankové spojenie:** VUB Trenčín  
**IBAN:** SK14 0200 0000 0025 0099 4151  
**SWIFT:** SUBASKBX  
**telefónne číslo:** +421 905 322 789  
**e-mail:** argus@argus-ds.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“

**ČLÁNOK II.**  
**VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2023 Zmluvu o dielo č. 1542307, predmetom ktorej je poskytnutie služby: „Cyklotrasa Piešťany MČ Kocurice – Zelená cesta – vypracovanie projektovej dokumentácie“, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.07.2023 v znení Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 10.10.2023, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.10.2023 (ďalej len Zmluva).

- 2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve v zmysle jej článku XII. ods. 12.5 v súlade s ustanovením čl. IV. ods. 4.3 Zmluvy po vzájomnej dohode a z dôvodu navýšenia ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, nakoľko sa do projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby dopĺňa rekonštrukcia príslušného úseku cesty II/499 v dĺžke 380 m ako variant, ktorý je výsledkom konzultácii s Trnavským samosprávnym krajom - cesta bude riešená ako samostatný stavebný objekt. Uzatvorenie Dodatku č. 2 k zmluve je v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení ceny za projektové práce v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 2 ako príloha č. 1 a ktorá zároveň tvorí prílohu č. 3 zmluvy.

### ČLÁNOK III. PREDMET DODATKU

3.1 Zmluvné strany sa dohodli že:

3.1.1 v článku V. CENA ZA DIELO sa pôvodný odsek 5.2, odsek 5.2.1 a odsek 5.2.1.1 menia nasledovne:

„5.2 Celková maximálna cena za dielo podľa čl. III. tejto zmluvy predstavuje sumu:  
cena bez DPH 22.500 EUR  
20 % DPH 4.500 EUR  
cena vrátane DPH 27.000 EUR  
( slovom: Dvadsaťsedemtisíc EUR )

z toho

5.2.1 za časť diela - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a za geodetické zameranie územia vrátane zamerania jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území je cena vo výške:  
bez DPH 12.500 EUR  
20 % DPH 2.500 EUR  
vrátane DPH 15.000 EUR  
(slovom: Pätnásťtisíc EUR)

5.2.1.1 z toho za vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je cena vo výške:  
bez DPH 8.300 EUR  
20 % DPH 1.660 EUR  
vrátane DPH 9.960 EUR  
(slovom: Deväťtisícdeväťstošesťdesiat EUR)“

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto Dodatkom č. 2 nezmenené v platnosti.

#### **ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch majúcich povahu originálu, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 4.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha č. 1 Cenová ponuka , ktorá zároveň tvorí prílohu č. 3 zmluvy.

v Piešťanoch, dňa

Objednávateľ: 08.11.2023

v Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ: 09.11.2023

.....  
Mesto Piešťany  
Mgr. Peter Jančovič, PhD.  
primátor mesta

.....  
ARGUS – DS, s.r.o.  
Ing. Igor Ševčík  
konateľ