

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „dodatok“)

Medzi

Objednávateľ:

Názov a adresa: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho
Tótha 31/5, 905 01 Senica
Zastúpený: Mgr. Katarína Mičová, MBA – riaditeľka školy
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
zmluvných: Mgr. Katarína Mičová, MBA – riaditeľka školy
technických: Mgr. Katarína Mičová, MBA – riaditeľka školy
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu (IBAN): SK45 8180 0000 0070 0049 3345
IČO: 00351997
DIČ: 2021086947

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: APROREAL, s.r.o.
Zastúpený: Ing. Peter Leška, Ing. Richard Macek
Sídlo: Šajdíkové Humence 440, 906 07
IČO: 46336737
DIČ: 2023344631
IČ DPH: SK2023344631
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK54 0900 0000 0051 6748 4396
Zapísaný: v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: s.r.o., vložka č. 28153/T.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo, názov: **“Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér v Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica”**, uzatvorenej dňa 6.9. 2023 dohodli na zmene v čl. 2.

Táto zmena je z dôvodu sťaženej situácie technického riešenia v porovnaní s predpokladaným riešením pri obstarávaní diela.

Článok 2 Termíny a spôsob plnenia

2. Z dôvodov uvedených v preambule sa predlžuje vypracovanie a dodanie jednotlivých plnení v nasledovných termínoch:

2.1. Vypracovanie projektovej dokumentácie jednostupňovej pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a rozpočtu podľa čl. 1 bodu 1. tejto zmluvy - do **31.12. 2023**.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že dodatok uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici, dňa: 10.11. 2023

V Senici, dňa: 10.11. 2023

Za Zhotoviteľa:

 **REAL**

Sajdik

Ing.

Za Objednávateľa:

škola

tužbách

MBA

2/2