

Vybudovanie exteriérovej posilňovne v obci Ohrady

Harmonogram postupu prác

Prevzatie staveniska: 13.11.2023
Začatie prác na diele: 13.11.2023
Kompletné vykonanie diela:
Odovzdanie diela:

V Trenčíne, dňa 13.11.2023

.....
Pečiatka a podpis