

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

na realizáciu stavby:

### **„Oprava chodníkov smerom na KVP a chodníka pri mostíku“**

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení,

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

#### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Miestny úrad Mestskej časti Košice - Myslava**  
Sídlo: Pod Horou 22, 040 16 Košice  
Štatutárny orgán: František Beer - starosta  
IČO: 00690961

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **ASTEX s.r.o.**  
Sídlo: Pri bitúnku 11, 040 01 Košice  
Štatutárny orgán: Popovič Peter, konateľ  
IČO: 36 577 332

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 14678/V

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o *dielo* „**Oprava chodníkov smerom na KVP a chodníka pri mostíku**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok**“) za tohto obsahu a podmienok:

## **I. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2023 Zmluvu o dielo „**Oprava chodníkov smerom na KVP a chodníka pri mostíku**“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“). Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve rekonštrukciu Chodníkov v MČ Košice - Myslava v súlade so zmluvou, vykonané dielo prevziať a uhradiť za dohodnutú cenu.
2. Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 . Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **II. PREDMET DODATKU**

1. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky od začatia prác sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

Časť III. Doba zhotovenia diela - bod 1. a) Zmluvy – pôvodné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote:
  - a) Termín ukončenia: do 15.11.2023

**Časť III. Doba zhotovenia diela - bod 1. a) Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným textom:**

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote:  
b) Termín ukončenia: do 30.11.2023 v závislosti od poveternostných podmienok

**III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

**Objednávateľ**

V Košiciach dňa

**Zhotoviteľ**

V Košiciach dňa

---

MČ Košice – Myslava  
František Beer  
starosta

---

ASTEX s.r.o.  
Peter Popovič  
konateľ