

DODATOK č.1 KU ZMLUVE O DIELO

Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík , zo dňa 16.03.2023

Podľa ustanovení §536 – 565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Objednávateľ : Obec Ďurďošík
so sídlom: 044 45 Ďurďošík
zastúpeným: Ivetou Hadašovou, starostkou obce
IČO: 00324124
Tel: 055 / 6965 215
Email: durdosik.obec@gmail.com

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: DomA s.r.o., r.s.p.
so sídlom: 044 45 Ďurďošík
zastúpeným: Ing. Marián Drošč – konateľ spoločnosti
bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa
IBAN: SK78 0900 0000 0051 7662 4565
IČO: 53540999
DIČ: 2121398829
IČ DPH: SK2121398829
Tel: 0905 882 124
Email: Doma.socialnypodnik@gmail.com

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 z dôvodu vzniku navyše prác pri zhotovení diela Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík.

Práce navyše pozostávajú vo zvýšení spotreby materiálu :

Objekt : 01- Stavebná časť

K 612460274. Sr - Vnútoraná omietka stien sadrová, hr. do 60 mm

Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku čl. 5 Cena predmetu zmluvy ods. 2 nasledovné :

Cena diela je :

Cena bez DPH 81 550 ,83,- EUR

DPH 20% 16 310 ,17,- EUR

Celková cena diela 97 861,- EUR

Tento Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá

Objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú prílohy:

-Krycí list rozpočtu

-Rekapitulácia rozpočtu

-Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-DODATOK Č. 1

Stavba: Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík

Objekt: 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: MŠ Ďurďošík

KS:

Dátum: 24.11.2023

Objednávateľ:

Obec Ďurďošík

IČO: 00324124

IČO DPH: 2021235931

Zhotoviteľ:

DomA s.r.o., r.s.p.

IČO: 53540999

IČO DPH: SK2121398829

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 570,83
Cena bez DPH				5 570,83
DPH základná	20,00%	z		1 114,17
Cena s DPH		v	EUR	6 685,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU-DODATOK Č.1

Stavba: Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: MŠ Ďurďošík

Dátum: 24.11.2023

Objednávateľ: Obec Ďurďošík

Projektant:

Zhotoviteľ: DomA s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	5 570,83
HSV - Práce a dodávky HSV	5 570,83
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 570,83
Celkové náklady za stavbu 1	5 570,83

ROZPOČET-DODATOK č.1

Stavba: Stavebné úpravy v MŠ Ďurďošík

Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: MŠ Ďurďošík

Dátum: 24.11.2023

Objednávateľ: Obec Ďurďošík

Projektant:

Zhotoviteľ: DomA s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 570,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 570,83

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 570,83

3	K	612460274.Sr	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. DO 60 mm	m2	683,800	8,15	5 570,83
---	---	--------------	--	----	---------	------	----------

Súčet

683,8

683,800

Súčet

683,800