

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
/ďalej len „Obchodný zákonník“/

medzi

zhotoviteľom:

Obchodné meno:	KLIMEK s.r.o.
Sídlo:	Kostolná 3046/117, 044 13 Valaliky
IČO:	36197726
DIČ:	2020043003
IČ DPH:	SK2020043003
v mene ktorého koná:	Štefan Sabol – konateľ

/ďalej len „zhotoviteľ“/

a

objednávateľom:

Obchodné meno:	Villa Cech s.r.o., r.s.p.
Sídlo:	Buzická 55, 044 71 Čečejevce
IČO:	53533551
DIČ:	2121420686
IČ DPH:	SK2121420686
v mene ktorého koná:	Mgr. Lukáš Macák – konateľ

/ďalej len „objednávateľ“/

za týchto podmienok:

Článok I ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 28.03.2023 bola medzi zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá zmluva o dielo, ktorej predmetom bolo vykonanie diela spočívajúce v rekonštrukcii lávky pre peších podľa projektovej dokumentácie v obci Čečejevce (ďalej len „zmluva o dielo“).
2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na zmene zmluvy za podmienok uvedených v tomto dodatku.

Článok II PREDMET DODATKU

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že čl. IV zmluvy o dielo sa mení a jeho nové znenie je:

„IV. TERMÍN PLNENIA

1. Od: 01.04.2023 do: 20.12.2023
2. Dodanie mostnej konštrukcie na miesto realizácie do 20.11.2023

2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že čl. VI bod 6.1 zmluvy o dielo sa mení a jeho nové znenie je:

„6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrady za vykonané dielo budú uhrádzané nasledovne:

- a) 40 % z ceny diela – po podpísaní zmluvy a vystavení zálohovej faktúry na materiál v rámci termínu plnenia;
- b) 20 % z ceny diela – po dodaní mostnej konštrukcie
- c) 40 % z ceny diela – po riadnom ukončení celého predmetu diela a jeho odovzdaní objednávateľovi.“

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že čl. IX zmluvy o dielo sa mení a to tak, že za súčasný bod 9.6 zmluvy o dielo sa dopĺňa nový bod 9.7, 9.8 a 9.9. ktorých znenie je:

„9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% za každý deň omeškania s plnením z celkovej ceny za dielo.

9.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, zhotoviteľom, v rozsahu prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty.

9.9 Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.“

4. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je v čase podpisu tohto dodatku nijak obmedzená, zmluvné strany obsahu dodatku rozumejú a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

V Čečejevciach, dňa 19.10.2023

Za zhotoviteľa:

.....



Za objednávateľa:

