

## DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Čl.I.

#### Zmluvné strany

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Objednávateľ:</b> | <b>Mesto Tvrdošín</b>                    |
| Sídlo:               | Trojččné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín |
| Štatutárny orgán:    | Ing. Ivan Šaško, primátor mesta          |
| IČO:                 | 00 314 901                               |
| DIČ:                 | 2020573929                               |
| Bankové spojenie:    | VÚB, a.s.                                |
| IBAN:                | SK33 0200 0000 0024 6743 6659            |

(ďalej len „objednávateľ“)

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zhotoviteľ:</b> | <b>ProInstall elektro s.r.o.</b>         |
| Sídlo:             | Martina Hattalu 2348, 026 01 Dolný Kubín |
| Štatutárny orgán:  | Spoločnosť s ručení obmedzeným           |
| IČO:               | 52045595                                 |
| DIČ:               | 2120881191                               |
| IČ DPH:            | SK2120881191                             |
| Bankové spojenie:  | Slovenská sporiteľňa , a.s.              |
| IBAN:              | SK93 0900 0000 0051 8756 7738            |

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

### Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.05.2023 Zmluvu o dielo, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „**Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre Materskú školu Tvrdošín**“ (ďalej len „dielo“) podľa zhotoviteľom vypracovanej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a predloženého oceneného výkazu výmer podľa ponuky zhotoviteľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.

2. Tento dodatok č. 3 je uzavretý v súlade s Čl.3 Predmet zmluvy

3. Na základe tohto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 12.05.2023 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

## Čl. 3 Predmet dodatku

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom sú tieto zmeny:

## - Pôvodné znenie

|    |   |                 |   |    |       |           |           |
|----|---|-----------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 33 | M | 346510000720.S1 | Hybridný menič napr. HUAWEI 12kW 2MPPT vrátane 15kWhod vysokonapäťového batériového úložiska napr. HUAWEI LUNA 2000 a BACK UP BOX | ks | 1,000 | 10 617,40 | 10 617,40 |
|----|---|-----------------|---|----|-------|-----------|-----------|

## - Upravené znenie:

|    |   |                 |   |    |       |           |           |
|----|---|-----------------|---|----|-------|-----------|-----------|
| 33 | M | 346510000720.S1 | Hybridný menič SUNWAYS STH – 12 KTL-HT vrátane 17,76 kWhod vysokonapäťového batériového úložiska PylonTECH H1 | ks | 1,000 | 10 617,40 | 10 617,40 |
|----|---|-----------------|---|----|-------|-----------|-----------|

## Článok 4.


## Záverečné ustanovenia

- Ostatné články Zmluvy o dielo 12.05.2023 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia na web stránke mesta.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je Príloha č. 1:
  - rozpočet.
- Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a tri vyhotovenie dostane objednávateľ.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že tento Dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali si ho a obsahu porozumeli a svoj súhlas potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Tvrdošíne, dňa 28.11.2023.

V Dolnom Kubíne, dňa 28.11.2023

objednávateľ



zhotoviteľ