

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 1/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### Článok I

#### Zmluvné strany a východiskové údaje

**1.1 Objednávateľ:** Obec Lendak  
**Sídlo:** Kostolná 194/14, 059 07 Lendak  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a. s.  
**IBAN:** SK81 5600 0000 0016 4178 6001  
**IČO:** 00326321  
**DIČ:** 2020697206  
**V zastúpení:** Mgr. Miroslav Koščák

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „*Objednávateľ*“).

**1.2 Zhotoviteľ:** Prevádzkareň obce Lendak, príspevková organizácia  
**Sídlo:** Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak  
**Banka:** Fio banka, a. s.  
**IBAN:** SK43 8330 0000 0025 0146 6262  
**IČO:** 35514698  
**DIČ:** 2020710263  
**V zastúpení:** Ing. Peter Budzák, vedúci prevádzkarne

(ďalej v texte zmluvy o dielo ako „*Zhotoviteľ*“)

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2023 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

### Článok II

#### Predmet dodatku

2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 1/2023, ktorej predmetom je dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“. Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany v zmysle Článku IV., bodu 11.1 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 1 Rozpočet stavby, nakoľko v priebehu realizácie prác sa vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré si vyžadovali uskutočniť zmenu stavby počas výstavby. Pôvodne ocenený rozpočet (výkaz výmer) bol upravený tak, aby zahŕňal všetky položky, ktoré si vyžaduje realizácia zmeny stavby počas výstavby, avšak celková cena diela ostáva nezmenená.

2.2 Článok II, bod 2.1 Zmluvy o dielo č. 1/2023 sa týmto Dodatkom mení na nasledovné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Lendak – rozšírenie ČOV**“ v rozsahu oceneného rozpočtu (výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1

- tejto Zmluvy, spracovaného podľa podkladov objednávateľa pre zhotovenie diela - najmä:
- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom (vrátane zmien stavby počas výstavby z 9/2023 a z 10/2023), ktorý vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Oto Tkáčov, PhD. Č. osv. 2351\*Z\*A2, PRESTA spol. s r. o., Račianska 151, 831 05 Bratislava,
  - podľa rozpočtu stavby z 10/2023, ktorý vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Oto Tkáčov, PhD.,
  - podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. spisu: OU-KK-OSZP-2023/003664-023 vydanom Okresným úradom Kežmarok, Odborom starostlivosti o životné prostredie dňa 21. 02. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 03. 2023 a v rozhodnutí č. spisu: OU-KK-OSZP-2023/011807-004 zo dňa 07. 09. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 11. 2023. Na hlavnú stavbu vydal stavebný úrad Obce Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. SP/571-006/21-Šk zo dňa 28.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.12.2022.
  - podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

### Článok III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2023 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
- 3.2 Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku zmluvy je ocenený výkaz - výmer.
- 3.4 Účastníci Dodatok k zmluve prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 3.6 Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Lendaku dňa.....  
23. 11. 2023

Objednávateľ:  
Obec Lendak

Mgr. Miroslav Koščák  
starosta obce



V Lendaku dňa.....  
25. 11. 2023

Zhotoviteľ:  
Prevádzkareň obce Lendak

Ing. Peter Budzák  
vedúci PrO

PREVÁDZKAREŇ OBCE LENDAK  
Revolučná 1255/1A, 059 07 Lendak  
IČO: 35 514 698  
DIČ: 2020710263 IČ DPH: SK2020710263  
Mob.: 0948 127 019