

## ZMLUVA O DIELO

### Dodatok č. 3

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov na dodanie diela s názvom:

**„Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná“**

medzi nasledovnými

### ZMLUVNÝMI STRANAMI

#### Objednávateľ:

Názov: Obec Ružiná  
Sídlo: Ružiná č. 102, 985 52 Ružiná  
Zastúpený: Jozef Líška – starosta obce (vo veciach zmluvných a technických)  
IČO: 00 316 393  
DIČ: 20 2125 0979  
e-mail: starosta.ruzina@gmail.com  
tel.: 0905 270 428  
ďalej ako „Objednávateľ“

#### Dodávateľ:

Názov: Ján Pavčo s.r.o.  
Sídlo: Horná 1829/1, 962 05 Hriňová  
Zastúpený: Ján Pavčo – konateľ spoločnosti (vo veciach zmluvných a technických)  
IČO: 51 747 936  
DIČ: 21 2077 9320  
IČ DPH: SK21 2077 9320  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo bankového účtu v IBAN: SK14 0900 0000 0051 4662  
e-mail: pavcoj@gmail.com  
tel.: 0944 444 320  
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo: 34527/S  
ďalej ako „Dodávateľ“

### ČLÁNOK č. I PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany pôvodnej Zmluvy o dielo č.j. 115/22 zo dňa 25.02.2022 (ďalej len ZoD) na realizáciu prác na stavbe :

**„Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná“**  
konštatujú že na uvedenej stavbe sa vyskytli nepredvídané okolnosti ktoré vznikli po uzatvorení ZoD, ktoré sa zo strany objednávateľa ako ani zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto okolnosti majú vplyv na realizáciu diela / stavby. Ide predovšetkým o práce súvisiace a pridružené k prácam uvedeným v pôvodnom položkovitom rozpočte, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela v zmysle projektovej dokumentácie.

## ČLÁNOK č. IV CENA

Bod 4.2 sa mení nasledovne :

Príslušná časť článku CENA, Bod 4.2 v pôvodnom znení :

Celková cena diela podľa tejto zmluvy je vo výške :

<b>Cena za dielo bez DPH :</b>	<b>128 145,63 Eur</b>
<b>DPH 20% :</b>	<b>25 629,13 Eur</b>
<b>* Konečná cena (vrátane DPH) :</b>	<b>153 774,76 Eur</b>

sa mení nasledovne :

<b>Cena za dielo bez DPH :</b>	<b>136 475,55 Eur</b>
<b>DPH 20% :</b>	<b>27 295,11 Eur</b>
<b>Konečná cena (vrátane DPH) :</b>	<b>163 770,66 Eur</b>

Prílohou č.1 tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.j.115/22 je rozpočet navyše prác.  
Ostatné dojednania pôvodnej Zmluvy o dielo č.j. 115/22 zo dňa 25.02.2022 ostávajú nedotknuté.

## ČLÁNOK č. II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych vyhotoveniach pričom každá zo zmluvných strán dostane 2 rovnopisy.
2. Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a stáva sa účinným nasledujúci deň po jeho zákonom zverejnení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok riadne prečítali jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.


Prílohy :

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku sú prílohy :

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet navyše prác


V Ružinej dňa 14.11.2023

Objednávateľ :

  
Jozef Liška  
Starosta obce

V Hriňovej dňa 14.11.2023

Dodávateľ :

  
Ján Pavčo  
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST

Kon: 2022/05/12

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše

Miesto: Ružiná

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: Obec Ružiná

IČO: 00316393

IČ DPH: 2021250979

Zhotoviteľ: Ján Pavčo, s.r.o.

IČO: 51747936

IČ DPH: SK2120779320

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ján Pavčo, s.r.o.

IČO: 51747936

IČ DPH: SK2120779320

**Cena bez DPH**

**8 329,92**

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20,0%	8 329,92	1 665,98

**Cena s DPH**

Projektant:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:


Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:



Ján Pavčo s.r.o.  
Hriňová 962 05  
IČO: 51747936  
IČ DPH: 0944 444 320

# KRYCÍ LIST

kód: 2022/05/12  
**Objekt:** Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše

Miesto:	Ružiná	Dátum:	12.05.2022
Objednávateľ:	Obec Ružiná	IČO:	00516393
		IČ DPH:	2021250979
Zhotoviteľ:	Ján Pavčo, s.r.o.	IČO:	51747936
		IČ DPH:	SK2120779320
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:	Ján Pavčo, s.r.o.	IČO:	51747936
		IČ DPH:	SK2120779320

**Cena bez DPH** 8 329,92

DPH	Sadzba DPH 20,0 %	Základ DPH 8 329,92	Výška dane 1 665,98
-----	----------------------	------------------------	------------------------

**Cena s DPH**

Projektant:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Kód: 2022/05/12

Objekt: Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše

Miesto: Ružiná

Dátum: 12.05.2022

Objednávateľ: Obec Ružiná

ICO: 00316393

IČ DPH: 2021250979

Zhotoviteľ: Ján Pavčo, s.r.o.

ICO: 51747936

IČ DPH: SK2120779320

ČP	TV	Kód	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	%	Množstvo	Cena	Hmotnosť	Suf
<b>Zmluvný rozpočet</b>											
S	2022/05/12	Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná - práce navyše				8 329,92			8 329,92	5,38909	6,28518
D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 248,02			3 248,02	0,01277	0,00000
D	1	Zemné práce				564,00			564,00	0,00000	0,00000
1	K	111201101.S	m2	300,000	1,88	564,00	100,00	300,000	564,00	0,00000	0,00000
Odstánenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2											
D	4	Vodorovné konštrukcie				2 684,02			2 684,02	0,01277	0,00000
6	K	411391021.S	m	24,100	111,37	2 684,02	100,00	24,100	2 684,02	0,01277	0,00000
Sanácia stropov a prievalkov uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 210 kN/mm2, rozmer 50/1,4 mm											
D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 081,90			5 081,90	5,37632	6,28518
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 599,89			1 599,89	0,08472	0,00000
4	K	711470170.S	m2	65,800	21,61	1 421,94	100,00	65,800	1 421,94	0,07633	0,00000
Profilovaná zvislá fólia s natavenou omietacou mriežkou na sanáciu stien a soklov											
5	K	711712019.S	m	41,970	4,24	177,95	100,00	41,970	177,95	0,00839	0,00000
Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu											
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 391,45			1 391,45	0,29518	0,00000
3	K	617472001.S	m2	31,980	43,51	1 391,45	100,00	31,980	1 391,45	0,29518	0,00000
Oprava a utesnenie trhlín vodostav, betónov a betónov objektov kryštálickou hydroizolačnou hmotou ručne, zemná vlhkosť, 1 vrstva hr. 10 mm											
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 090,56			2 090,56	4,99642	6,28518
2	K	938571031.S	m2	58,740	35,59	2 090,56	100,00	58,740	2 090,56	4,99642	6,28518
Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, 0,10700t											