

9/6/4/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK508180000007000510133
IČO: 37 915 568
DIČ: 2021764767
(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: AGRICOLO s.r.o.
Sídlo: Dlhá 426/3, 971 01Prievidza
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 24849/R
štatutárny zástupca: Ing. Ján Bodnár
zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Ján Bodnár
vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Miroslav Hromádka
stavbyvedúci: Ing. Dušan Lehocký
bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
číslo účtu: SK74 5600 0000 0090 2124 3002
IČO: 36618438
DIČ: 2021723957
IČ DPH: SK2021723957
telefón: +421 904 089 444
e-mail agricolo@agricolo.sk
(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice cesta III/1850**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve (úplné vybúranie existujúceho rúrového priepustu a následná výstavba nového rámového priepustu).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 8.9.2022, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou podľa Prílohy č. 3.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: Priepust identifikačné číslo P30617; parcela č. 374/1, katastrálne územie Dežerice, cesta III/1850, staničenie 0,0050 km.

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **71 935,66 (slovom: sedemdesiatjedentisíc deväťstotridsaťpäť a 66/100) Eur bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 86 322,79 (slovom: osemdesiatšesťtisíc trisťdvadsaťdva a 79/100) Eur, sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 14 387,13 €.

3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, čiže projektovej dokumentácie (Príloha č. 3), harmonogramu prác (Príloha č. 1) a ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote výstavby, ktorá je 4 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.
2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať v lehote výstavby podľa predchádzajúceho odseku, sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa: stavebný dozor: Jozef Kapuš
 - b) za zhotoviteľa: stavbyvedúci: Ing. Dušan Lehocký
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI. Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 8.9.2022 (ďalej aj len ako „**Oznámenie**“) doručeným Objednávateľovi príslušným stavebným úradom, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a zaväzuje sa k splneniu všetkých podmienok stanovených v Oznámení a príslušných vyjadreniach od správcov sietí.
5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele požiadať správcov, prípadne vlastníkov sietí o vytýčenie existujúcich sietí a káblov (a pod.), aby počas realizácie prác nedošlo k ich poškodeniu. V súlade s predchádzajúcou vetou je Zhotoviteľ povinný realizovať zemné práce pri styku s podzemnými inžinierskymi sieťami výlučne ručne.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
7. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
8. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich

dočasných prípojov a meračov.

10. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor dopravy o určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení a o čiastočnú uzávierku komunikácie č. III/1976.
11. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečiť a uhradiť zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
13. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
14. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
15. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
16. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
17. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
19. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
20. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

21. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
22. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
23. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
24. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
26. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
27. Objávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
28. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je

zhotoviteľ v omeškaní.

29. Nebezpečenstvo škody na Diela, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
30. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
31. Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie výstavby Diela aktualizovať vyjadrenia príslušných orgánov verejnej moci a tretích osôb k inžinierskej činnosti, najmä však vyjadrenia príslušných orgánov verejnej moci, ktoré tvoria Prílohy 6. až 10. tejto Zmluvy.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
33. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
34. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
35. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Za úplne odovzdané dielo sa rozumie protokolárne odovzdané Dielo bez väd a nedorobkov,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, že zoznam dokladov uvedených v tomto odseku je úplný a kompletný, a to najmä:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pas porty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných bremien
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať),
 - iné potrebné dokumenty.
32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII. Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny

podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII. Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti Diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do vždy 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa daný Súpis vykonaných prác vyhotovuje. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške
 - a) 10 % z ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:

- 5% z celkovej ceny Diela bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela bez Vád a nedorobkov objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.
2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo

iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti

zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú

ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinností zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorení záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevykonalné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevykonalnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevykonalnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevykonalnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzatvorená za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo

za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasť Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 8.9.2022, OU-BN-OCDPK-2022/008873-002

Príloha č. 6 – Závazné stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Odbor poriadkovej a dopravnej polície z dňa 11.7.2022

Príloha č. 7 – Závazné stanovisko k PD, Západoslovenská Distribučná z dňa 13.7.2022

Príloha č. 8 – Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD, SPP – distribúcia, a.s., z dňa 19.7.2022

Príloha č. 9 – Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. z dňa 24.6.2022

Príloha č. 10 – Vyjadrenie k PD Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. z dňa 16.8.2022

V *Revúci*, dňa 05. 12. 2023

V Prievidzi, dňa 07.11.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

AGRICOLO s.r.o.

Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Ing. Ján Bodnár
AGRICOLO s.r.o.
konateľ

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ PROJEKTU

pre stavbu:

„Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice cesta III/1850“

Stavebný objekt	Stavebný diel	I. mesiac	II. mesiac	III. Mesiac	IV. Mesiac
SO 01 - Rekonštrukcia priepustu	Zemné práce				
	Základy				
	Zvislé a kompletne konštrukcie				
	Vodorovné konštrukcie				
SO 02 - Prekiádka vodovodu	Komunikácie				
	Úprava povrchov, podlahy, výpne				
	Rúrové vedenie				
	Ostatné konštrukcie a práce				
SO 02 - Prekiádka vodovodu	Zemné práce				
	Vodorovné konštrukcie				
	Rúrové vedenie				
	Ostatné konštrukcie a práce				

Dátum: 07.11.2023

Výpracoval: Ing. Miroslav Hromádka, IČO: 111 111 111 - príprava výroby AGRICOLA s.r.o.

Schválil: Ing. Miroslav Hromádka, IČO: 111 111 111 - riaditeľ AGRICOLA s.r.o.

Odberateľ: Správa ciest TSK
 Projektant: Malastav s.r.o.
 Dodávateľ: AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Spracoval: Ing. Miroslav Hromádka, MBA, LL.M.
 JKSO : 8222673
 Dátum: 07.11.2023

Stavba :Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice, cesta III/1850
 Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia priepustu

STROP - Ing. Ďurech

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113105113	Rozobratie betónovej dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. škýry malt. cem	36,000	m2	20,15	725,40		725,40
2	272	113107324	Odstránenie podkl. štrkových vrstiev. hr. nad 30 do 40 cm	30,000	m2	2,83	84,90		84,90
3	272	113107325	Odstránenie podkl. štrkových vrstiev, hr. nad 40 do 50 cm	16,500	m2	3,64	60,06		60,06
4	272	113151414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	97,000	m2	9,52	923,44		923,44
			17,0+2*40,0 = 97,000						
5	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	48,000	m3	8,46	406,08		406,08
			"Odkopy pre úpravy svah.koryta" 50,0*0,2 = 10,000						
			"Odkopy pre rám.prefabrikáty" 38,0*1 = 38,000						
6	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	48,000	m3	1,27	60,96		60,96
7	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	9,100	m3	24,96	227,14		227,14
			"výkop rýhy pre základ.pásky čelá priepustov"						
			5,5+5,0*2*0,8*0,45 = 9,100						
8	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	9,100	m3	1,37	12,47		12,47
9	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	9,100	m3	51,84	471,74		471,74
10	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	57,100	m3	3,82	218,12		218,12
			48,0+5,5+3,6 = 57,100						
11	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	57,100	m3	2,24	127,90		127,90
12	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	57,100	m3	6,59	376,29		376,29
13	272	171201201	Uloženie výkopku na skládku	57,100	m3	1,83	104,49		104,49
14	001	174101104	Zásyp zhutnený jám, rýh, alebo okolo objektu čelá priepustu	15,750	m3	17,19	270,74		270,74
			2*5,0*(0,6+1,5)/2*1,5 = 15,750						
15	MAT	583441690	Štrkodrvť zásyrová ŠD fr.(0-32)	28,933	t	19,35		559,85	559,85
			15,75*1,837 = 28,933						
16	272	180402112	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu 1:5-1:2	21,000	m2	1,52	31,92		31,92
			"Úprava svahu + zatravnenie" 21,0*1 = 21,000						
17	MAT	005724300	Zmes trávna parková okrasná tieňová	1,323	kg	9,14		12,09	12,09
			21,0*1,05*0,06 = 1,323						
18	001	181201106	Úprava pláne podkladu pod prechod, oblasť za priepustom v horn. tr. 1-4 so zhutn. na Edef = 45 MPa	31,065	m2	0,50	15,53		15,53
			"Skladba C1" 28,5*1,09 = 31,065						
19	001	181301112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	21,000	m2	0,57	11,97		11,97
20	MAT	5812A0101	Zemina kompost (humus)	1,050	m3	62,69		65,82	65,82
			21,0*0,05 = 1,050						
21	MAT	5812A0104	Zemina čierna (ornica)	3,150	m3	39,29		123,76	123,76
			21,0*0,15 = 3,150						
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	4 890,67			4 129,15	761,52	4 890,67
2 - ZÁKLADY									
22	312	274315224	Základové prahy z betónu prostého tr. C 16/20	2,808	m3	126,28	354,59		354,59
			3,5*0,45*0,8 = 1,260						
			4,3*0,45*0,8 = 1,548						
23	015	274316221	Základové pásky z betónu tr. C 20/25-XC1(SK)-CI1,0	5,280	m3	145,42	767,82		767,82
			"ZP1" 2*5,5*0,8*0,6 = 5,280						
24	002	289971221	Zhotovenie ochrannej vrstvy z geotextílie	11,500	m2	1,02	11,73		11,73
			"Skladba A" 11,5*1 = 11,500						
25	MAT	673521560	Geotextília ochranná filtračná F 300 165g/m2	12,075	m2	1,53		18,47	18,47
			11,5*1,05 = 12,075						
			2 - ZÁKLADY spolu:	1 152,61			1 134,14	18,47	1 152,61
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
26	211	317321119	Rimsy a čelá priepustov zo železobetónu tr. C 35/45-XF4, XD3(SK)CI0,2-Dmax 16-S3	10,676	m3	239,32	2 554,98		2 554,98
			"Rimsa R1" 2*5,0*0,775*0,335 = 2,596						
			"Čelo priepustu" 2*5,0*2,02*0,4 = 8,080						
27	211	317353121	Debnenie ríms a čiel priepustov akéhokoľvek tvaru, zhotovenie	31,020	m2	75,84	2 352,56		2 352,56
			"R1" 2*5,0+(0,335*2+0,15) = 10,820						
			"Čelá priepustov" 2*5,0*2,02 = 20,200						

P - Ing. Ďurech **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
				31,020	m ²	9,38	290,97		290,97
28	211	317353221	Debnenie ríms a čiel priepustov akéhokoľvek tvaru, odstránenie	1,056	t	1 943,84	2 052,70		2 052,70
29	211	317361216	Výstuž ríms a čiel priepustov ocele 10 505 "Výkaz výstuže rímsy a čiel priepustov - výkr.č 07" "R10" 576,55*0,617*0,001 = 0,356 "R12" 742,2*0,888*0,001 = 0,659 "R8" 103,2*0,395*0,001 = 0,041						
30	211	348171123	Osadenie priepust. ocelového zábradlia nesnímateľného do kotv. platní KP1	9,000	m	36,91	332,19		332,19
31	MAT	553001123	"Zábradlie priepustu - Z1" 2*4,5 = 9,000 OK - oceľ. zábradlie priepustu, oceľ S 235, JRG1(11 373), označ.prierezu I 120, U 120, U 80 "Výkaz ocele zábradlia priepustu - výkr.č 05" "1-stĺpik zábradlia I 120" 4*1,1*11,1 = 48,840 "2-stĺpik zábradlia U 120" 4*1,1*13,4 = 58,960 "3-madlo U 120" 2*4,6*13,4 = 123,280 "4-pozdĺž.profil U 80" 2*4,6*8,64 = 79,488 "5-zvislice d20" 60*0,9*2,47 = 133,380 "KP1-kotv.plaňa 10x200" 8*0,25*15,7 = 31,400 "Skrutky, matice, podložky" 3,114*1 = 3,114 "Zvary 3%" 478,462*0,03 = 14,354	492,816	kg	6,32		3 114,60	3 114,60
32	012	388129211	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. hmot. do 1 t	7,000	kus	59,69	417,83		417,83
33	MAT	593854601	Rámový prefabrikovaný typový priepust IZM 150/100	7,000	kus	1 075,00		7 525,00	7 525,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				18 640,83			8 001,23	10 639,60	18 640,83
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
34	211	421321117	Mostné konštr. (nad priepustom) dosiek zo železobetónu tr. C 25/30-XC2,XF1(SK)-C10,4-Dmax32-S2 "ZB doska D1 nad priepustom - skladba A" "D1" 7,0*1,9*0,15 = 1,995	1,995	m ³	165,87	330,91		330,91
35	211	421351111	Debnenie doskových konštr. priepustov bez nábehov, zhotovenie "D1" 11,5*1 = 11,500	11,500	m ²	30,76	353,74		353,74
36	211	421351211	Debnenie doskových konštr. priepustov bez nábehov, odstránenie	11,500	m ²	8,91	102,47		102,47
37	211	421361411	Výstuž konštrukcií priepustov, zo zvarovaných sietí KARI "Výkaz výstuže priepustov KARI sietí - skladba A" "KY 49 8,00/8,00 oká 150x150" (13,7*5,267+8*32,39)*1,1*0,001 = 0,364	0,364	t	1 864,37	678,63		678,63
38	211	429171114	Montáž a dodávka ocele. chráničky osadenej do rímsy	6,000	m	194,85	1 169,10		1 169,10
39	211	457311116	Podkladný betón pod priepusty a koryto potoka tr. C 25/30-XC2,XF1 "Skladba A - Pod priepust" 7,0*2,5*0,15 = 2,625 "Skladba D - koryto potoka" 46,0*1 = 46,000	48,625	m ³	166,05	8 074,18		8 074,18
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				10 709,03			10 709,03	0,00	10 709,03
5 - KOMUNIKÁCIE									
40	221	564851111	Podklad zo štrkodrte ŠD fr.(0-32), hr. 150 mm "Skladba A - vozovka nad priepustom" 11,5*1,05 = 12,075	12,075	m ²	6,36	76,80		76,80
41	221	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 250 mm "Skladba C1 - prechod oblasť za priepustom" 28,5*1,09 = 31,065	31,065	m ²	10,16	315,62		315,62
42	221	567133113	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10, hr. 180 mm "Skladba A,C1,C2" (11,5+28,5+11,0)*1,05 = 53,550	53,550	m ²	15,61	835,92		835,92
43	221	572972203	Trvalo pružná asfaltová zálievka	32,000	m	5,35	171,20		171,20
44	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m ² "Skladba A,C1,C2,C3" 2*(11,5+28,5+11,0)+17,5 = 119,500	119,500	m ²	0,56	66,92		66,92
45	221	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11-I (AKMS), PMB 45/80-75, vrstva obrusná, hr. 50 mm "Skladba A - vozovka nad priepustom" 11,50*1 = 11,500 "Skladba C1 - prechod oblasť za priepustom" 28,50*1 = 28,500 "Skladba C2 - vozovka za priepustom" 11,0*1 = 11,000 "Skladba C3 - napoj.jestv.komun. za priepustom" 17,5*1 = 17,500	68,500	m ²	8,69	595,27		595,27
46	221	577156132	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH I) PMB 45/80-75, vrstva ložná, hr. 70 mm "Skladba A,C1,C2" 11,5+28,5+11,0 = 51,000	51,000	m ²	19,40	989,40		989,40
47	221	584921145	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ - I. Etapa	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00
48	221	584921146	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ - II. Etapa	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00
49	221	597161112	Dno a steny koryta potoka dláždený z lom. kameňa (kamená dlažba) hr. 250 mm, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 16/20 "Skladba D - Úprava koryta potoka-výkr.č.03" 46,0*1,05 = 48,300	48,300	m ²	60,33	2 913,94		2 913,94
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				7 965,07			7 965,07	0,00	7 965,07

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
				0,259 t		1 839,75	476,50		476,50
50	011	631362021	Výstuž podkladných betónov zo zvarovaných sietí Kári 8*32,39*0,001 = 0,259						
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	476,50			476,50	0,00	476,50
			8 - RÚROVÉ VEDENIA						
51	271	899703219	Montáž ocelových chráničiek priemer 219x10 + preložka kábla Telecom 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	15,000 m		131,80	1 977,00	0,00	1 977,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
52	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	22,000 m		3,76	82,72		82,72
53	211	936171125	Vŕtanie otvorov do ŽB rímsy D28, dl. L=150mm, skrutka M16 + matica	20,000 kus		26,27	525,40		525,40
54	211	936171126	Osadenie motýľových kotiev rímsy D 26, L=150mm, vr. chem.kotvy	20,000 kus		30,00	600,00		600,00
55	321	938902134	Vyčistenie priekop a koryta potoka od nánosov bahna 24,0*7,5 = 180,000	180,000 m2		29,80	5 364,00		5 364,00
56	211	963051111	Búranie mostných konštr. ríms a čelá priepustov zo železobetónu "ZB rímša" 2*0,45*0,35*5,0+4,0 = 5,575 "Čelá priepustov" 2*0,25*1,6*5,0+2*0,5*0,6*5,0 = 7,000	12,575 m3		172,44	2 168,43		2 168,43
57	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 "Podklad.betón" 36,0*0,10 = 3,600	3,600 m3		98,05	352,98		352,98
58	211	966075141	Odstránenie rôznych konštrukcií na mostoch, kovové zábradlie vcelku 2*4,5 = 9,000	9,000 m		15,42	138,78		138,78
59	013	969021134	Vybúranie betónových rúr DN 1000 mm	7,000 m		32,95	230,65		230,65
60	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	96,165 t		12,00	1 153,98		1 153,98
61	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	96,165 t		1,88	180,79		180,79
62	272	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute 5*96,165 = 480,825	480,825 t		0,40	192,33		192,33
63	272	979087212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	96,165 t		5,44	523,14		523,14
64	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad 97,0*0,128 = 12,416	12,416 t		60,00	744,96		744,96
65	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 96,165-12,416 = 83,749	83,749 t		40,00	3 349,96		3 349,96
66	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	57,100 m3		36,00	2 055,60		2 055,60
67	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	324,175 t		0,01	3,24	0,00	3,24
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	17 666,96			17 666,96		17 666,96
			PRÁCE A DODÁVKY PSV						
68	711	711311003	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti Zhotovenie izolácie mostoviek za studena náterom asfalt. impregnačný, uzatvárací	11,500 m2		0,33	3,80		3,80
69	MAT	111631741	"Skladba A" 11,5*1 = 11,500 Zapečatujúca vrstva mostovky (kotviaci impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,040 t		5 000,00		200,00	200,00
70	711	711341564	Zhotovenie izolácie mostoviek prítavením NAIP "Skladba A" 2*11,5 = 23,000	23,000 m2		5,73	131,79		131,79
71	MAT	628361675	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5 mm "A" 23 0*1,15 = 26,450	26,450 m2		6,26		165,58	165,58
72	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	3,796 %		2,60	9,87	365,58	9,87
			783 - Nátery	511,04			145,46		511,04
73	783	783125231	Nátery ocel. konštr.zábradlia, galvanicky pozink. jednon.+ 2 x vrchný polyuretánový "Z1" 2*4,5*1,1*2 = 19,800	19,800 m2		10,01	198,20		198,20
74	783	783125731	Nátery ocel. konštr. zábradlia, galvanicky pozink. 1 x základné 783 - Nátery spolu:	19,800 m2		2,51	49,70	0,00	49,70
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	247,90			247,90		247,90
			Za rozpočet celkom	64 237,61			52 452,44	11 785,17	64 237,61

Stavba :Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice, cesta III/1850
 Objekt :SO 02 - Prekládka vodovodu

STROP - Ing. Ďurech **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 11,5*0,8*2,3 = 21,160	21,160	m3	24,96	528,15		528,15
2	272	132201209	Príplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	21,160	m3	1,37	28,99		28,99
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2*11,5*2,3 = 52,900	52,900	m2	5,11	270,32		270,32
4	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	57,900	m2	3,21	185,86		185,86
5	001	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	21,160	m3	2,52	53,32		53,32
6	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	21,160	m3	0,61	12,91		12,91
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	21,160	m3	51,84	1 096,93		1 096,93
8	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	21,160	m3	3,82	80,83		80,83
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 21,16-10,16 = 11,000	11,000	m3	2,24	24,64		24,64
10	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	21,160	m3	6,59	139,44		139,44
11	272	171201201	Uloženie výkopku na skládku	11,000	m3	0,83	9,13		9,13
12	272	174101103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie 11,5*0,8*0,3 = 2,760	2,760	m3	17,19	47,44		47,44
13	MAT	583336780	Kamenivo ťažené hrubé fr.(16-32) - hutnený makadam 2,76*1,837 = 5,070	5,070	t	17,93		90,91	90,91
14	001	174101104	Zásyp zhutnený - spätný zásyp ryhy pre kanalizáciu vykopanou a vytriedenou zemínou 11,5*0,8*1,1 = 10,120	10,120	m3	17,19	173,96		173,96
15	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 11,5*0,8*0,35 = 3,220	3,220	m3	21,60	69,55		69,55
16	MAT	583313460	Kamenivo na obsyp potrubia ŠD fr.(2-4) 3,220*1,837 = 5,915	5,915	t	29,95		177,15	177,15
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 989,53			2 721,47	268,06	2 989,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
17	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 11,5*0,8*0,1 = 0,920	0,920	m3	54,77	50,39		50,39
18	271	452313142	Podkladové oporné bloky 500x500x500mm z betónu prostého tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie	2,000	kus	149,17	298,34		298,34
19	271	452321152	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 20/25 v otvorenom výkope pod potrubie	2,000	kus	149,17	298,34		298,34
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				647,07			647,07	0,00	647,07
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
20	271	857243121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 80	1,000	kus	33,32	33,32		33,32
21	MAT	5525A2011	Prírubová rúra liatinová H-8500- DN 80,PN 16, L 200 mm	1,000	kus	66,35		66,35	66,35
22	MAT	5525A2125	Koleno liatinové patkové prírubové 90°, H-5049-DN 80	1,000	kus	81,60		81,60	81,60
23	271	857263121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	1,000	kus	35,45	35,45		35,45
24	MAT	5525A2126	Koleno liatinové prírubové 90° H-8530, DN 100	1,000	kus	108,00		108,00	108,00
25	271	872251111	Montáž tvaroviek z tlakového z HDPE d 110 v otvorenom výkope	1,000	kus	0,87	0,87		0,87
26	MAT	2863A4402	HDPE - Tvarovka s odbočkou FLT 10/80, PN 16	1,000	kus	94,80		94,80	94,80
27	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	31,23	31,23		31,23
28	MAT	4229C0327	Šupátko, posúvač H-400E2-DN80, PN16. zemná súprava pre posúvače teleskopická - DN 80, H-9500	1,000	kus	251,98		251,98	251,98
29	271	891267301	Montáž hydrantov podzemných DN 80 dl. do 1500 mm	1,000	kus	14,24	14,24		14,24
30	MAT	4227B0513	Hydrant podzemný H-DUO - DN 80 RD1,50	1,000	kus	228,60		228,60	228,60
31	271	891269111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 110	1,000	kus	66,53	66,53		66,53
32	MAT	4222I0903	Pás navrtavací univerzálny - DN 100-40	1,000	kus	196,66		196,66	196,66
33	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	12,000	m	0,96	11,52		11,52
34	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	12,000	m	6,44	77,28		77,28
35	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	1,000	kus	23,51	23,51		23,51

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
36	MAT	422914021	Poklop ventilový-H-2050	1,000	kus	25,77	25,77	25,77	25,77
37	271	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	70,69	70,69		70,69
38	MAT	422914521	Poklop hydrantový H-1950	1,000	kus	99,00	99,00	99,00	99,00
39	311	899661313	Vyvesenie a úprava jestv. vodovodu	12,000	m	0,67	8,04		8,04
40	271	899713111	Orientačné tabuľky vodárenské na stĺpiku	2,000	kus	10,69	21,38		21,38
41	MAT	42396047	Tabuľka na označenie hydrantov a uzáverov	2,000	kus	2,28	4,56	4,56	4,56
42	271	899739103	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE-AY-6 mm2	12,000	m	1,90	22,80		22,80
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 574,18			546,19	1 157,32	1 574,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
43	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	11,000	m3	36,00	396,00		396,00
44	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	23,196	t	38,83	900,70		900,70
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 296,70			1 296,70	0,00	1 296,70
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				6 507,480			5 211,43	1 425,38	6 507,48
PRÁCE A DODÁVKY M									
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)									
45	270	807011112	Montáž chráničiek z rúr HDPE D 225x13,4	6,000	m	20,31	121,86		121,86
46	MAT	142260240	Rúrky HDPE D 225x13,4	6,000	m	68,38		410,28	410,28
47	270	807170013	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	12,000	m	1,88	22,56		22,56
48	270	807180028	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 110 x 6,2	11,500	m	20,31	233,57		233,57
49	MAT	2861D0110	Potrubie vodovodné PE100, PN10, SDR17 - 110 x 6,6 x 6m	12,000	m	15,25		183,00	183,00
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) spolu:				971,27			377,99	593,28	971,27
999 - MCE ostatné									
50	270	998270302	Presun hmôt pre M 23 do 1000 m	5,935	%	36,95	219,30		219,30
999 - MCE ostatné spolu:				219,30			219,30	0,00	219,30
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 190,57			597,29	593,28	1 190,57
Za rozpočet celkom				7 698,05			5 808,72	2 018,66	7 698,05