

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Mesto Senica**
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
v mene ktorého koná: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta
IČO : 00 309 974
DIČ : 2021039845
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ: **EURO STAVMONT, s.r.o.**
sídlo: 906 03 Koválov 96
v mene ktorého konajú: Róbert Šuran, konateľ
Jana Šuranová, konateľka
IČO : 36 800 023
DIČ / IČ DPH: 2022405825/ SK2022405825
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 1199 8492
telefón: +421 903 441 673
e-mail: eurostavmont@gmail.com
registrácia : OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20284/T
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(„**Objednávateľ**“ a „**Zhotoviteľ**“ spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili 16.10.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“) predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo s názvom: „**Iluminácia fasády-Sokolovňa**“ (ďalej len „**Dielo**“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela.
2. Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 18.10.2023.

Článok I. Predmet dodatku č. 1

1. Zhotovenie Diela je naviazané na realizáciu úprav okolia budovy Sokolovne, ktorú realizuje spoločnosť HÍLEK a spol, a.s. na základe zmluvy o dielo " Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park" . Vzhľadom na skutočnosť, že v bezprostrednom okolí budovy Sokolovňa stále prebiehajú práce na úprave exteriéru nie je možné zhotoviť ilumináciu fasády na budove. Z tohto dôvodu sa zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 3. článku VII. Záverečné ustanovenia Zmluvy na zmene Zmluvy a to v článku II. Miesto a čas vykonania diela, ktorý po zmene znie nasledovne:

*Článok II.
Miesto a čas vykonania diela*

- 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať Dielo Objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase.*
 - 2. Miesto realizácie diela: Múzeum Senica, Štefánikova 724/20, 905 01 Senica, parc. č. CKN 94, k. ú. Senica*
 - 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť do 21.12.2023.*
 - 4. V prípade, že Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Senici, dňa.....

V Senici, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta

EURO STAVMONT, s.r.o.
Róbert Šuran
konateľ

EURO STAVMONT, s.r.o.
Jana Šuranová
konateľka