

**Dodatok č. 2**

**k zmluve o dielo číslo Objednávateľa 428/11/2021/SNV, číslo Zhotoviteľa 21060555000-01 zo dňa 03.12.2021**

**Most II/547-014 (M3386) cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce – dočasný operatívny monitoring**

*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

sídlo:  
korešpondenčná adresa:  
zastúpený:  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických,  
zodpovedná za odovzdanie  
staveniska a prevzatie diela:

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Ostrovského 1, 040 01 Košice

~~doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ~~

*Ing. Peter Vaňo, poverený riadením organizácie SC SKK*  
Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
právna forma:  
kontakt:  
e-mail:  
webstránka pre zverejnenie zmluvy: [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

Ing. Anton Tomášковиč, vedúci odd. investičnej prípravy a výstavby mostov

Ing. Viktória Kožlejšová, ref. odd. investičnej prípravy a výstavby mostov

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom

tel.: 055/78 60 011

[sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

sídlo:  
osoba konajúca v mene  
spoločnosti:  
oprávnený zastupovať:  
IČ:  
DIČ:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
právna forma:  
kontakt:

**INSET s.r.o.**

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, Česká republika

Ing. Ludvík Hegrlík, konateľ a riaditeľ spoločnosti

Ing. Branislav Kubík, riaditeľ Divízie Slovensko na základe poverenia  
03579727

CZ03579727

Komerční banka a.s. Praha

CZ66 0100 0000 0000 9030 3071, Swift/BIC: KOMBCZPP

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri

MS Praha, oddiel: C, vložka 234236

tel.: 00420 221489111, e-mail: [inset@inset.com](mailto:inset@inset.com)

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej vložky s názvom:

**Zhotoviteľ:**

sídlo:

**INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby**

Bytčická 72, 010 01 Žilina, Slovenská republika

oprávnený zastupovať: Ing. Branislav Kubík, vedúci organizačnej zložky  
 IČO: 36805645  
 DIČ: 4020193936  
 IČ DPH: SK4020193936  
 bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava, pobočka Žilina  
 IBAN: SK94 1100 0000 0026 2082 3576, Swift/BIC: TATRSKBX  
 právna forma: podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka č. 10220/L  
 kontakt: tel.: 00421 41 7632394, e-mail: zilina@inset.com

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)  
 (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa **03.12.2021 Zmluvu o dielo č. 428/11/2021/SNV** (ďalej ako „**zmluva**“) za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii dočasného operatívneho monitoringu mostného objektu podľa tejto zmluvy k zákazke s názvom: **Most II/547-014 (M3386) cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce – dočasný operatívny monitoring** (ďalej aj len ako „**predmet zmluvy**“). Dňa **08.11.2022** zmluvné strany uzatvorili Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým došlo k predĺženiu doby prevádzkovania operatívneho monitoringu.

Z dôvodu okolností brániacich vykonaniu diela, ktoré nie sú na strane objednávateľa a nie sú ani na strane zhotoviteľa (zdržanie, príp. nečinnosť orgánov verejnej správy alebo iných dotknutých subjektov) a ktoré majú vplyv na posun termínu realizácie rekonštrukcie mostného objektu M3386, sa zmluvné strany v súlade s článkom III. Miesto a čas plnenia bod 6., v súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „**dodatok**“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

### Článok I Predmet dodatku

1. Článok IV. Cena bod 2. sa mení nasledovne:  
 „Cena za predmet zmluvy sa zvyšuje o nasledovné položky:  
 - Automatizovaný monitoring – 12 x 1 790,00 EUR bez DPH  
 - Vizualna kontrola mostnej konštrukcie – 4 x 2 630,00 EUR bez DPH.  
 Celková cena je 38 400,00 EUR s DPH (32 000,00 EUR bez DPH).

Predmet	MJ	Predpokl. množstvo	Jednot. cena v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH
Automatizovaný monitoring	mesiac	12	1 790,00	21 480,00
Vizuálna kontrola mostnej konštrukcie	etapa	4	2 630,00	10 520,00
<b>Celková cena spolu v EUR bez DPH:</b>				<b>32 000,00</b>
<b>20% DPH v EUR:</b>				<b>6 400,00</b>
<b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>				<b>38 400,00</b>

2. Článok IX. Trvanie a zánik zmluvy bod 1. sa mení nasledovne:  
„Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do začatia rekonštrukčných prác na mostnom objekte podľa tejto zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v článku III. bod 6. a 7. Doba automatizovaného monitoringu sa podľa bodu 6. a prílohy č. 1 zmluvy predlžuje na 12 mesiacov od uplynutia lehoty určenej dodatkom č. 1, s možnosťou opätovného predĺženia v prípade potreby zo strany objednávateľa.“

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu ceny za predmet plnenia poskytovaný objednávateľovi počnúc mesiacom august 2023 do času účinnosti tohto dodatku zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške zodpovedajúcej cene za relevantné obdobie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 8 - DEC 2023

Za objednávateľa:

V Žiline, dňa: 22. 11. 2023

Košický  
národný  
úrad

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
~~doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA~~  
generálny riaditeľ

Ing. PETER VALKO  
poverený riadením organizácie SČ KSK

~~INSET s.r.o., organizačná zložka~~  
podniku zahraničnej osoby  
Ing. Branislav Kubík  
vedúci organizačnej zložky