

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi:

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Čakanovce
zastúpeným	Mgr. Vojtech Bodor, starosta obce
vo veciach zmluvných	Mgr. Vojtech Bodor, starosta obce
vo veciach technických	Mgr. Vojtech Bodor, starosta obce
so sídlom	Čakanovce 312, 985 58 Radzovce
bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0000 1702 9352
IČO:	00316016
DIČ:	2021115030

a

Zhotoviteľ:	Stavby MK s.r.o.
zastúpeným	Ladislav Klement, konateľ
vo veciach zmluvných	Ladislav Klement, konateľ
vo veciach technických	Ladislav Klement, konateľ
so sídlom	Ulica A. Jiráska 1979/23, 984 01 Lučenec
bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK51 0900 0000 0051 9766 9201
IČO:	54935300
DIČ:	2121825882

Čl. II.
Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo

1. Dňa 06.11.2023 uzavreli objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bola "Oprava strechy na budove klubu dôchodcov v obci Čakanovce", podľa krycieho listu rozpočtu zo dňa 19.10.2023, (ďalej len "zmluva").
2. Vzhľadom na to, že počas realizácie prác sa zmenili podmienky na vykonanie prác z dôvodu ochladenia počasia a príchodu daždivého počasia a padania snehu, dohodli sa zmluvné strany na predĺžení termínu dokončenia prác. Podľa zmluvy oprava strechy má byť dokončená do 22.12.2023.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dva určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Čakanovciach, dňa 30.11.2023


STAVBY MK s.r.o.
Stavby MK s.r.o.
Ulica A. Jiráska 1979/23
984 01 Lučenec
DIČ: 2121825882

V Čakanovciach, dňa 30.11.2023


Mgr. Vojtech Bodor
starosta obce Čakanovce

