

**DODATOK č. 1**  
k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2023

---

Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** **Mesto Kysucké Nové Mesto**  
Sídlo: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
IČO: 00314 099  
DIČ: 2020553095  
Štatutárny orgán: Ing. Marián Mihalda, primátor  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK860200000000010829322  
(ďalej len Objednávateľ)

**Zhotoviteľ:** **NASULSEN SK, s.r.o.**  
Sídlo: Dolinský potok 1159/88D, Kysucké Nové Mesto 024 01  
IČO: 47 587 393  
DIČ: 2024004521  
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]  
IBAN: [REDAKOVANÉ]  
Štatutárny orgán: Branislav Neslušán, konateľ  
Zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61365/L  
(ďalej len Zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.10.2023 v nasledovnom znení (ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare).

**Článok I**  
**Predmet Dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela z dôvodu, že je potrebné pre úspešnú realizáciu diela vykonať práce navyiac. Na základe tejto skutočnosti dochádza k navýšeniu zmluvnej ceny o sumu uvedenú v rozpočte zo dňa 17.11.2023, zmene termínu plnenia a zmene platobných podmienok.

2. Týmto Dodatkom sa mení :

**a) bod 1. Čl. II Zmluvy o dielo a znie nasledovne:**

Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny plnenia:

Ukončenie (odovzdanie) diela: 20.12.2023

**b) bod 1. Čl. III Zmluvy o dielo a znie nasledovne:**

Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán vo výške:

Celková cena: 17.157,80 Eur bez DPH

DPH 20%: 3.431,56 Eur

**Celková cena za dielo: 20.589,36 Eur s DPH**

**c) bod 3. Čl. III. Zmluvy o dielo a znie nasledovne:**


Faktúra alebo čiastková faktúra za vykonanie diela bude zhotoviteľom vystavená ku dňu riadneho odovzdania diela alebo jeho časti. Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti a súpis vykonaných prác.


**Článok 2  
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si jeho obsah prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ prevezme 1 vyhotovenie a objednávateľ prevezme 2 vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
  - rozpočet Zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2023
  - rozpočet prác nad rámec Zmluvy o dielo označené ako nevyhnutné zrealizovať zo dňa 17.11.2023


V Kysuckom Novom Meste, dňa 12.12.2023

**Objednávateľ:**

  
.....  
**Mesto Kysucké Nové Mesto**  
Ing. Marián Mihalda, primátor



**Zhotoviteľ:**

  
.....  
**NASULSEN SK, s.r.o.**  
Branislav Neslušán, konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DK Budatínska Lehota

Objekt:  
**SO 01 - Odstránenie trosiek po požiarí I. etapa**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 18.10.2023

Objednávateľ:  
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
NASULSEN SK, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Structing, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>11 680,76</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	11 680,76	20,00%	2 336,15
znižená	0,00	20,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>14 016,91</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:




Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba: DK Budatínska Lehota

Objekt:

## SO 01 - Odstránenie trosiek po požari I. etapa

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto  
Zhotoviteľ: NASULSEN SK, s.r.o.

Dátum:

Projektant: Structing, s.r.o.  
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>11 680,76</b>
<b>DPH</b>							<b>2 336,15</b>
<b>Celkom s DPH</b>							<b>14 016,91</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 202,60
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 202,60
1	K	9419410.1	Pomocné lešenie	kpl	1,000	489,50	489,50
2	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky - dočistenie po odstránení hrubej sute	m2	380,520	6,32	2 404,89
	VV		12,6*30,2		380,520		
3	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien - otlčenie uvoľnených častí omietok	m2	20,000	4,17	83,40
4	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	42,60	85,20
5	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	10,50	21,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,574	15,89	803,62
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	960,906	0,48	461,23
	VV		50,574*19 'Prepočítané koeficientom množstva		960,906		
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	45,680	17,00	776,56
	VV		50,574		50,574		
	VV		-(0,9+3,994) "ocel		-4,894		
	VV		Súčet		45,680		
9	K	981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva vykonávaná postupným rozoberaním, - 1.80000t	m3	1,013	280,00	283,64
	VV		0,45*0,75*3		1,013		
10	K	9892813.1	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - suť po požari, vodor. presun v úrovni do 30 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	76,104	22,83	1 737,45
	VV		30,2*12,6*0,2 "hrubý odhad množstva zhorenej sute		76,104		
11	K	989281.1	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - doplnkových kovových konštrukcií	t	0,900	62,34	56,11
	VV		0,9 "odhad množstva doplnkových ocelových konštrukcií		0,900		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 006,16
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 026,16
12	K	7643128.1	Demontáž strešnej krytiny pomocou žeriavu - rozoberanie zbroenej krytiny postupným rozpilovaním pri dodržaní BOZP	m2	531,800	3,81	2 026,16
	VV		531,8		531,800		
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 980,00
13	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg - zozpilovanie a rozoberanie trosiek ocelových konštrukcií	kg	900,000	2,20	1 980,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

	VV		900 "hrubý odhad zostatkovej hmotnosti doplnkových ocelových konštrukcií schodísk a podobne		900,000		
--	----	--	---	--	---------	--	--

**VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 472,00**

14		PC1	Dočasné mobilné oplotenie, dopravné značenie na odklon dopravy	ks	1,000	284,00	284,00
15		PC2	Vyčistenie priestoru a okolia od úlomkov a trosiek	eur	1,000	188,00	188,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odstránenie trosiek po požiari I. etapa

Objekt: Práce nad rámec ZoD ozn. ako nevyhnutné zrealizovať

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Zhotoviteľ: NASULSEN SK, s.r.o.

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Spracoval: Branislav Neslušan Prameň - T

Dátum: 17. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 5 477,04**

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 477,04**

1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	54,000	3,42	184,68
13	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	72,000	9,64	694,08
3	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	120,200	5,32	639,46
14	962032314.S	Búranie priečok tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	6,440	36,53	235,25
15	9620326311.VS	Búranie muríva z tehál nad stužovacím vncom na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,880	243,65	701,71
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,740	17,76	510,42
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	360,906	0,54	194,89
9	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	28,740	19,07	548,07
10	981331111.S	Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muríva vykonávaná postupným rozoberaním, -1,80000t	m3	4,401	305,74	1 345,56
11	989281321.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál tehlový, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	2,810	25,52	71,71
16	989281321.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - murovací materiál tehlový, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	3,521	22,83	80,38
12	989281361.S	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	2,845	69,69	198,27
17	989281361.S	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošný materiál hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m	t	5,880	12,34	72,56

**Celkom 5 477,04**

