

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služieb
č. poskytovateľa 2021/4000/5175, č. objednávateľa 617/2022 - PR
zo dňa 27.06.2022

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
 Sídlo: **Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov**
 IČO: **36 022 047**
 DIČ: **2020066213**
 IČ DPH: **SK2020066213**
 Zapísaný: **v Obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel: PŠ, vložka č.: 427/B**
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 Konajúci
 prostredníctvom: **Ing. Peter Molda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa**
 Osoba oprávnená
 rokovať vo veciach
 technických: **Ing. Ladislav Bliada, technicko-prevádzkový riaditeľ**
 (ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ:

Obchodné meno: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
 Sídlo: **P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava**
 IČO: **00 156 752**
 DIČ: **2020480198**
 IČ DPH: **SK2020480198**
 Zapísaný: **v Obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B**
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 Konajúci
 prostredníctvom: **JUDr. Jana Ježíková, poverená výkonom funkcie generálnej riaditeľky štátneho podniku**
 Osoby oprávnené
 rokovať vo veciach
 technických: **Ing. Andrej Kasana, PhD., riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu**
Ing. Marian Minárik, PhD., vedúci odboru bezpečnosti priehrad
Ing. Martin Prvý, vedúci odboru geodetických meraní
 (ďalej len „poskytovateľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2022 Zmluvu o poskytnutí služieb č. poskytovateľa 2021/4000/5175, č. objednávateľa 617/2022 - PR (ďalej len „zmluva“) s názvom: „Práce a výkony technicko-bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách I. a II. kategórie v správe SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku v rokoch 2022 až 2025“ predmetom ktorej je záväzok poskytovateľa za podmienok a v rozsahu dohodnutom v zmluve poskytovať pre objednávateľa služby špecifikované v bode 2.2 zmluvy (ďalej len „služby“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané služby prevziať a zaplatiť za ne poskytovateľovi cenu špecifikovanú v článku VI. zmluvy.

V pôvodnej zmluve a jej prílohe č. 1 bola stanovená len celková položka automatizovaných meraní za jednotlivé povodia, avšak počas trvania zmluvy vyvstala potreba upresnenia tejto položky.

Zmluvné strany sa vzhľadom na uvedené dohodli, že predmetnú položku podrobne špecifikujú a rozpisujú na jednotlivé vodné stavby a zároveň si upravujú spôsob odovzdávania správ a výsledkov z jednotlivých meraní, pričom celková cena automatizovaných meraní sa v zmysle zmluvy nezmení.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s bodom 10.10 článku X. zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*dotatok č. 1*“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku č. 1

- 2.1 V článku II. „Predmet zmluvy“ zmluvy sa ruší pôvodné znenie bodu 2.2.2.3, a to tak, že v celom rozsahu sa nahrádza novým nasledovným znením:

„1x etapové alebo súhrnné etapové správy (ďalej aj „ES“ a „SES“) v listinnej forme vrátane výsledkov stabilitných výpočtov, zhodnotenia výsledkov geodetických meraní a posúdenia stavieb počas povodňového zaťaženia, 1x v elektronickej forme vo formáte .pdf, text správy a tabelárne spracovanie údajov z mesačných hlásení obsluhy vodných stavieb za zhodnocované obdobie a exempláre určené orgánom štátnej vodnej správy v druhu a počte zodpovedajúcom počtu príslušných orgánov štátnej vodnej správy pre jednotlivé vodné stavby,“

- 2.2 V článku II. „Predmet zmluvy“ zmluvy sa ruší pôvodné znenie bodu 2.2.3, a to tak, že v celom rozsahu sa nahrádza novým nasledovným znením:

„vypracovať a dodať Objednávateľovi zhodnotenie výsledkov špeciálnych meraní a analýz pre jednotlivé vodné stavby uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to v 1x v listinnej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte .pdf.“

- 2.3 V článku X. zmluvy „Záverečné ustanovenia“ sa mení v bode 10.14.1 Príloha č. 1 – Kalkulácia prác pre roky 2022 až 2025, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým znením Prílohy č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku č.1.

Článok III. Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Nakoľko poskytovateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o slobodnom prístupe k informáciám*“), zmluvné strany súhlasia s tým, že dodatok č. 1 (vrátane údajov o bankovom spojení a číslu účtu zmluvných strán uvedených v článku I. tohto dodatku č. 1) a daňové doklady súvisiace s dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.

- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 1: Kalkulácia prác pre roky 2022 až 2025_vodné stavby

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Ing. Peter Molda
poverený výkonom funkcie generálneho
riaditeľa

JUDr. Jana Ježíková
poverená výkonom funkcie
generálnej riaditeľky štátneho podniku

Výkon prác TBD na vodných stavbách v správe SVP, š.p. vykonávaných Vodohospodárskou výstavbou š.p. Bratislava - návrh na rok 2023

Vodná stavba		Kat. TBD	kalkulácia prác pre rok 2023																								Cena prác v roku 2023																							
			Vypracované ES, SES, PTBD, NDT, MHaKH	Technická - bezpečnostný dohľad							ES/SFS	geodL. zhodn.	technologické zariadenia	PTBD	Zhotovenie uzavretých geofytlk	Zrealizovanie špeciálnych meraní	MH a KH	Komplexné profilážky NDT	Geodetické zariadenia štandardných NG	POV_BEZP	Automatizované merania	Spolu	Spolu v EUR bez DPH		SPOLU v EUR bez DPH																									
				Mestské/územné			typ																I.p.	I.p.		I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.										
				I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.																															I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.	I.p.
Povodie Dunaj, odšľapný závod																								480,00	167,00	21 600,00 €	4 678,00 €	2 627 600 €																						
Povodie horného Váhu, odšľapný závod																								320,00	320,00	100,00	48,00	48,00	16,00	388,00	200,00	75,00	80,00	20,00									100,75	1 191,76	84,00	50 926,75 €	18 032,00 €	68 960,75 €		
Povodie dolného Váhu, odšľapný závod																								96,00	32,00	32,00	16,00	8,00	300,00	200,00	75,00	80,00	20,00										80,50	831,50	300,00	28 417,50 €	8 400,00 €	36 817,50 €		
Povodie Hrona, odšľapný závod																								200,00	152,00	48,00	16,00	16,00	8,00	280,00	160,00	90,00	40,00	20,00									72,50	726,50	378,00	32 692,50 €	10 528,00 €	43 220,50 €		
Povodie Hornádu, odšľapný závod																								96,00	72,00	36,00	12,00	12,00	6,00	40,00	30,00	30,00	8,00	16,00									250,00	798,00	260,00	34 470,00 €	7 000,00 €	41 470,00 €		
Povodie Bodrogu, odšľapný závod																								244,00	184,00	64,00	32,00	32,00	16,00	270,00	130,00	60,00	40,00	20,00									22,50	890,00	362,00	31 050,00 €	10 696,00 €	41 746,00 €		
SPOLUSVP, š.p.																								7 438	5 578	2 990	2 190	1 192	408	8 425	3 857	2 155	1 380	1 082	230	10	60	250	100	0	352	400	750	150	415,00	26 838,00	13 553,00	1 162 755,00 €	379 484,00 €	1 542 239,00 €

