

Príloha č. 1 ku DODATOKU č. 1 ZMLUVY O DIELO č. 003/2023:

**cenová kalkulácia časti vykonaných prác a nákladov IX.2023**

- **Vykonané práce na aktualizácii projektovej dokumentácie NKP Pivár – 2989,8€ s DPH.**

Doteraz vykonané práce				
Časť	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Výjazd do Bojníc 2x		300	60	360
Úvodná konzultácia s KPÚ Prievidza		250	50	300
Príprava projektu na konzultáciu s KPÚ		1941,5	388,3	2329,8
		<b>2491,5</b>		<b>2989,8</b>
		Cena bez DPH spolu		Cena s DPH spolu