

**Dodatok č. 1**  
**ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 01.12.2023**

**Objednávateľ:** Spojená škola internátna, Karola Supa 48, 984 03 Lučenec  
zastúpeným PhDr. Lenka Hricová, riaditeľka školy  
IČO: 51 066 211  
DIČ: 2120574302

**Zhotoviteľ** PLAST-MONT, s.r.o.  
zastúpeným Róbert Várady  
so sídlom Pekárenská 2  
bankové spojenie VUB banka, a.s.  
IBAN: SK18 0200 0000 0040 1866 0056  
IČO: 36 056 588  
DIČ: 2021694906

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 01.12.2023 v nasledovnom znení:

**I.**

**Nové znenie článok IV.**

**Cena**

1. Cena diela sa v zmysle tohto dodatku a vykonaných prác mení a navyšuje o sumu 584,93 Eur bez DPH z dôvodu potreby vykonania murárskych prác v zmysle zmluvy o dielo ako prípravné práce pre maliarske práce.
2. Výška ceny diela sa navyšuje o opravu 57,91 Eur bežného metra v sume 10,10 Eur za bežný meter bez DPH.
3. V zmysle ods. 2 tohto článku, cena diela bude predstavovať sumu  
584,93 Eur  
DPH 20% 116,98 Eur  
Cena vrátane DPH 701,92 Eur

**II.**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

3. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, nznak čoho pripájajú svoje podpisy.