

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

č. 39/2023/ORP

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Sídlo:

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

b) technických:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

d) prevziať dielo:

János Varga, oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce

Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše, ktoré majú za následok zvýšenie dohodnutej ceny:

Ing. Ida Antipovova, vedúca oddelenia stratégií a cezhraničnej spolupráce

Ing. Gabriela Hrebíková, odbor riadenia projektov

IČO:

37 836 901

DIC:

2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.:

033/55 59 111

č. faxu:

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:

BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o.

Sídlo:

027 54 Oravská Poruba 81

Štatutárny zástupca:

Marián Piták, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Marián Piták

b) technických: Richard Fontány
Stavbyvedúci: Ing. Marián Čechovič
IČO: 51 912 597
DIČ: 2120828864
IČ DPH: SK2120828864
Číslo účtu IBAN: CZ63 0800 0000 0037 8054 6349
č. tel.: + 421 919 036 798
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 72366/L
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 39/2023/ORP uzatvorená dňa 13.6.2023 (ďalej ako „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhu s názvom: „**Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove**“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II

PREDMET DODATKU č. 1

1. Z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. sa mení v čl. I Zmluvné strany v identifikačných údajoch Zhotoviteľa meno štatutárneho zástupcu nasledovne:

Pôvodne uvedený štatutárny zástupca: Marian Piták
sa nahrádza novým štatutárnym zástupcom: Ivan Neuročný

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XVI. Ods. 4 Zmluvy o dielo a v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že rozsah diela určený Zmluvou o dielo sa mení o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela.

Tieto práce súvisia s:

- úpravou hranolov kramľovaním
- úpravou podlahových dosiek na polodrážku
- presunom elektromera a s tým súvisiace montážne práce
- úpravou konca hriadeľa do požadovaného rozmeru (odvoz hranola na pílu, úprava hriadeľa a spätný dovoz na stavbu

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene popisu položiek č. 33 a 34 bez zmeny ceny nasledovne:

Pôvodné položky

33	K	762431221	Montáž obloženia stien doskami z agátového dreva na zráz	m2	87,800	4,58	402,12
34	M	605110000300	<i>Dosky a fošne z agátového dreva akost' I hr. 25 mm, š. 120-200 mm</i>	m3	2,305	700,00	1 613,50

Položky so zmenou popisu položky bez zmeny ceny

101	K	762431221	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov nad 5m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti do 0,6 m2	m2	87,800	4,58	402,12
102	M	605110000300	<i>Obklad drevený zo smreku, sušený - polodrážka</i>	m3	2,305	700,00	1 613,50

III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela dohodnutej v čl. IV. Zmluvy o dielo. Cena diela sa mení nasledovne:

Naviac práce bez DPH:	11 631,90 €
DPH 20%:	2 326,38 €
Naviac práce s DPH:	13 958,28 €

Cena v zmysle Zmluvy o dielo bez DPH:	177 652,29 €
Naviac práce v zmysle Dodatku č. 1 bez DPH	11 631,90 €

Cena spolu: bez DPH	189 284,19 €
DPH 20%	37 856,84 €
Cena diela celkom s DPH:	227 141,03 €

(slovom: dvestodvadsaťsedemtisíc stoštyridsaťjeden eur tri centy)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné práva a povinnosti Zmluvných strán týmto Dodatkom č. 1 neupravené ostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 (piatich) identických rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) rovnopisy pre Zhotoviteľa.
- Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- Neoddeliteľnou prílohou toho dodatku je Príloha č. 1 – Naviac práce – rozpočet

V Oravskej Porube, dňa: 20.12.2023

Trnave dňa: 20.12.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. z. v. r.

v. r.

Marián Piták – splnomocnenec
Ivan Neuročný
konateľ

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

JKSO:
Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:
Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj, Trnava

IČO: 37836901
IČ DPH: SK2021628367

Zhotoviteľ:
BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

IČO: 51912597
IČ DPH: SK2120828864

Projektant:
Aprox architects

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Názov projektu : „Milling – the forgotten craft our ancestors“
Názov operačného programu : „Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“
Kód projektu v Interreg+ : SKHU/1902/1.1/120

Cena bez DPH **11 631,90**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	11 631,90	2 326,38

Cena s DPH **v EUR** **13 958,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant: Aprox architects

Zhotoviteľ: BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		11 631,90	13 958,28
02	Rekonštrukcia vodného mlyna	4 841,40	5 809,68
a)	Stavebná časť	4 403,40	5 284,08
b)	Elektroinštalácia	438,00	525,60
03	Demontáže a spätná montáž mlynskej technológie	6 790,50	8 148,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

a) - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

IČO: 37836901

IČ DPH: SK2021628367

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

IČO: 51912597

IČ DPH: SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Názov projektu : „Milling – the forgotten craft our ancestors“ Názov operačného programu : „Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“ Kód projektu v Interreg+ : SKHU/1902/1.1/120

Cena bez DPH

4 403,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 403,40	20,00%	880,68

Cena s DPH

v EUR

5 284,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

a) - Stavebná časť

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 403,40

PSV - Práce a dodávky PSV

4 403,40

762 - Konštrukcie tesárske

4 403,40

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

a) - Stavebná časť

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 403,40

D PSV Práce a dodávky PSV 4 403,40

D 762 Konštrukcie tesárske 4 403,40

33	K	762431221	Montáž obloženia stien doskami z agátového dreva na zráz	m2	-87,800	4,58	-402,12
34	M	605110000300	Dosky a fošne z agátového dreva akost' I hr. 25 mm, š. 120-200 mm	m3	-2,305	700,00	-1 613,50
101	K	766416111.S	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľkosti do 0,6 m2	m2	87,800	4,58	402,12
102	M	605450000200.S.R	Obklad drevený zo smrekú, sušený - polodrážka	m3	2,305	700,00	1 613,50
103	K	CP02 - 762-01.1.R	Úprava podláh - polodrážka	kpl	1,000	2 350,40	2 350,40
106	K	CP03 - 762-02.3.R	Zvláštne výkony na stavenisku - páskovanie koncov hranola, kramľovanie - hranoly do 224 cm2	ks	37,000	30,00	1 110,00
VV			"Čapovanie, nadpájanie"				
VV			"SPODNÁ STAVBA - návrh, obnova"				
VV			"MLYN - PRIEČNY ROŠT - 140x140" 9		9,000		
VV			"LAVKA - HLAVNÝ ROŠT - 140x140" 10		10,000		
VV			"LAVKA - PRIEČNY ROŠT - 160x100" 4		4,000		
VV			"LAVKA - PRIEČNY ROŠT - 120x120" 14		14,000		
VV			Súčet		37,000		
107	K	CP03 - 762-02.4.R	Zvláštne výkony na stavenisku - páskovanie koncov hranola, kramľovanie - hranoly do 288 cm2	ks	23,000	41,00	943,00
VV			"Čapovanie, nadpájanie"				
VV			"SPODNÁ STAVBA - návrh, obnova"				
VV			"TERASA - HLAVNÝ ROŠT - 150x150" 7		7,000		
VV			"TERASA - PRIEČNY ROŠT - 150x150" 9		9,000		
VV			"KOMORA - HLAVNÝ ROŠT - 150x150" 1		1,000		
VV			"MLYN - HLAVNÝ ROŠT - 150x150" 6		6,000		
VV			Súčet		23,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

b) - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

IČO: 37836901

IČ DPH: SK2021628367

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

IČO: 51912597

IČ DPH: SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Názov projektu : „Milling – the forgotten craft our ancestors“ Názov operačného programu : „Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“ Kód projektu v Interreg+ : SKHU/1902/1.1/120

Cena bez DPH

438,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	438,00	20,00%	87,60

Cena s DPH

v EUR

525,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

b) - Elektroinštalácia

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

438,00

D4 - Presun elektromera

438,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

02 - Rekonštrukcia vodného mlyna

Časť:

b) - Elektroinštalácia

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant: Aprox architects

Zhotoviteľ: BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438,00

D	D4	Presun elektromera					438,00
108	K	CP-E - 01	Zásuvková rozbočnica neistená ROS11/x-21	ks	1,000	39,00	39,00
109	K	CP-E - 02	Prud. chránič P.CH.RX3 4P 40A 30MA AC	ks	1,000	33,00	33,00
110	K	CP-E - 03	ISTIC RX3 3P C16 6000A	ks	1,000	7,60	7,60
111	K	CP-E - 04	Istic RX3 1P B16 6000A	ks	4,000	2,10	8,40
112	K	CP-E - 05	Elektroinštalácie práce (demontáž a presun elektromeru pod prúdom, prípravne práce pre presun elektromeru pre bezpečne premiestnenie, Zapojenie rozvádzača pre stavebnú elektriku)	ks	1,000	200,00	200,00
113	K	CP-E - 06	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	ks	1,000	60,00	60,00
114	K	CP-E - 07	Doprava	ks	1,000	90,00	90,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

03 - Demontáže a spätná montáž mlynskej technológie

JKSO:

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

KS:

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

IČO: 37836901

IČ DPH: SK2021628367

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

IČO: 51912597

IČ DPH: SK2120828864

Projektant:

Aprox architects

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Názov projektu : „Milling – the forgotten craft our ancestors“ Názov operačného programu : „Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko“ Kód projektu v Interreg+ : SKHU/1902/1.1/120

Cena bez DPH

6 790,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 790,50	20,00%	1 358,10

Cena s DPH

v EUR

8 148,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

03 - Demontáže a spätná montáž mlynskej technológie

Miesto:

parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum:

28. 10. 2023

Objednávateľ:

Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant:

Aprox architects

Zhotoviteľ:

BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 790,50

PSV - Práce a dodávky PSV

6 790,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6 790,50

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove - viac a menej práce

Objekt:

03 - Demontáže a spätná montáž mlynskej technológie

Miesto: parc. č. 619 v k.ú. Tomášikovo

Dátum: 28. 10. 2023

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Trnava

Projektant: Aprox architects

Zhotoviteľ: BRIGHT STAR INVEST SK, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 790,50

D PSV Práce a dodávky PSV 6 790,50

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 790,50

115	K	CP02 - 767.01.1.R	Úprava hriadeľa z požadovaného tozmeru 460x460 mm na 370x370 mm	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
116	K	CP02 - 767.01.2.R	Doprava hriadeľa zo stavby na pílu a nazad na stavbu	kpl	1,000	1 220,50	1 220,50
117	K	CP02 - 767.01.3.R	Naloženie a zloženie hriadeľa na stavbe	kpl	1,000	770,00	770,00