

**Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo **ZML 78/2023** uzatvorenej dňa 13.6.2023**I.****Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **Obec Kalná nad Hronom**  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:  
V zastúpení: Ing. Igor Gogora PhD., starosta obce  
IČO: 307 131  
DIČ: 2021218683  
Bankové spojenie: VÚB Levice  
Číslo účtu: 26823152/0200  
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152  
Tel./e-mail: 036/6395109, [obec@kalna.eu](mailto:obec@kalna.eu)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ  
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N  
IČO: 50 102 419  
DIČ: 2120172802  
IČ DPH: SK2120172802  
T.č.: 0948 266 970  
Email: [socialnypodnik@kalna.eu](mailto:socialnypodnik@kalna.eu)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**II.**

1. Dňa 13.6.2023 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 78/2023** na základe VO 207/1/2023 „**Stavebné práce na existujúcej časti 1 NP nákupného strediska - obchodík**“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa z dôvodu zlúčenia zhotoviteľa so spoločnosťou Služby Kalná s.r.o., r.s.p. dohodli na zmene rozsahu dielu, na základe čoho sa v Zmluve mení

a) cena diela v čl. V. ods. 1, ktorý teraz znie takto:

*„1. Cena za zhotovenie diela vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **14 475,84 EUR s DPH** (slovom štrnásťtisícštyristosedemdesiatpäť eur a osemdesiatštyri centov).“*

b) **príloha č. 1 k Zmluve o dielo** – cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.3.2023, ktorá sa nahrádza Rozpočtom zo dňa 19.12.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 1 Zmluvy


3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

### III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce [www.kalna.eu](http://www.kalna.eu) a v Centrálnom registri zmlúv.


**Príloha:** rozpočet zo dňa 19.12.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 20.12.2023.

  
-----  
Ing. Igor Gogora, PhD.  
starosta



 **SOCIÁLNY PODNIK**  
Služby Kalná, s.r.o.  
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802  
8 396 400

  
-----  
Jozef Gonda,  
konateľ

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 21.11.2023 - 19.12.2023

Stavba: 5/12/2022  
 Stavebné úpravy existujúcej časti 1NP nákupného strediska

Termín:		Datum:	19.12.2023
Objekt:	Obec Kalná nad Hronom	IČO:	00317131
Objednávateľ:	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	IČ DPH:	
Projektant:		IČO:	580102419
Objednané služby:		IČ DPH:	SK2120172802
		IČO:	
		IČ DPH:	

**Cena bez DPH 13 159,85**

DPH	21,0 %	Cena s DPH	16 115,82
-----	--------	------------	-----------

**Cena s DPH v EUR 14 475,84**

Projektant:

Datum a podpis:

Spracovateľ:

Datum a podpis:

Objednávateľ:

Datum a podpis:

Zhotoviteľ:

Datum a podpis:



# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 21.11.2023 - 19.12.2023

Objekt: 5/12/2022  
Stavebné úpravy existujúcej časti 1NP nákupného strediska

Obec Kalná nad Hronom

Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

19.12.2023

00317131

580102419  
SK2120172802

Zmluvný rozpočet							Obdobie (21.11. - 19.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
<b>S</b>		<b>5/12/2022</b>	<b>Stavebné úpravy existujúcej časti 1NP nákupného strediska</b>				<b>13 159,85</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 559,24</b>	
<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>1 229,71</b>	
3	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,200	301,16	0,200	60,23
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	0,200	2,50	0,200	0,50
5	M	585520008700	Penetračný náter nanasiakavé podklady pod potery, samoniveizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,340	6,44	6,340	40,83
6	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	30,790	6,00	30,790	184,74
7	K	632452628.S	Cementová samoniveizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	30,790	30,64	30,790	943,41
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>1 329,53</b>	
8	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000	3,86	30,000	115,80
9	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	30,970	5,32	30,970	164,76
10	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	17,920	3,60	17,920	64,51

Zmluvný rozpočet							Obdobie (21.11. - 19.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
11	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	30,790	7,03	30,790	216,45
12	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	30,790	4,76	30,790	146,56
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,030	17,17	7,030	120,71
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,450	0,56	105,450	59,05
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,030	12,74	7,030	89,56
16	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,030	6,09	7,030	42,81
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón; tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,030	44,00	7,030	309,32
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>					<b>8 470,57</b>
<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>					<b>636,90</b>
19	K	721100909.S	Kanalizácia, vodovod,zdravotechnika, zariaďovací predmety	Eur	1,000	2 123,00	0,300	636,90
<b>D</b>		<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>					<b>5 209,41</b>
20	K	763115512	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50	m2	12,960	58,73	12,960	761,14
21	K	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	67,690	62,08	67,690	4 202,20
22	K	763120010	Sadrokartónová inštalčná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	1,080	44,94	1,080	48,54
23	K	763129532.S	Demontáž sadrokartónovej preadsadenej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou, so zdvojeným profilom, dvojité opláštenie, -0,05864t	m2	11,870	3,78	11,870	44,87
25	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	30,000	3,95	30,000	118,50
26	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	67,194	0,66	51,753	34,16
<b>D</b>		<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>					<b>528,00</b>

Zmluvný rozpočet							Obdobie (21.11. - 19.12.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena
31	K	766662111.S5	Demontáž, posun a spätná montáž dvojkridlových dverí s nadsvetlíkom	ks	1,000	528,00	1,000	528,00
<b>D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení</b>							<b>1 045,00</b>	
32	K	769011019.S	Odvetrание - dodávky a montáže (rozdovy, ventilátor 4x, mriežky)	ks	1,000	1 045,00	1,000	1 045,00
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>1 051,26</b>	
34	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	34,320	29,48	34,320	1 011,75
35	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	18,372	3,91	10,118	39,51
<b>D M Práce a dodávky M</b>							<b>1 209,29</b>	
<b>D 21-M Elektromontáže</b>							<b>1 209,29</b>	
43	K	210010002.S	Elektroinštalácia	kpl	1,000	3 023,22	0,400	1 209,29
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>							<b>920,75</b>	
44	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	16,83	25,000	420,75
45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	50,000	20,00	25,000	500,00

