

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

(uzavretej podľa § 536 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov)

Zhotoviteľ: PESMENPOL spol. s r. o.
sídlo: Železničiarska 16, 080 01 Prešov
IČO: 36 507 881
IČ DPH: SK20 22 036 137
štatutárny orgán: Ing. Jozef Višňovský, konateľ
bankové spojenie: Uni Credit Bank
číslo účtu: -----
kontaktná osoba: Ing. Jozef Višňovský, konateľ
e-mail: obchod@pesmenpol.sk

a

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
IČO: 00 603 155
štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
v mene ktorej koná: Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

uzavreli nasledovný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo.

I.

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13.09.2023 v Bratislave Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) pre akciu „**Novostavba pavilónu s telocvičňou ZŠ Medzilaborecká – Interiér – Zariadenie telocvične**“ (ďalej len „**Zariadenie telocvične**“ alebo „**predmet zmluvy**“ alebo „**dielo**“).

II.

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 1. článku III. Zmluvy:
„Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou 75 084,54 EUR (slovom Sedemdesiatpäťtisícosemdesiatštyri eur a 54 eurocentov) bez DPH, ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.“ Cena za Dielo bola zmenená týmto dodatkom v zmysle zmenových listov, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom novom znení bodu 7. článku IX. Zmluvy:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1: Zoznam Subdodávateľov
Príloha č.2: Harmonogram prác

- Príloha č.3: Rozpočet
- Príloha č.4: Výpis z registra partnerov verejného sektora
- Príloha č.5: Poistná zmluva
- Príloha č.6: Projektová dokumentácia
- Príloha č.7: Zmenový list

III.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že tento dodatok bude zverejnený v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tomto dodatku prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že tento dodatok nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok, s jeho obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Príloha: Zmenové listy

Bratislava,^{19.12.}.....2023

Bratislava,^{22.11.}.....2023

.....
Ing. Martin Chren
starosta

Mestská časť Bratislava – Ružinov



.....
Ing. Jozef Višňovský
konateľ

PESMENPOL, spol. s.r.o.

ZMENOVÝ LIST K ZÁKAZKE

Názov zákazky: „Novostavba pavilónu s telocvičňou ZŠ Medzilaborecká – Interiér – Zariadenie telocvične“

Poradové číslo zmenového listu: 1

Popis zmeny:

Vzhľadom na konštrukčný systém obvodového pláštia, možnosti kotvenia a samotnej statiky strešných a obvodových konštrukcií a na základe osobných konzultácií vzvyplyvajúcich zo skutočnej potreby na vybavenie telocvične a potreby žiakov zo ZŠ Medzilaborecká, Bratislava, boli oproti pôvodnému výkazu výmeru vykonané tieto zmeny:

Položky, ktoré sa nedodávajú – menej práce:


ST11	Tenisová sieť čierna D+M	ks	2,000	202,00	404,00
ST12	Volejbalova sieť D+M	ks	2,000	97,00	194,00
ST14	Konštrukcie a gym. kruhy D+M	ks	1,000	1 260,00	1 260,00
ST20	Švédska debna D+M	ks	2,000	669,00	1 338,00
ST21	Gym.kladina D+M	ks	1,000	1 115,00	1 115,00
ST25	Školská trampolína D+M	ks	1,000	1 150,00	1 150,00

SPOLU za položky:**5 461,00 € bez DPH**Položky a práce navyč – viacpráce:

1.	Volejbalové stĺpy hliníkové, viacúčelové	kpl	1,00	450,00	450,00
2.	Montážne puzdro volejbalových stĺpov	ks	2,00	48,00	96,00
3.	Kryt na otvor montážneho puzdra	ks	2,00	45,00	90,00
4.	Molitanová ochrana volejbalových stĺpov	kpl	1,00	286,90	286,90
5.	Montáž montážnych puzdiel do podložia ihriska	kpl	2,00	262,50	525,00
6.	Bedmintonové stĺpy prenosné so závažím, 60 kg na 1 stĺp+sieť	kpl	2,00	852,00	1 704,00
7.	Ochranná sieť okná 50/50mm s príslušenstvom, D+M	m2	282,72	10,20	2 883,74
8.	Školská trampolína D+M	ks	1,00	750,00	750,00

Spolu za práce navyč:**6 785,64 € bez DPH**

Pôvodná cena zákazky bez DPH:	73 759,90 €
Menejpráce a dodávky:	- 5 461,00 €
<u>Viacpráce a dodávky:</u>	<u>6 785,64 €</u>
Nová / aktualizovaná cena zákazky:	75 084,54 € bez DPH

Termín zhotovenia diela .2023
Ing. Jozef Višňovský, konateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Interier ZS Medzilaborecka_vybava telocvične

Objekt Zariadenie telocvične

Miesto:

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Zákazka: Spracoval:

Dňa 11. 4. 2023

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

IČO: 00 603 155

DIČ:

Projektant: Ing. Peter Sivoň, PhD

IČO: 52316912

DIČ:

Dodávateľ: PESMENPOL

IČO: 36 507 881

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	150,00	0,00	150,00		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MON				HZS	0,00
OST			74 934,54		
VN	74 934,54	0,00	74 934,54		
			75 084,54	Spolu	0,00
Spolu			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%					
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	75 084,54
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady bez DPH	15016,91
				DPH 20% z	75 084,54
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	90 101,45

Odberateľ

Dodávateľ

PESEMENPOL, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Projektant: Ing. Peter Sivoň, PhD

Dodávateľ: psst s.r.o.

Spracoval:

MS: 1263 školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 11. 4. 2023

Stavba Interier ZS Medzilaborecka_výbava telocvične

Objekt Zariadenie telocvične

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	150,00	0,00	150,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	150,00	0,00	150,00	0,0000	0,0000
VRN					
OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY	74 934,54	0,00	74 934,54	7,5100	0,0000
VRN	74 934,54	0,00	74 934,54	7,5100	0,0000
Celkom v EUR	75 084,54	0,00	75 084,54	7,5100	0,0000

Rozpočet

Oberateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov

Spracoval:

Projektant: Ing. Peter Sivoň, PhD

Ks: univerzity a budovy na

Dodávateľ: psst s.r.o.

Dátum: 11. 4. 2023

Zákazka Interier ZS Medzilaborecka_výbava telocvične

Objekt Zariadenie telocvične

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
94994121111		MATECO Týždenný prenájom nožnicovej elektrickej pracovnej plošiny s nosnosťou max 272 kg a pracovnou výškou max 6,6 m	kus	1,000	150,00	150,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				150,00		0	
		Práce HSV				150,00		0,000	
		VRN							
VRN14		OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY							
998766102		Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	25,045	9,80	245,44		0	
998766193		Príplatok za zväčšený presun hmôt do 500 m	t	25,045	4,50	112,70		0	
998766199		Príplatok za zväčšený presun hmôt za každých ďalších 1000 m nad 1000 m	t	25,045	0,80	20,04		0	
767995102		Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 5 kg do 10 kg	kg	660,000	1,20	792,00	0,000	0,046	
998767102		Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky od 6 m do 12 m	t	25,045	9,60	240,44		0	
360020611		Vyvŕtanie otvoru D 8-12 mm do betónového muriva (hlbka do 60 mm)	kus	202,000	0,70	141,40		0	
360020612		Upevňovací bod príchytok HM 8 - 12, osadenie príchytok vrátane skrutky	kus	202,000	1,80	363,60		0	
HZS000111		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	6,60	237,60		0	
HZS000111		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	6,60	79,20		0	
ST10		Basketbalový kôš int. D+M	ks	2,000	1 190,00	2 380,00	0,070	0,14	
ST11		Tenisová sieť čierna D+M	ks	0,000	0,00	0,00	0,020	0	
ST12		Volejbalova sieť D+M	ks	1,000	97,00	97,00	0,020	0,02	
ST13		Oceľová kolajnica pre uchytenie lan a rebrikov D+M	ks	1,000	2 120,00	2 120,00	0,120	0,12	
ST14		Konštrukcie a gym. kruhy D+M	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	0,040	0,04	
ST15		Ochranný matrac - stlpik D+M	ks	16,000	213,00	3 408,00	0,050	0,8	
ST16		Ribstol D+M	ks	16,000	409,00	6 544,00	0,025	0,4	
ST17		Žinenková sada do telocvične, sada obsahuje žinenku 200x120cm hr.10cm-6ks, žinenka 200x120cm hr. 20cm - 6ks,	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	0,320	0,32	
ST19		Gym.koza 2ks, + 1ks gym. kôň D+M	ks	3,000	636,00	1 908,00	0,015	0,045	
ST20		Svedska debna D+M (5-dielna pravá koža)	ks	2,000	669,00	1 338,00	0,015	0,03	
ST18		Gym. Odraz mostík D+M	ks	2,000	270,00	540,00	0,007	0,014	
ST21		Gym.kladina D+M	ks	1,000	1 115,00	1 115,00	0,025	0,025	
ST23		Stojan na skok do výšky, tyč preskok. príslušenstvo D+M	ks	1,000	549,00	549,00	0,015	0,015	
ST24		Pingpong stól s príslušenstvom D+M	ks	2,000	630,00	1 260,00	0,042	0,084	
ST22		Gym.javicka D+M	ks	12,000	181,00	2 172,00	0,010	0,12	
ST25		Školská trampolína D+M	ks	0,000	0,00	0,00	0,070	0	

Rozpočet Interier ZS Medzilaborecka_výbava telocvične / Zariadenie telocvične

ST26	Gym.zrkadlo bezp. s 2 madlami D+M	mb	5,000	170,00	850,00	0,080	0,4
ST27	Branka hádzaná 2ks / football 2ks D+M	ks	4,000	629,00	2 516,00	0,035	0,14
ST29	Gym. Hrázda, puzdro hrazdy, montážne príslušenstvo D+M	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	0,550	0,55
ST30	Ochranná sieť okná 50/50mm s príslušenstvom, D+M	m2	127,400	10,20	1 299,48	0,015	1,924
ST74	Pódium-tribúna z troch častí, skladacie, presúvacie	ks	1,000	8 900,00	8 900,00	2,200	2,2
ST79	Mobilné pódium - do športovej haly (skladacie, so schodami,s príslušenstvom, 6x4m)	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	0,080	0,08
VRN14	OSTATNÉ NÁKLADY STAVBY				68 148,90		7,510
	VRN				68 148,90		7,510
	Celkom v EUR				68 298,90		7,510
	Dodávky navyč mimo výkazu:						
	1. Volejbalové stĺpy hliníkové, viacúčelové	kpl	1,00	450,00	450,00		
	2. Montážne puzdro volejbalových stĺpov	ks	2,00	48,00	96,00		
	3. Kryt na otvor montážneho puzdra	ks	2,00	45,00	90,00		
	4. Molitanová ochrana volejbalových stĺpov hliníkových	kpl	1,00	286,90	286,90		
	5. Montáž montážnych puzdiel do podlažia ihriska	kpl	2,00	262,50	525,00		
	6. Bedmintonové stĺpy prenosné so závaží, 60 kg na 1 stĺp+sieť	kpl	2,00	852,00	1 704,00		
	7. Ochranná sieť okná 50/50mm s príslušenstvom, D+M	m2	282,72	10,20	2 883,74		
	8. Školská trampolína D+M	ks	1,00	750,00	750,00		
	SPOLU:				75 084,54 €	bez DPH	

Názov projektu: "Novostavba pavilónu s telocvičňou ZŠ Medzilaborecká – Interiér – Zariadenie telocvične"

Dodávateľ: Pesmenpol spol. s.r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov

Harmonogram prác									
Časové obdobie / týždeň									
Položka	16.10. - 20.10.	23.10. - 27.10.	30.10. - 3.11.	06. 11. - 10.11	13.11 - 16.11.	20.11 - 24.11	27.11. - 1.12.	04.12 - 08.12	11.12 - 15.12
1. Dovož športového vybavenia na stavenisko									
2. Montáž športového vybavenia									
3. Vypratanie staveniska, odovzdanie diela									

INSTRUMENT

Ing. Jozef Višňovský, konateľ